

DODATOK č. 4 K ZMLUVE O DIELO INV/61/2019/6087

*na stavbu „Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarny odpadových vôd v obci
Dvory nad Žitavou“*

*uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)*

(ďalej len „Dodatok“)

medzi

- 1. Objednávateľ:** **Obec Dvory nad Žitavou**
Sídlo: Hlavné námestie 414/6, 941 31 Dvory nad Žitavou
Zastúpený: Bc. Ing. Kristína Fridriková, zástupca starostu obce
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Bc. Ing. Kristína Fridriková, zástupca starostu obce
vo veciach technických:
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného
finančného príspevku: Bc. Ing. Kristína Fridriková, zástupca starostu obce
Bankové spojenie:
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK82 0200 0000 0036 5351 7051
IČO: 00 308 897
DIČ: 2021060701

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **TuCon, a. s.**
Sídlo: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová
Zápis v OR : Okresný súd Žilina, Odd: Sa, vl.č. 10695/L
Zastúpený: Ing. Miroslav Žák, predseda predstavenstva
Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva
vo veciach technických: Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pob. Na bráne 1, 010 01 Žilina
IBAN: SK60 0200 0000 0026 0476 9258
BIC : SUBASKBX
IČO: 44 802 030
DIČ: 2022842921
IČ DPH: SK2022842921

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

Preambula

1. Strany uzatvorili dňa 26.6.2019 ZMLUVU O DIELO INV/61/2019/6087 v znení jej dodatku č. 1, 2 a 3 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať stavebné práce na stavbe „Región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, časť Aglomerácia Dvory na Žitavou, Obec Dvory nad Žitavou“, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve (ďalej len „Dielo“). Zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zadávaní **nadlimitnej zákazky „Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarny odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou“** zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 133/2018 zo dňa 06.07.2018 pod značkou 9206 – MSP.

Článok 1. Predmet dodatku

- 1.1. Pôvodné ustanovenie článku 2. Čas plnenia, **bod 2.1 Zmluvy** sa vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie: do 30.06.2023.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 a bodu 1.2 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa.“

Článok 2. Ostatné ustanovenia

- 2.1. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v pôvodnom znení.

Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim
 - po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa,
 - a súčasne po poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu na realizáciu kanalizácie „Zóna RD – IV. Nový Svet Dvory nad Žitavou“.
- 3.2. Okamihom podpisu tohto Dodatku oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jeho obsahom.
- 3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodatok je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho Dodatok vlastnoručne podpísali.
- 3.4. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený **v troch (3)** vyhotoveniach, z ktorých si dva (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.

Podpisy zmluvných strán sú na nasledovnej strane

V Dvorozech nad Žitavou, dňa
Za Objednávateľa:

.....
BC. ING. KRISTÍNA FRIDRIKOVÁ
zástupca starostu obce
Dvory nad Žitavou

V Žiline, dňa
Za Zhotoviteľa (TuCon, a.s.):

.....
Ing. Miroslav Žák, predseda predstavenstva

.....
Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva