

Dodatok č.5 k ZMLUVE O DIELO č. 3

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Dlhé Pole
Sídlo: Dlhé Pole č. 249, 013 32 Dlhé Pole
Zastúpený: Ing. Tibor Gajdošík, starostka
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK 40 5600 0000 0005 2303 2001
IČO: 00 321 231
DIČ: 2020626410
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: FD Management, s.r.o.
Sídlo: Seberíniho 4, 821 03 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Dávid Fodor
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK 70 0900 0000 0050 6235 2792
IČO: 46 366 105
DIČ: 2023357391
IČ DPH: SK 2023357391
Zapísaný registri Okr. Súdu Bratislava I.
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 5 je zmena prílohy č. 1 Zmluvy o dielo č. 3 a to z dôvodu navyiac prác podľa priloženého súpisu prác.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú bezo zmeny.


Čl. 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č.5 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia dodatku č. 5 a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia dodatku č. 5.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 5 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že dodatok č. 5 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1: Rozpočet . práce naviac III.

V Bratislave dňa:2023



Zhotoviteľ:
FD Management s.r.o.
Mgr. Dávid Fodor
konateľ

29.1.2023
Dlhé Pole, dňa:2023



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole	JKSO	
Názov objektu	Objekt: Práce naviac - III.	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Dlhé Pole		
Projektant			
Zhotoviteľ	FD Management, s.r.o.	46 366 105	
Spracoval	Mgr. Dávid Fodor		
Rozpočet číslo		Dňa	15.2.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 0,00	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant



Dátum a podpis

Objednávateľ


Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis



Pečiatka



Pečiatka

Celkové náklady

3 Súčet 7, 12, 19-22	26 900,00
4 DPH 20,0%	5 380,00
25 Cena s DPH (r. 23-24)	32 280,00

E Prípochy a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET - práce naviac III.

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Práce naviac III.

Objednávateľ: Obec Dlhé Pole

Zhotoviteľ: FD Management, s.r.o.

Miesto: Obec Dlhé Pole

Spracoval: Mgr. Dávid Fodor

Dátum: 15.2.2023

Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	--	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce naviac

9 949,00

1	K	113106612	Montáž zábradlia na terasu alebo balkón	m	8,800	30,000	264,000
2	M	113106613	Zábradlie na terasu na šikminu strechy joklové v0,86 x š2,2m	ks	4,000	444,000	1 776,000
3	K	113106614	Vyhotovenie prestupov cez strešný plášť	ks	15,000	20,000	300,000
4	M	113106615	Kanalizačné prestupy	ks	12,000	65,000	780,000
5	M	113106616	Komínové prestupy	ks	3,000	65,000	195,000
6	K	113106617	Montáž protipožiarnych výlezov	ks	3,000	100,000	300,000
7	M	113106618	Protipožiarné výlezy	ks	3,000	880,000	2 640,000
8	K	113106619	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	17,000	20,000	340,000
9	M	113106620	Podlaha PVC Standard - základná trieda	m2	17,000	20,000	340,000
10	K	113106621	Montáž snehových zábran	m	220,000	2,700	594,000
11	M	113106622	Snehové zábrany	m	220,000	11,000	2 420,000

Nová prípojka vody


6 692,00

12	K	113106623	Výkopové práce	hod	16,000	42,000	672,000
13	M	113106624	Zásyp výkopu - piesok	sub	1,000	510,000	510,000
14	K	113106625	Preskanie cesty	m	5,000	90,000	450,000
15	K	113106626	Úprava cesty do pôvodného stavu	m	5,000	80,000	400,000
16	K	113106627	Montáž vodoinštalračného materiálu	sub	1,000	1 500,000	1 500,000
17	M	113106628	Vodoinštalračný materiál - kolená, spojka, tesnenie, adaptér...	sub	1,000	900,000	900,000
18	K	113106629	Montáž redukčného ventilu tlaku	ks	1,000	80,000	80,000
19	M	113106630	Redukčný ventil tlaku	ks	1,000	90,000	90,000
20	K	113106631	Úprava vodovodnej prípojky do zdravotného strediska	sub	1,000	780,000	780,000
21	M	113106632	Vodoinštalračný materiál do zdravotného strediska - T-kus, redukcia, spojka, koleno, tesnenie, rúra	ks	1,000	1 150,000	1 150,000
22	K	113106633	Presun hmôt	%	20,000	8,000	160,000

Nový nadzemný hydrant

4 384,00

23	K	113106635	Montáž nadzemného hydrantu	ks	1,000	284,000	284,000
24	M	113106636	Materiál nadzemného hydrantu - kolená, príruha,	sub	1,000	1 800,000	1 800,000



FD M
Seber
Bratis
IČO: .
DIČ: .
IČ DF: 391

25	K	113106637	Tlaková skúška hydrantu	ks	1,000	350,000	350,000
26	K	113106638	Zhotovenie odbočky hydrantu	ks	1,000	350,000	350,000
27	M	113106639	Materiál odbočky - navíťovací pás, potrubie, odbočka	sub	1,000	1 300,000	1 300,000
28	K	113106640	Zemné práce pre nadzemný hydrant	sub	1,000	300,000	300,000

Ostatné práce

5 875,00

29	K	113106644	Zemné práce - odkopávka zeminy zo svahu	hod	100,000	33,000	3 300,000
30	K	113106645	Zemné práce - vodorovné premiestnenie výkopku	hod	25,000	23,000	575,000
31	K	113106646	Zemné práce - úprava svahu	hod	25,000	40,000	1 000,000
32	K	113106647	Osadenie poklopu revíznej šachty	ks	2,000	50,000	100,000
33	M	113106648	Poklop revíznej šachty - pojazdný	ks	2,000	450,000	900,000

SPOLU : 26 900,000

