

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Číslo zmluvy objednávateľa: 11/2021

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 01-01/15-2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| | Mesto Sabinov |
| Sídlo organizácie : | Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov |
| Právna forma: | Samospráva |
| Štatutár: | Ing. Michal Repaský – primátor mesta |
| IČO: | 00 327 735 |
| DIČ: | 2020711726 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. retailová pobočka Sabinov |
| Číslo účtu: | SK04 0200 0000 0000 0162 9572 |

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

| | |
|----------------------------|---|
| Obchodné meno: | IBEG, a.s. |
| Sídlo (miesto podnikania): | Jilemnického 4, 080 01 Prešov |
| IČO: | 36456861 |
| DIČ: | 2021421149 |
| IČ DPH: | SK2021421149 |
| Štatutárny orgán: | PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s., Prešov |
| Číslo účtu: | SK15 0200 0000 0024 9663 4953 |
| Zapísaný v: | OR OS Prešov |
| Číslo zápisu: | Odd. Sa, Vl. č. 10513/P |

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili zmluvu: č. zmluvy objednávateľa 11/2021, č. zmluvy zhotoviteľa 01-01/15-2021 dňa 18.1.2021 na zhotovenie diela: „**Sabinov – 24 b. j. Nájomný bytový dom B1 – Ul. Mlynská**“

Čl. 2. Predmet dodatku

1. V čl. 12.3. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:

12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,

12.3.2. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,

12.3.3. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:

vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc v zmysle článku 9, bodu 9.1 tejto zmluvy, ak nastane krízová situácia v zmysle zákona o civilnej ochrane v platnom znení.

2. Oproti pôvodnej zmluve z dôvodu zmeny čísla bankového účtu zhotoviteľa:

sa pôvodné číslo účtu: SK15 0200 0000 0024 9663 4953

mení na nové číslo účtu: SK30 0200 0000 0047 5207 9653

Bankové spojenie zostáva pôvodné: VÚB banka, a.s., pobočka Prešov

3. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy tak aj jej prípadných dodatkov písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
2. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto dodatku vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve o úvere na predmetnú stavbu uzavretej medzi objednávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania, za súčasného splnenia podmienky podľa §47a občianskeho zákonníka.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve dostane zhotoviteľ.

V Sabinove dňa 28.3.2023

V Prešove dňa 28.3.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Michal Repaský
primátor mesta Sabinov

PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva