

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObZ“) v znení neskorších predpisov a zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Fakultná nemocnica Nitra**
Sídlo : Špitálska č.6, 950 01 Nitra
Štatutárny orgán: JUDr. Marian Korytiak PhD., riaditeľ
IČO: 17336007
IČ DPH: SK2021205197
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0028 0649
Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 09.12.1991, v znení neskorších rozhodnutí (ďalej v texte len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Cb-mont s.r.o.**
Sídlo/miesto podnikania: Poľovnícka 41, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Bc. Ján Rapčan, konateľ
IČO: 36017469
IČ DPH: SK2020091040
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK73 7500 0000 0040 0878 1946
Zapísaný: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo:4124/S, oddiel: Sro (ďalej v texte len „Zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom aj ako zmluvné strany)

Preambula

Týmto Dodatkom sa upravuje Článok III. Miesto, termíny a spôsob splnenia zmluvy bod 2. b. *ukončenie zhotovovania a odovzdanie riadne dokončeného Diela najneskôr do 31.01.2023 (ďalej aj ako „Lehota plnenia“)* sa z dôvodu poveternostných podmienok a nepriaznivého počasia v zimnom období mení nasledovne:

Článok III. Miesto, termíny a spôsob splnenia zmluvy

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v lehote ohraničenej týmito termínmi:

b. Ukončenie zhotovovania a odovzdanie riadne dokončeného Diela najneskôr do 30.04.2023 (ďalej aj ako „Lehota plnenia“).