

**DODATOK č. 2 k
ZMLUVE O DIELO č. 72/2019/AXNV**

uzavretá

podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej ako „**Dodatok**“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Zastúpený:	Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ
Sídlo:	Výstavná 4, 949 01 Nitra
Zápis:	OR OS Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10007/N
IČO:	36 855 642
IČ DPH:	SK2022506651
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK85 1111 0000 0066 0731 7028
(ďalej len „ Objednávateľ “)	

Zhotoviteľ:	GRANTIS s.r.o.
Zastúpený:	Ing. Eva Urbanová, PhD., konateľ
Sídlo:	Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Zápis:	OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 126522/B
IČO:	51 351 749
DIČ:	2120711494
IČ DPH:	SK2120711494
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK40 1100 0000 0029 4906 1490
(ďalej len „ Zhotoviteľ “)	

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Dňa 06.03.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 72/2019/AXNV, ktorej predmetom je dodanie diela: „*Reorganizácia interiéru konferenčného pavilónu vrátane dodania a inštalácie špecifických tovarov služieb*“, a ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 06.03.2019 pod CRZ ID: 3924616, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť dňa 07.03.2019.
- 2.2. Nakoľko po uzatvorení Zmluvy došlo k potrebe vykonania doplňujúcich prác týkajúcich sa Diela a to polepov a závesov, pričom sa nemení charakter zmluvy, nové verejné obstarávanie alebo zmena dodávateľa by spôsobila Objednávateľovi významné ťažkosti a hodnota všetkých zmien je nižšia ako limity určené v § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku ďalej.

III. PREDMET DODATKU

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa vymazáva znenie bodu 2.3. Zmluvy a nahrádza sa novým znením a to:

2.3. Rozsah diela:

- Závesy – black out navýšenie množstva z pôvodných 492,8m² na 570,81m²
- Polep priestorových materiálov – materiál navýšenie množstva z pôvodných 390m² na 432,6m².

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa vymazáva znenie bodu 4.1. Zmluvy a nahrádza sa novým znením a to:

4.1. *Cena riadne a včas vykonaného celého Diela (ďalej len „Cena Diela“) je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, najvyššie prípustná (maximálna) a predstavuje sumu:*

<i>Pôvodná Cena Diela bez DPH:</i>	<i>50.110,36 EUR</i>
<i>Cena navyše prác bez DPH:</i>	<i>2.114,89 EUR</i>
<i>Cena Diela bez DPH:</i>	<i>52.225,25 EUR</i>
<i>Slovom: päťdesiatdvatisíc dvestodvadsaťpäť EUR a dvadsaťpäť eurocentov bez DPH</i>	

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenie Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tohto Dodatku, ktorý zmluvné strany na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
- 4.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. V zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Zhotoviteľ berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že tento Dodatok bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v celom rozsahu zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4. Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
- 4.5. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok ako zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať ju svojim podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé všetkých následkov, vrátane povinnosti náhrady škody, ak by sa ich vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety ukázalo ako nepravdivé.

V Nitre, dňa [REDACTED]

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,
štátny podnik
Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ

.....
GRANTIS s.r.o.
Ing. Eva Urbanová, PhD., konateľ