

## **Dodatok č. 1**

### **k Zmluve o dielo č. EXT\_038/2023**

(podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

## **„ Odvodnenie ulice Tatranskej v Spišskej Belej ”**

### **Článok 1**

#### **Zmluvné strany**

#### **OBJEDNÁVATEĽ:**

štatutárny zástupca:

adresa:

vo veciach technických:

E mail:

tel/mobil:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

#### **Mesto Spišská Belá**

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Ing. Ján Lach, oddelenie výstavby a investícií

[lach@spisskabela.sk](mailto:lach@spisskabela.sk)

0524680515

VÚB a.s., pobočka Kežmarok

SK86 0200 0000 0000 2702 0562

00 326 518

2020674953

#### **ZHOTOVITEĽ:**

adresa:

zastúpený:

vo veciach technických :

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

#### **MESTSKÝ PODNIK Spišská Belá s.r.o.**

Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá

Ing. Jozef Krok, konateľ spoločnosti

Ing. Jozef Krok

VÚB banka a.s., pobočka Kežmarok

SK05 0200 0000 0017 7841 7354

36489042

2021761808

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri pod č.14479/P

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách Zmluvy o dielo č. EXT\_038/2023 :

(1) V článku 5 sa odsek 5.1 nahrádza novým znením :

### **Článok 5**

#### **Lehota na zhotovenie diela**

(1) Pôvodne dohodnutý termín odovzdania diela sa predlžuje z dôvodu nepriaznivého počasia. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať uvedené dielo objednávateľovi najneskôr dňa **14. 04. 2023**.

(2) Ostatné práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

(3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bola táto zmluva zverejnená na webovom sídle objednávateľa.

(4) Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach ( 1x pre zhotoviteľa, 2x pre objednávateľa).

(5) Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznámili, jej obsahu porozumeli a svojím podpisom potvrdzujú, že táto zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle.

V Spišskej Belej dňa 31. 3. 2023

---

objednávateľ  
Mesto Spišská Belá

---

zhotoviteľ  
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.