

**REKAPITULÁCIA STAVBY**

Kód: Naviac práce a dodávky  
**Stavba: Rozšírenie MŠ Bernolákovo**

JKSO:  
 Miesto:

KS:  
 Dátum: 23. 01. 2023

Objednávateľ:  
 Obec Bernolákovo

IČO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
 RISS Plus, s.r.o.

IČO:  
 IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:  
 Ing. Šulganová

IČO:  
 IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH 15 954,23**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	15 954,23	3 190,85

**Cena s DPH v EUR 19 145,08**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY**

Kód: Naviac práce a dodávky  
**Stavba: Rozšírenie MŠ Bernolákovo**

Miesto:

Dátum: 23. 01. 2023

Objednávateľ: Obec Bernolákovo  
 Zhotoviteľ: RISS Plus, s.r.o.

Projektant:  
 Spracovateľ: Ing. Šulganová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>15 954,23</b>	<b>19 145,08</b>
01	SO 01.1 - ASR - Zmena hrúbky základovej dosky, zmena triedy betónu	4 998,20	5 997,84
02	Výstuž stropov	354,63	425,56
03	Izolácia strecha S1, S2, S3 + atika	10 601,40	12 721,68

