

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt:

03 - Izolácia strecha S1, S2, S3 + atika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

23. 01. 2023

Objednávateľ:

Obec Bernolákovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RISS Plus, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Šulganová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**10 601,40**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

10 601,40

20,00%

2 120,28

Cena s DPH**v EUR****12 721,68****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt:

03 - Izolácia strecha S1, S2, S3 + atika

Miesto:

Dátum:

23. 01. 2023

Objednávateľ:

Obec Bernolákovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

RISS Plus, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Šulganová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 601,40
D2 - Práce PSV	10 601,40
712 - POVLAKOVÉ KRYTINY	5 660,07
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	4 941,33

ROZPOČET							
Stavba: Rozšírenie MŠ Bernolákovo							
Objekt: 03 - Izolácia strecha S1, S2, S3 + atika							
Miesto:				Dátum: 23. 01. 2023			
Objednávateľ:		Obec Bernolákovo		Projektant:			
Zhotoviteľ:		RISS Plus, s.r.o.		Spracovateľ:		Ing. Šulganová	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 601,40
D	D2		Práce PSV				10 601,40
D	712		POVLAKOVÉ KRYTINY				5 660,07
1	K	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° fóliou FATRAFOL 810 s vytiahnutím nad strešnú rovinu a detailov, skladba S1 a S2	m2	124,020	8,16	1 012,00
	VV		"S1+S2+S3 rozdiel oproti ZoD" (378,44+96,04+22,16)-491,7		4,940		
	VV		"atika 0,5 m zvislo + 0,4 m vodorovne"				
	VV		"S1" (23,1+14,6+2,1+5,9+11,8+9+9,2+11,5)*0,9		78,480		
	VV		"S2" (10,8+8,6)*0,9		17,460		
	VV		"S2" (10,8+8,6)*0,5		9,700		
	VV		"S3" (3,8+5,8)*0,9		8,640		
	VV		"S3" (3,8+5,8)*0,5		4,800		
	VV		Súčet		124,020		
2	K	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy zo separačnej textílie, skladba S1 a S2	m2	124,020	0,72	89,29
3	M	2833000160	Strešná krytina mäkké PVC fólia FATRAFOL 810 (BROOF-T3), doplnky	m2	52,371	32,16	1 684,25
	VV		"S2+S3 rozdiel oproti ZoD" 4,94*1,15		5,681		
	VV		"atika S2, S3"				
	VV		"S2" 27,16*1,15		31,234		
	VV		"S3" 13,44*1,15		15,456		
	VV		Súčet		52,371		
4	M	2833000180	Strešná krytina mäkké PVC fólia FATRAFOL 810 doplnky	m2	90,252	31,85	2 874,53
	VV		"atika S1" 78,48*1,15		90,252		
D	713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				4 941,33
5	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	483,970	10,21	4 941,33
	VV		(378,44+96,04)*1,02		483,970		