

Príloha č. 4 zmluvy

PRÍLOHA č. 5 – ZÁKLADNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA DIELA

Realizácia predmetu zákazky musí byť uskutočnená tak, aby bola splnená podmienka začatia a ukončenia rozhodujúcich termínov nasledovne:

<i>Projektová dokumentácia (odovzдание na odsúhlasenie)</i>	najneskôr jeden mesiac pred odovzdaním staveniska
<i>Projektová dokumentácia – odsúhlasenie obstarávateľom</i>	jeden mesiac
<i>Odovzдание staveniska*</i>	7. týždeň roku – v závislosti od postupu prípravy a odsúhlasovania realizačnej projektovej dokumentácie môže dôjsť k odovzdaniu staveniska aj skôr, najskôr však v 2. týždni
<i>Ukončenie montáže*</i> <ul style="list-style-type: none">- v časti SO 01.2 Potrubné rozvody v areáli ŽT- v časti PS 01 – Rozšírenie CVS v areáli ŽT (časť V3)	<ul style="list-style-type: none">- 18. týždeň**- 28. týždeň**
<i>Uvedenie do prevádzky*</i> <ul style="list-style-type: none">- v časti SO 01.2 Potrubné rozvody v areáli ŽT- v časti PS 01 – Rozšírenie CVS v areáli ŽT (časť V3)	<ul style="list-style-type: none">- 18. týždeň**- 28. týždeň**
<i>Skúšobná prevádzka*</i>	15.12. – ukončenie**
<i>Vykonanie diela (po ukončení skúšobnej prevádzky)</i>	15.12.**

* vid' príloha č. 5a

** Rok nasledujúci po odovzdaní staveniska.

Poznámka:

Časový plán realizácie predmetu zákazky musí rešpektovať najmä:

- všetky procedúry uvedené v obchodných podmienkach ako sú napr. postupy pri konzultáciách a odsúhlasovaní dokumentácie obstarávateľom atď.,
- východiskové a obmedzujúce podmienky realizácie predmetu zákazky uvedené v obchodných podmienkach.

Detailný časový plán bude predložený len úspešným uchádzačom v súlade s obchodnými podmienkami a bude spracovaný s časovou jednotkou „deň“. Okrem časových údajov bude informovať o náplni jednotlivých krokov realizácie predmetu zákazky a súčasne poskytovať ďalšie informácie pre koordináciu realizácie predmetu zákazky so súbežne prebiehajúcimi projektmi a aktivitami obstarávateľa.

