

Zmenový list číslo 001/2023

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie legislatívnych zmien:

- zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť I.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy vyššie uvedených zákonov požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie nového vzoru Oznamenia o odvode z nadmerných príjmov podľa § 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (vzor OZNONPv22_1), platného od 08.12.2022 - realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov.
2. Realizácia činností pre zpracovanie nového druhu príjmu „Odvod z nadmerných príjmov“ v nadväznosti na zákon č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony nasledovne:
 - a) realizácia úpravy funkčnosti ďalších súvisiacich procesov pre oblasť účtovania a úprava exportov dát, zpracovanie požadovaných reportov,
 - b) zpracovanie nového dôvodu evidencie v súvislosti s odvodom z nadmerných príjmov, ktorý bude zavedený automaticky daňovému subjektu, ktorý podá Oznamenie o odvode z nadmerných príjmov.
3. Zpracovanie nových dokumentov - potvrdení, ktoré sa vydajú daňovému subjektu na základe jeho vyplnenej žiadosti pre zdaňovacie obdobie 2022:
 - a) potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu a peňažného príspevku na opatrovanie,
 - b) potvrdenie - výpis na účely priznania stredoškolského sociálneho štipendia,
 - c) potvrdenie - výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie 22 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2. a 3.

2. Etapa

Termín realizácie 37 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	22 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	644
Cena v EUR bez DPH	57 464,12,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-5 746,41,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	51 717,71,- EUR
DPH	10 343,54,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	62 061,25,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	37 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	536
Cena v EUR bez DPH	47 827,28,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-4 782,73,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	43 044,55,- EUR
DPH	8 608,91,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	51 653,46,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	1 180
Cena v EUR bez DPH	105 291,40,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-10 529,14,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	94 762,26,- EUR
DPH	18 952,45,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	113 714,71,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie. Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa. Termíny realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

[REDACTED]
Dňa

[REDACTED]
Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

[REDACTED]
JOZEF KLEIN
Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva


[REDACTED]
BRANISLAV TKÁČIK
Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

[REDACTED]
Štatutárny zástupca objednávateľa


Kalkulácia ZK 001/2023

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človekohodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	83	89,23	7 406,09	20,00	1 481,22	8 887,31
2	Analytické práce spolu	275	89,23	24 538,25	20,00	4 907,65	29 445,90
3	Dizajnérske práce	184	89,23	16 418,32	20,00	3 283,66	19 701,98
4	Programátorské práce	377	89,23	33 639,71	20,00	6 727,94	40 367,65
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	126	89,23	11 242,98	20,00	2 248,60	13 491,58
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	43	89,23	3 836,89	20,00	767,38	4 604,27
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	92	89,23	8 209,16	20,00	1 641,83	9 850,99
	SPOLU	1 180		105 291,40		21 058,28	126 349,68
	POSKYTNUTÁ ZĽAVA 10%			-10 529,14	20,00	-2 105,83	-12 634,97
	SPOLU PO ZĽAVE			94 762,26	20,00	18 952,45	113 714,71

Dňa



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva