
DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
O 4/2023

TENTO DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo, číslo: O 4/2023, zo dňa 19.01.2023 (ďalej len „**Dodatok**“) je uzavretý nižšie uvedeného dňa medzi:

- (1) **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán: Ing. Zuzana Miklošová, členka predstavenstva - CFO a Ing. Michal Halomi, člen predstavenstva – CIO, kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Pavol Janoviak, telefón: xxxx, e-mail: xxxxx kontaktná osoba pre zmluvné veci: Mgr. Andrea Jarabíková, telefón: xxx, e-mail: xxxxx, (ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane; a
- (2) **EURO BAUTEN s.r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Hliny 1409/1, 01707 Považská Bystrica, IČO: 43 903 665, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 20893/R, DIČ: 2022553764, IČ DPH: SK2022553764, bankové spojenie: xxxx, číslo účtu: xxxxx, IBAN: xxxxx, BIC (SWIFT): xxxxxx, štatutárny orgán: Jaroslav Hrablík, kontaktná osoba pre technické veci: Jaroslav Hrablík telefón: xxxx, e-mail: xxxxx, kontaktná osoba pre zmluvné veci: Jaroslav Hrablík, telefón: xxxx e-mail: xxxxx (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane.

(ďalej **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spolu len „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne len „**Zmluvná strana**“).

PREAMBULA

Objednávateľ uzatvoril dňa 19.01.2023 Zmluvu o dielo O 4/2023 v súlade so zákonom č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Výmena rozvodov TÚV – vozovňa Jurajov dvor SP 20/2022 časť 1**“. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác“ sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok.

1 PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo, číslo: O 4/2023 uzavretá medzi Zmluvnými stranami dňa 19.01.2023 (ďalej len „**Zmluva**“) sa mení nasledovne:

- (a) Článok 1 (*DEFINÍCIA A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ*) bod 1.1 písm. b) Zmluvy sa nahrádza novým znením:

„**Cena za Dielo** znamená odplatu za vykonanie Diela **v celkovej výške 37 481,85 Eur bez DPH** (slovom: *tridsaťsedemtisícštyristoosemdesiatjeden eur a osemdesiatpäť centov bez DPH*) pričom jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe 1 Zmluvy.“

(b) Príloha 1 (*ŠPECIFIKÁCIA DIELA A VÝKAZ VÝMER*) Zmluvy sa dopĺňa Prílohou – (VÝKAZ VÝMER – PRÁCE NAVIAC), ktorá je Prílohou tohto Dodatku.

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v pôvodnom znení.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.2 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

2.3 Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a Objednávateľ dostane 2 (dva) rovnopisy a Zhotoviteľ si ponechá 1 (jeden) rovnopis.

PRÍLOHA

VÝKAZ VÝMER – PRÁCE NA VLAC

Výmena rozvodov TÚV vo vozovni Jurajov dvor_SP_20_2022

1. Demontáž a montáž kazetového stropu
250,00€
2. Domurovanie otvorov a opravy omietok
1250,00€
3. Presekanie priestupov
270,00€
4. Materiál + práca na potrubí 1 370,00€
 - Nerezové T spojky + kolienka 3 ks
 - Pozinkové vsuvky 3 ks
 - Gulové kohúty 6 ks
 - Nerezové rúry
 - Prechodky
 - Šróbenia a tesnenia

Spolu bez DPH 3 140,00 €

Spolu s DPH 3 768,00 €

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V Bratislave dňa 30.03.2023

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Meno: Ing. Zuzana Miklošová
Funkcia: členka predstavenstva - CFO

Meno: Ing. Michal Halomi
Funkcia: člen predstavenstva – CIO

V Považskej Bystrici dňa 03.04.2023

EURO BAUTEN s.r.o.

Meno: Jaroslav Hrablák
Funkcia: konateľ