

DOHODA O UROVNANÍ

Účastník č. 1: **Mesto Malacky**
Sídlo: Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK36 5600 0000 0032 0010 5003
IČO: 00304913
DIČ: 2021049393
(ďalej len „*účastník 1*“)

a

Účastník č. 2:
Obchodné meno: **Cykloprojekt s.r.o.**
Sídlo: Pri Šajbách 7, 831 06 Bratislava – Rača
V zastúpení: Attila Érsek, MBA, konateľ spoločnosti
IČO: 47 553 111
DIČ: 2023969321
IČ DPH: SK2023969321
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl.č. 95237/B
(ďalej len „*účastník 2*“)
(Účastník 1 a účastník 2 spoločne aj ako „*účastníci dohody*“)

Účastníci dohody uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 580 a § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov túto dohodu o urovnaní (ďalej len ako „*Dohoda*“):

Článok I. PREDMET DOHODY

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.05.2021 Zmluvu o výkone autorského dozoru č. 256/2021 (ďalej aj ako „Zmluva o výkone AD“), predmetom ktorej bol záväzok účastníka 2 ako projektanta vykonávať za podmienok uvedených v Zmluve občasný autorský dozor (ďalej aj ako „AD“) pri realizácii stavby: „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“, ktorej zhotoviteľom bola spoločnosť MBM- GROUP, a.s., vrátane vypracovania potrebných zmien a dodatkov k projektu stavby tak, ako boli zmluvnými stranami dohodnuté na kontrolných dňoch stavby, pokiaľ tieto nevyplynuli z nových požiadaviek investora.
2. Účastníkom dohody vznikli na základe Zmluvy o výkone AD pri jej plnení vzájomné práva a povinnosti (ďalej ako „Vzájomné práva“), ktoré sú ku dňu uzatvorenia Dohody medzi Účastníkmi dohody sporné a nevysporiadané.
3. Predmetom Dohody je urovnanie vzájomných práv a povinností, pohľadávok a záväzkov Účastníkov dohody vzniknutých pri zabezpečovaní občasného autorského dozoru pri realizácii stavby: „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“.

Článok II.

SPORNÉ PRÁVA A ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Účastník 1 uzatvoril dňa 03.03.2021 Zmluvu o dielo so zhotoviteľom - spoločnosťou MBM - GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36740519, ktorej premetom bolo zhotovenie diela „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“, a to v predpokladanom termíne ukončenia realizácie diela – stavby v termíne do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
2. V zmysle Zmluvy o výkone AD bolo dojednané, že účastník 2 ako projektant bude zabezpečovať výkon AD do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Zmluvou o výkone AD bola zároveň dojednaná odplata za vykonávané činnosti v celkovej sume 4.000,- Eur bez DPH, t.j. 4.800,- Eur s DPH.
3. Z dôvodov nepredvídaných okolností (naviac práce – doplňujúce stavebné práce, nepriaznivé počasie a nevyhovujúce poveternostné podmienky, zmeny PD) bol termín dokončenia diela Dodatkom č. 3 posunutý na 218 dní oproti pôvodne dojednanému termínu 5 mesiacov.
4. Účastník 2 ako projektant riadne vykonával činnosti autorského dozoru k stavbe „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“ v zmysle Zmluvy o výkone AD, avšak z dôvodu predĺženia termínu realizácie a dodania diela a z dôvodu zmien PD, vznikol účastníkovi 2 nárok na odplatu za poskytnuté služby prevyšujúci finančný limit dojednaný v Zmluve o výkone AD. Účastník 2 predložil účastníkovi 1 výkaz všetkých vykonaných prác a súvisiacich nákladov za poskytnuté služby v celkovom finančnom objeme 6633,40 Eur bez DPH, t.j. 7960,08 Eur vrátane DPH.
5. Účastníci dohody sa dohodli, že touto Dohodou urovnávajú sporné a doposiaľ nevysporiadané nároky spôsobom uvedeným v čl. III tejto Dohody.

Článok III.

UROVNANIE SPORNÝCH NÁROKOV ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Účastník 1 týmto uznáva nárok účastníka 2 na úhradu odplaty za činnosť projektanta vykonávajúceho autorský dozor k stavbe: „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“ v období od apríla do novembra roku 2021 vykonávanú nad rozsah pôvodne dojednaného obdobia realizácie stavby 5 mesiacov, nakoľko k posunu termínu dokončenia diela – stavby „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“ došlo z dôvodov okolností, ktoré nebolo možné ani pri náležitej odbornej starostlivosti vopred predvídať.
2. Vzhľadom k tomu, že zo Zmluvy o výkone AD nebolo doposiaľ poskytnuté žiadne finančné plnenie, ktorým by účastník 1 uhradil účastníkovi 2 odplatu za poskytnuté služby, zaväzuje sa účastník 1 uhradiť účastníkovi 2 odplatu za poskytnuté služby vo výške 6633,40 Eur bez DPH, t.j. 7960,08 Eur vrátane DPH, a to na základe faktúry vystavenej účastníkom 2. Faktúru je účastník 2 oprávnený vystaviť až po nadobudnutí účinnosti tejto dohody.
3. Účastníci dohody sa dohodli, že si odo dňa podpisu tejto Dohody žiadna zo Zmluvných strán nebude voči druhej Zmluvnej strane uplatňovať ani sama ani prostredníctvom tretej osoby žiadne zmluvné pokuty, úroky z omeškania, náhradu škody (vrátane ušlého zisku) a/alebo akékoľvek iné peňažné a/alebo nepeňažné plnenia okrem práv a povinností vymedzených v ods. 1 a 2 tohto článku.

4. Účastníci dohody podpisom tejto Dohody vyhlasujú a potvrdzujú, že žiadnu pohľadávku ani nárok, ktorý je predmetom urovnania podľa tejto Dohody ku dňu podpisu tejto Dohody nepostúpili ani nepreviedli na tretiu osobu.
5. Účastníci dohody podpisom tejto Dohody zároveň vyhlasujú a potvrdzujú, že si nebudú voči druhej Zmluvnej strane ani v budúcnosti sami ani prostredníctvom tretej osoby uplatňovať pohľadávky a iné nároky, ktoré sú predmetom urovnania podľa tejto Dohody, t.j. odplaty za činnosť projektanta pri výkone občasného autorského dozoru pri realizácii stavby: „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“..
6. Účastníci dohody uzavretím tejto Dohody zároveň potvrdzujú a súčasne sa zaväzujú, že v súvislosti s nárokmi vyplývajúcimi z tejto Dohody ku dňu podpisu tejto Dohody nepodali ani nepodajú žiadny návrh ani žalobu na súd, ako ani nebudú tieto ani iným spôsobom uplatňovať voči druhej Zmluvnej strane ani v budúcnosti.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky podmienky uvedené v tejto Dohode, predstavujú úplnú dohodu medzi Účastníkmi dohody a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dohovory, či už písomné alebo ústne, medzi Účastníkmi dohody v súvislosti s predmetom Dohody.
2. Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma Účastníkmi dohody a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmeny, zrušenie a/alebo doplnenia tejto Dohody je možné vykonať len formou písomných a číslovaných dodatkov k tejto Dohode.
4. Vzájomné vzťahy založené touto Dohodou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými na riešenie vzájomných sporov vzniknutých v súvislosti s Dohodou sú oprávnené súdy Slovenskej republiky.
6. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, pričom Účastník 1 obdrží dva (2) rovnopisy a účastník 2 jeden (1) rovnopis.
7. Účastníci dohody si túto Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že vyjadruje ich vôľu, ktorá je slobodná, vážna a bez omylu a na znak súhlasu s tým, ako aj s obsahom tejto Dohody ju vlastnoručne podpisujú.

V Malackách, dňa 12 APR. 2023

12 APR. 2023
V Bratislave, dňa

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta Malacky
Za účastníka 1

Attila Érsek
konateľ spoločno
Za účastníka 2