

DODATOK č.3 k ZMLUVE O DIELO č. KM-1/2020

uzavretej na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník v znení neskorších predpisov

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ:		
Obchodné meno:	Obec Kamenín	
Sídlo:	Kamenín 641, 943 57 Kamenín	
V zastúpení:	Jozef Grman - starosta	
e-mail:	podatelna@kamenin.sk	
IČO:	00 308 960	
IČ DPH (DIČ):	2021074011	
Číslo účtu IBAN:	SK14 5600 0000 0038 0345 5002	
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických	Jozef Grman – starosta	
(v ďalšom tiež objednávateľ)		
Zhotoviteľ:		
Obchodné meno:	Tomáš Pohori	
Štatutárny zástupca:		
Sídlo:	943 58 Kamenný Most 499	
Zápis:	Živn. Reg .Okresného úradu Nové Zámky č.r. 404-20244	
IČO:	40 058 328	
IČ DPH (DIČ):	SK1020094823	
Číslo účtu IBAN:	SK80 5200 0000 0000 0823 6632 SK71 0900 0000 0002 4135 7617	
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických	Ing. Gabriel Karakán	
Kontaktné údaje:		
- telefón	Tomáš Pohori 0907 741 995	Ing. Gabriel Karakán 0905 83 86 81
- fax	pohori@pohori.sk	gabor.karakan@pohori.sk
- email		
Subdodávateľ:		
Obchodné meno:	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	
Štatutárny zástupca:	Balázs Dömötör	
Sídlo:	943 03 Štúrovo, Továrenská 3	
Zápis:	OR Okr. súdu Nitra odd. Sro, vložka 23895/N	
IČO:	44 602 570	
IČ DPH (DIČ):	SK2022752424	
Číslo účtu IBAN:	SK38520000000000015048437	
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických	Balázs Dömötör	
Kontaktné údaje:		
- telefón	Balázs Dömötör 0905 213 910	
- fax	info@elektrodemar.sk	
- email		
(v ďalšom tiež „zhotoviteľ“)		
(v ďalšom spoločne tiež „zmluvné strany“)		

I.**Preambula**

Dodatok č.2 k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

KM-1_ Výstavba 9 b.j. v obci Kamenín**II.****Predmet dodatku**

Predmetom tohto Dodatku č. 3 je:

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene členenia nákladov stavby tak, aby zodpovedalo potrebám rozdelenia nákladov podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, a podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
- 2.2. Na základe uvedeného v Čl. 2 Predmet dodatku ods. 2.1. sa pôvodné znenie Článku III Cena za dielo mení nasledovne:

III.**Cena za Dielo**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky/rozpočtu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy:

	bez DPH	s DPH
Cena celkom za služby v €	15 300,-	18 360,-
Z toho:		
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutie z toho: - projektové práce nájomných bytov	12 000,- 10 000,-	14 400,- 12 000,-
- projektové práce technickej vybavenosti	2 000,-	2 400,-
- úplná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia z toho: - projektové práce nájomných bytov	3 000,- 2 800,-	3 600,- 3 360,-
- projektové práce technickej vybavenosti	200,-	240,-
- geodetické zameranie a náležitosti pre vydanie stavebného povolenia	300,-	360,-
Cena za práce - výstavba bytového domu v €	459 535,04	551 442,05
Cena za práce - technickej vybavenosti v €	117 794,67	141 353,60
Z toho:		
- SO 02 – predĺženie DPZ STL	12 379,06	14 854,87
- SO 03- pripojovací plynovod STL	1 421,29	1 705,55
- SO 03.MP – murovaný prístrešok HUP s STL regulátor	431,61	517,93
- SO 04 – predĺženie verejného vodovodu	14 369,79	17 243,75
- SO 05 – vodovodná prípojka	1 635,70	1 962,84
- SO 05.VS – vodomerná šachta	3 854,14	4 624,97
- SO 06 – vonkajšia kanalizácia splašková	3 534,47	4 241,36
- SO 07 – žumpa	13 453,46	16 144,15
- SO 08 – rekonštrukcia miestnej komunikácie	24 160,36	28 992,43
- SO 09 – nová miestna komunikácia a spevnené plochy	27 092,81	32 511,37
- SO 11 – smetníky	3 856,08	4 627,30
- SO 12 – sadové úpravy	3 155,26	3 786,31
- SO 13 – elektrická prípojka	1 934,29	2 321,15
- SO 14 – vonkajšie osvetlenie	6 516,35	7 819,62
Zmluvná cena za Dielo celkom v €	592 629,71	711 155,65

Slovom: sedemstojedenásťtisíc stopäťdesiatpäť eur a šesťdesiatpäť centov s DPH.

2.3. Cena diela sa týmto Dodatkom nemení.

Prílohou dodatku č.3 je aktualizovaný rozpočet stavby.

III.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 10.9.2020 a súčasne v znení jej dodatkov.
- 4.2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.
- 4.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Kameníne, dňa 12.4.2023

V Kamennom Moste, dňa 12.4.2023



Obec Kamenín
Jozef Grman, starosta
Objednávatel'



Tomáš Pohori
Zhotoviteľ