

Dodatok č. 1

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

k Zmluve o dielo č.241/2023/DI

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
IČO:	37 870 475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 15, 810 05
IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0036 9352
SWIFT:	SPSRSKBA
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:	
a) zmluvných:	JUDr. Lýdia Budziňáková, vedúca Odboru majetku a investícií PSK
b) technických:	Ing. Viliam Mikláš, referent odboru investícií

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Vedúci člen:

Názov:	Swietelsky-Slovakia Spol. s r.o.,
Sídlo:	Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Jiří Kozel – konateľ spoločnosti Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti Dipl. Ing. Bernhard Brandner, konateľ spoločnosti
Zastúpený:	Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, Vložka č. 307/B
IČO:	00 896 225
DIČ:	2020 294 144
IČ DPH:	SK2020 294 144
Bankové spojenie:	TATRABANKA a.s. Bratislava
IBAN, SWIFT:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487, TATRSKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných	Ing. Radoslav Gerka
b) technických	Ing. Radoslav Gerka

Člen:
Obchodné meno: GMT projekt, spol. s r.o.
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán: Ing.arch.Slavomír Gmitter, konateľ spoločnosti
IČO: 36 484 971
DIČ: 2020029154

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(ďalej v texte spolu len ako „**Zmluvné strany**“)

Článok 1

Preambula.

- (1) Dňa 5.4.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania zadávaním nadlimitnej zákazky postupom verejná súťaž, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2022 zo dňa 10.03.2022 pod značkou 16078 – MSP a v Dodatku k Úradnému Vestníku EÚ pod č. 2022/S048-123531 dňa 09.03.2022 na predmet zákazky „Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“.
- (2) Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku nakoľko po ukončení verejného obstarávania došlo na strane Objednávateľa k úprave podmienok financovania diela, ktoré je potrebné upraviť aj v zmluve s dodávateľom. Zmena zmluvy podľa tohto dodatku sa uskutočňuje v súlade s § 18, odsek (1), písmeno e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy ani k zmene jej hodnoty.
- (3) Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 16.5 článku 16 Ostatné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v rozsahu uvedenom v článku 2 Dodatku.

Článok 2

Predmet dodatku

- (1) V článku 1 Zmluvné strany, sa pôvodné znenie bodu 1.1 v časti IBAN v znení:

IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242

ruší a nahrádza novým v znení :

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0036 9352

(2)V článku 2 Preambula, sa pôvodné znenie bodu 2.3 v znení:

2.3. Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa a z prostriedkov dotácie Ministerstva financií SR (ďalej len „**Poskytovateľ dotácie**“) na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. [] zo dňa [(ďalej len „Zmluva o poskytnutí dotácie“).

ruší a nahrádza novým v znení :

2.3. Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa a z prostriedkov dotácie Ministerstva financií SR (ďalej len „**Poskytovateľ dotácie**“) a fondov EU.

(3) V článku 5 Cena a platobné podmienky, sa za bod 5.7.3 dopĺňa nový bod 5.7.4 v znení:

5.7.4. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou v zmysle a za podmienok uvedených v bode 5.7.1 tejto zmluvy len po dobu 18 mesiacov od začiatku plnenia Zmluvy, teda 18 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska v prípade, ak by za prípadné predĺženie lehoty výstavby zodpovedal Zhotoviteľ svojou činnosťou. resp. nečinnosťou. V opačnom prípade, ak nastanú iné objektívne dôvody pre predĺženie termínu výstavby nebude uplatňovaná žiadna limitácia pre uplatnenie indexácie a to až do momentu protokolárneho odovzdania diela. Obdobne je Objednávateľ oprávnený požadovať zníženie ceny Diela indexáciou v zmysle bodu 5.7.2 tejto zmluvy len po dobu 18 mesiacov od začiatku plnenia Zmluvy, teda 18 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.

(4) V článku 5 Cena a platobné podmienky, sa pôvodné znenie bodu 5.18 v znení:

5.18 Čiastkové faktúry aj konečná faktúra sú splatné do šesťdesiat **(60)** dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v bode 0 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že táto lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre neho z tejto Zmluvy a odôvodňuje ju povaha záväzku.

ruší a nahrádza novým v znení:

5.18 Čiastkové faktúry sú splatné do šesťdesiat **(60)** dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena za zrealizované práce a dodávky v celkovom objeme 5.100.000,- € (slovom: päť miliónov jednotisíc EUR) vrátane DPH bude Objednávateľom uhradená v lehote splatnosti doručených faktúr 60 dní na účet Zhotoviteľa uvedený v bode 0 tejto Zmluvy. Zostávajúce čiastka sumy za zrealizované práce k úhrade, stanovená rozdielom celkovej ceny diela vrátane DPH a čiastočne uhradenej ceny diela vo výške 5 100 000,- € vrátane DPH bude uhradená zhotoviteľovi vo forme štyroch ročných splátok, nasledovne:

- prvá splátka vo výške 2.000.000,- € (slovom: dva milióny EUR) vrátane DPH ku dňu 30.06.2024
- druhá splátka vo výške 2.000.000,- € (slovom: dva milióny EUR) vrátane DPH ku dňu 28.02.2025
- tretia splátka vo výške 2.000.000,- € (slovom: dva milióny EUR) vrátane DPH ku dňu 28.02.2026
- štvrtá splátka vo výške sumy predstavujúcej rozdiel medzi celkovou cenou diela a sumou uhradenou na základe dovtedy vystavených a uhradených faktúr vrátane DPH ku dňu 28.02.2027

Zmluvné strany sa dohodli, že vo faktúrach vystavených Zhotoviteľom za zrealizované práce a dodávky nad objem rovnajúci sa sume 5.100.000,- eur vrátane DPH, Zhotoviteľ upraví splatnosť jednotlivých faktúr tak, aby bola zhodná s dátumami jednotlivých splátok uvedených vyššie.

Pre vylúčenie pochybností platí, že žiadna z fixne stanovených splátok v sume 2.000.000,- € (slovom dva milióny EUR) ako ani posledná splátka, ktorej výška sa bude rovnať rozdielu medzi celkovou cenou diela a súčtom všetkých dovtedy uhradených faktúr a splátok z ceny diela, sa neúročia a ani nepodliehajú nároku na zvýšenie ceny v dôsledku zmeny makroekonomických ukazovateľov/podmienok na finančnom trhu, ani bankovým a iným poplatkom. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a Zhotoviteľ zároveň

vyhlasuje, že táto lehota a ani dohodnutý spôsob financovania nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre neho z tejto Zmluvy a odôvodňuje ju povaha záväzku. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku zo zmluvy tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s výnimkou postúpenia na banku.

(5) V článku 7 Lehota a čas plnenia zmluvy, sa za bod 7.13 dopĺňa nový bod 7.14 v znení:

7.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce a vyfakturovať ich do termínu 30.11.2023 v rozsahu, zodpovedajúceho finančnému plneniu vo výške minimálne 4 000 000,- € vrátane DPH (slovom: štyri milióny EUR vrátane DPH). Nesplnenie tohto záväzku zo strany Zhotoviteľa sa považuje za porušenie ustanovení tejto Zmluvy o diele v prípade, ak nedošlo k realizácii a fakturácii týchto prác v stanovenom termíne z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi maximálnu súčinnosť za účelom splnenia realizácie požadovaného rozsahu prác ako aj ich fakturácie. To nijako nezbavuje Objednávateľa povinnosti poskytovať súčinnosť Zhotoviteľovi počas celej doby realizácie diela.

(6) V článku 9 Práva a povinnosti zmluvných strán, sa pôvodné znenie bodu 9.21 v znení

Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s použitím prípojok - úhrady za média prípojkami dodávanými alebo odberanými, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom.

ruší a nahrádza novým v znení:

Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s použitím prípojok - úhrady za média prípojkami dodávanými alebo odberanými, a to na základe faktúry vystavenej Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

(7) V článku 10 Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník, sa pôvodné znenie bodu 10.1 v znení:

10.1. Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: [].

ruší a nahrádza novým v znení:

10.1. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska osobu, ktorú poveril bude výkonom funkcie stavebného dozoru na Diele.

(8) V článku 14 Zabezpečenie záväzkov, sa pôvodné znenie textu v predposlednej odrážke bodu 14.1 v znení:

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä podľa bodu 3.5, 4.2 a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy podľa bodu 17.5, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie alebo za každý deň omeškania so splnením povinností, a to aj opakovane

ruší a nahrádza novým v znení:

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä podľa bodu 3.5, 4.2 a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy podľa bodu 17.4, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie alebo za každý deň omeškania so splnením povinností, a to aj opakovane

Článok 3 Záverečné ustanovenia

(1). Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

(3.) Právne vzťahy bližšie týmto Dodatkom alebo Zmluvou, ku ktorej sa vzťahuje neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

(4) Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z Dodatku alebo Zmluvy, ku ktorej sa vzťahuje, budú Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.

(5). Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jeho podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

(6). Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

(7). Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 13.4.2023

V Prešove, dňa 13.4.2023

v.r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,
Predseda Prešovského samosprávneho kraja

v.r.

.....
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

v.r.

.....
Ing. Radoslav Gerka,
na základe plnej moci
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

v.r.

.....
Ing.arch.Slavomír Gmitter,
GMT projekt, spol. s r.o
konateľ spoločnosti

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 13.04.2023

Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňa: 14.04.2023