

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

„ Modernizácia, prístavba a prestavba areálu budov Materskej školy Nováky - prekládka teplovodnej prípojky “

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Mesto Nováky**
so sídlom: Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky
zástupca: **Ing. Branislav Adamec**, primátor mesta
IČO: 00 318 361
DIČ: 2021211775
Bankové spojenie: VÚB a.s., Prievidza
IBAN: SK45 0200 0000 0000 1872 8382
SWIFT: SUBASKBX
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: **GLOBÁL, spol. s r.o.**
so sídlom: Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice
zástupca: **Igor Bartoš**, konateľ spoločnosti
Eduard Findor, konateľ spoločnosti
Ing. Beata Steranková, konateľ spoločnosti
IČO: 31580637
DIČ: 2020467449
IČ DPH: SK2020467449
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK93 0200 0000 0013 6431 0354
SWIFT: SUBASKBX
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v zmysle ZoD článku XIII. Záverečné ustanovenia, z dôvodu vzniknutých okolností dohodli na nasledovných zmenách:

IV. Čas plnenia

Termín ukončenia diela podľa článku IV., bod 4.1: do 06.04.2023

Nový termín ukončenia diela v zmysle tohto dodatku: do 14.04.2023

V. Cena diela

Cena diela podľa článku V., bod 5.1. vo výške:

Cena bez DPH:	15 401,51 Eur
DPH 20%:	3 080,30 Eur
Cena celkom s DPH:	18 481,81 Eur

sa ponízuje o zmenu prác a dodávok, ktoré neboli uskutočnené a to o výšku **621,00 Eur bez DPH**.

Rozpočet tvorí Prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

Nová cena diela v zmysle tohto dodatku je vo výške:

Cena bez DPH:	14 780,51 Eur
DPH 20%:	2 956,10 Eur
Cena celkom s DPH:	17 736,61 Eur

III. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv - www.crz.gov.sk povinnou osobou a strany súhlasia s jeho úplným zverejnením.
2. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.
3. Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponechá Zhotoviteľ a dve vyhotovenia Objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, určite, bez nátlaku, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha:
Príloha č. 1: Rozpočet

V Novákoch dňa 13.04.2023

V Prievidzi dňa 04.04.2023

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Ing. Branislav Adamec, primátor mesta

Igor Bartoš, konateľ spoločnosti

Eduard Findor, konateľ spoločnosti

Ing. Beata Steranková, konateľ spoločnosti