

Dodatok č. 5 k

Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „*dodatok*“)

Objednávateľ:

sídlo:
zastúpený:

Obec Chorvátsky Grob

Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka
tel. č. 421 2 322 230 01

e-mail: sekretariat@chorvatskygrob.sk,
podatelna@chorvatskygrob.sk

právna forma:

právnická osoba – samostatný samosprávny územný celok
SR podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

IČO:

00 304 760

DIČ:

2020662105

IČ DPH:

nie je platcom DPH

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK45 0900 0000 0051 7796 5214

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

Zhotoviteľ:

so sídlom/s miestom podnikania:
zapísaný v:

SOAR sk, a.s.

Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa,
vložka č.: 10898/L

zastúpený:

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

bankové spojenie:

VÚB, a.s.

číslo účtu:

SK02 0200 0000 0037 1309 6958

IČO:

50 442 201

DIČ:

2120333248

IČDPH:

SK2120333248

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*zmluvné strany*“)

Preambula

*Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.07.2021 Zmluvu o dielo v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 08.12.2021, dodatku č. 2 zo dňa 23.09.2022, dodatku č. 3 zo dňa 07.10.2022 a dodatku č. 4 zo dňa 12.12.2022 (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: „**Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob**“, a teda záväzok zhotoviteľa riadne a včas s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: „**Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob**“ bližšie definované v Zmluve o dielo a jej prílohách (ďalej ako „**dielo**“) a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo, dohodnutú cenu diela.*

*Zmluva o dielo bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o VO**“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „**Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob**“, pričom zhotoviteľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.*

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci procesu realizácie diela sa zistilo, že pre celkovú užívania schopnosť diela pre určený účel je potrebné realizovať ešte ďalšie dodatočné práce a dodávky, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v rozsahu diela.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v prípade prác a dodávok, ktoré sú predmetom tohto dodatku, sa jedná o doplňujúce dodávky a práce, ktoré sú nevyhnutné pre užívanie diela a jeho funkčnosť na určený účel, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo a neboli predmetom dodávky zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo, poskytuje ich zhotoviteľ bez nároku na zvýšenie ceny diela a súčasne, že zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, a to najmä z dôvodu vzájomnej zameniteľnosti a interoperability s existujúcim zariadením, prácami a inštaláciami podľa pôvodnej Zmluvy o dielo a zmena zhotoviteľa by spôsobila objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že v prípade prác a dodávok, ktoré sú predmetom tohto dodatku, sa jedná o dodávky a práce, (i) potreba ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou v zmysle tohto dodatku, sa nemení charakter Zmluvy o dielo a (ii) ktorých vykonanie a dodávka nebola povinnosťou zhotoviteľa v zmysle Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že v dôsledku zmien, ktoré sú predmetom tohto dodatku, nedôjde k zmene ceny diela, a teda hodnota všetkých zmien v zmysle tohto dodatku je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o VO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy o dielo a zároveň zhodne potvrdzujú, že týmto dodatkom sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Vzhľadom k vyššie uvedenému ako aj ku skutočnosti, že objednávateľ reálne potrebuje dodávky a práce, ktoré sú predmetom tohto dodatku pre plnohodnotné užívanie diela a jeho funkčnosť a zhotoviteľ má vôľu poskytnúť objednávateľovi dodávky a práce v chýbajúcom rozsahu vymedzenom v tomto dodatku a jeho prílohách bez nároku na zvýšenie ceny diela, zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona o VO v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto dodatku.

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo a jej prílohy sa dopĺňajú o novú prílohu s názvom „Zmenový list 3“, ktorá obsahuje špecifikáciu minimálnych kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek na dodávky a práce, ktoré majú byť súčasťou diela, vrátane vyčíslenia celkovej hodnoty dodávok a prác tvoriacich predmet tohto dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha s názvom „Zmenový list 3“ predstavuje doplnenie prílohy č. 2 k Zmluve o dielo a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť ako aj neoddeliteľnú súčasť samotnej Zmluvy o dielo.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na všetkých miestach, kde Zmluva o dielo odkazuje na prílohu č. 2 alebo na ocenený výkaz výmer, sa zároveň má na mysli aj odkaz na „Zmenový list 3“.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práce a dodávky definované v Zmenovom liste 3 zhotoviteľ objednávateľovi poskytuje bez nároku na zvýšenie dohodnutej Ceny za Dielo, t.j. odplata za práce a dodávky definované v Zmenovom liste 3 je zahrnutá v dohodnutej Cene za Dielo v zmysle Zmluvy o dielo v znení jej dodatkov č. 1, 2, 3 a 4. Vzhľadom k uvedenému sa bod 3.1 článku 3. Zmluvy o dielo týmto dodatkom nemení.
- 1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 5.2 článku 5. Zmluvy o dielo sa dopĺňa o nové písm. d) s nasledovným znením:

„d) Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce a dodávky v zmysle Zmenového listu 3 do:31.03.2023“

- 1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 16.8 článku 16. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia (CD)

Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer, Zmenový list 1, Zmenový list 2, Nárast cien vybraných tovarov – Prípočet k cenám ZoD, Zmenový list 3

Príloha č. 3 – Harmonogram prác, Zmena Harmonogramu prác

Príloha č. 4 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov“

- 1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že za podmienky riadneho a včasného splnenia prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle Zmenového listu 3 v termíne podľa bodu 5.2 písm. d) Zmluvy o dielo, objednávateľ si v prípade vzniku nároku objednávateľa na zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi v zmysle bodu 11.1.1 alebo 11.1.2 článku 11. Zmluvy o dielo, nebude voči zhotoviteľovi uplatňovať nárok na takto vzniknutú zmluvnú pokutu a takto vzniknutého nároku na zmluvnú pokutu v zmysle bodu 11.1.1 alebo 11.1.2 článku 11. Zmluvy o dielo, sa okamihom potvrdenia resp. podpisu odovzdávacieho protokolu o vykonaní prác a dodávok v zmysle Zmenového listu 3 (najneskôr však nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku) vzdáva (ak by takýto nárok existoval). Dojednanie v zmysle tohto bodu dodatku nemá vplyv na akékoľvek iné prípadné existujúce alebo budúce nároky objednávateľa vyplývajúce z akýchkoľvek iných ustanovení Zmluvy o dielo (odlišných od bodu 11.1.1 alebo 11.1.2 článku 11. Zmluvy o dielo) alebo z platných právnych predpisov, najmä nároky vzniknuté v súvislosti s vadami Diela, záruky za akosť, nároky na zmluvnú pokutu v zmysle iných ustanovení Zmluvy o dielo, nároky na náhradu škody, ani na ich výšku.
- 1.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej prílohy zostávajú nezmenené.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zhotoviteľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
- Zmenový list 3
- 2.3 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na tomto Dodatku potvrdzujú, že si tento Dodatok riadne a starostlivo prečítali, jeho obsahu, významu a právnym následkom jeho jednotlivých ustanovení v plnom rozsahu porozumeli a jeho ustanovenia sú jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, bez omylu, nátlaku, tiesne alebo za nápadne výhodných podmienok len pre niektorú Zmluvnú stranu, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.
- 2.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

V Chorvátskom Grobe dňa 24.03.2023

V Žiline dňa 24.03.2023

Za a v mene objednávateľa:

Za a v mene zhotoviteľa:

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
starostka

Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva