

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. RD/2023/717/II/RUK/OCOZ

(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Kupujúci:

Sídlo:

Korešpondenčná adresa:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená na podpis zmluvy:

IČO:

DIČ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava

Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99, Bratislava 1

prof. JUDr. Marek Števíček, DrSc., rektor

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka

00 397 865

2020845332

(ďalej len „kupujúci“)

1.2 Predávajúci:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené konať:

vo veciach zmluvy:

vo veciach realizácie zmluvy:

Tel.:

E-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný v Obch. registri:

Gratex International, a.s.

Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Ing. Jozef Kožár, predseda predstavenstva

Ing. Martin Polek, člen predstavenstva

35743468

2020270604

SK2020270604

Ing. Martin Cebo

Bc. Jozef Kožár

Tatra banka, a.s.

SK44 1100 0000 0026 2921 0223

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1696/B

(ďalej len „predávajúci“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.03.2023 Rámcovú dohodu č. RD/2023/717/II/RUK/OCOZ (ďalej len „Zmluva“) na predmet zmluvy "IKT zariadenia – 01/23 – 24, časť 6 – Špeciálny notebook 5,6".
- 2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu potreby predĺženia lehoty dodania tovaru predstavujúceho predmet plnenia Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku ku Zmluve.
- 2.3 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO.

Článok III.

Predmet dodatku

- 3.1. V priebehu plnenia Zmluvy vznikla potreba predĺženia lehoty dodania tovaru predstavujúceho predmet plnenia Zmluvy, ktorý je špecifikovaný v čl. III Zmluvy, a to za účelom dosiahnutia riadneho a efektívneho plnenia Zmluvy.
- 3.2. Z dôvodu uvedeného v bode 3.1. tohto Dodatku vznikla potreba úpravy Zmluvy, v čl. III. Predmet plnenia zmluvy a v čl. V. Podmienky dodania a preberania tovaru.
- 3.3. Z dôvodu uvedeného v bode 3.1 tohto Dodatku v Čl. III. Predmet plnenia zmluvy sa bod 3.3. písm. b) nahrádza novým znením, ktoré znie:
„potvrdiť objednávku do dvoch pracovných dní od jej doručenia kupujúcim podľa bodu 5.1 a dodať tovar do najneskôr do štyroch týždňov od doručenia objednávky“.
- 3.4. Z dôvodu uvedeného v bode 3.1 tohto Dodatku v Čl. V. Podmienky dodania a preberania tovaru sa bod 5.3.nahrádza prvá veta novým znením, ktoré znie:
„Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v lehote najneskôr do štyroch týždňov od zaslania objednávky od kupujúceho (e-mailom alebo poštou), ak nie je v jednotlivých častiach zmlúv alebo objednávkach stanovené inak.“
- 3.5. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi Zmluvnými stranami.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Predávajúci súhlasí s kompletným zverejnením Dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.

- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD
kvestorka
Univerzita Komenského v Bratislave

.....
Ing. Jozef Kožár
predseda predstavenstva
Gratex International, a.s.

.....
Ing. Martin Polek
člen predstavenstva
Gratex International, a.s.