

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov projektu:	Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu
Projekt č.:	304021P534

Dátum oprávnenosti výdavkov:	7.4.2018
Dátum ukončenia realizácie:	31.5.2020
Rozpočet projektu:	963 533,95 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	819 003,83 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	14	07.04.2018	31.05.2019	prvá	30.06.2019
2	6	01.06.2019	30.11.2019	priebežná	30.12.2019
3	6	01.12.2019	31.05.2020	záverečná	30.07.2020

So zoznamom deklarovovaných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
NIE		29.08.2019		- €
ÁNO	30.12.2019	29.03.2020	29.03.2020	700 000,00 €
ÁNO	30.07.2020	28.10.2020	28.10.2020	119 003,83 €