

## Zmenový list číslo 007/2023

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

#### Zpracovanie požiadaviek a legislatívnych zmien:

- zákona č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
- zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov

vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť II.

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy vyššie uvedených zákonov požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie nového vzoru Oznámenia o odvode z nadmerných príjmov podľa § 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (vzor OZNONPv22\_1), platného od 08.12.2022 - úprava rozhraní a exportov dát, zpracovanie požadovaných reportov.
2. V súvislosti so zmenou legislatívy od 01.01.2023 ustanovenia § 78 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bude zapracovaná úprava pre zmenu znenia a generovania notifikácie súvisiacej s podaním daňového priznania za obdobie oneskorenej registrácie.
3. Realizácia rozhrania a poskytnutie údajov pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z daňových priznaní v nadväznosti na oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/016141/2022-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, ktorým boli ustanovené nové vzory tlačív k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie roku 2022.
4. Realizácia činností pre zpracovanie nového druhu príjmu „Solidárny príspevok“ v nadväznosti na zákon č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov nasledovne:
  - a) realizácia úpravy funkčnosti ďalších súvisiacich procesov pre oblasť účtovania a úprava exportov dát, zpracovanie požadovaných reportov.
  - b) zpracovanie nového dôvodu evidencie v súvislosti so zavedením solidárne príspevku, ktorý bude zavedený automaticky daňovému subjektu, ktorý podá Oznámenie (OZNSOLPv22) podľa § 7 zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov.
5. Realizácia činností na zpracovanie úpravy pre oblasť evidencie a účtovania štátnych príjmov na základe definovaných požiadaviek.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

- 1. Etapa**  
Termín realizácie 8 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 4b).
- 2. Etapa**  
Termín realizácie 20 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2. a 4a).
- 3. Etapa**  
Termín realizácie 25 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 3. a 5.
- 4. Etapa**  
Termín realizácie 38 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	8 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	168
Cena v EUR bez DPH	14 990,64,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-1 499,06,- EUR
<b>Cena v EUR bez DPH po zľave</b>	<b>13 491,58,- EUR</b>
DPH	2 698,32,- EUR
<b>Cena v EUR s DPH po zľave</b>	<b>16 189,90,- EUR</b>

**Etapa 2:**

Termín realizácie	20 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	376
Cena v EUR bez DPH	33 550,48,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-3 355,05,- EUR
<b>Cena v EUR bez DPH po zľave</b>	<b>30 195,43,- EUR</b>
DPH	6 039,09,- EUR
<b>Cena v EUR s DPH po zľave</b>	<b>36 234,52,- EUR</b>

**Etapa 3:**

Termín realizácie	25 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	272
Cena v EUR bez DPH	24 270,56,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-2 427,06,- EUR
<b>Cena v EUR bez DPH po zľave</b>	<b>21 843,50,- EUR</b>
DPH	4 368,70,- EUR
<b>Cena v EUR s DPH po zľave</b>	<b>26 212,20,- EUR</b>

**Etapa 4:**

Termín realizácie	38 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	160
Cena v EUR bez DPH	14 276,80,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-1 427,68,- EUR
<b>Cena v EUR bez DPH po zľave</b>	<b>12 849,12,- EUR</b>
<b>DPH</b>	<b>2 569,82,- EUR</b>
<b>Cena v EUR s DPH po zľave</b>	<b>15 418,94,- EUR</b>

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	976
Cena v EUR bez DPH	87 088,48,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-8 708,85,- EUR
<b>Cena v EUR bez DPH po zľave</b>	<b>78 379,63,- EUR</b>
<b>DPH</b>	<b>15 675,93,- EUR</b>
<b>Cena v EUR s DPH po zľave</b>	<b>94 055,56,- EUR</b>
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

**Reštrikcie, poznámky k funkcionalite**

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termíny realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa .....

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK


Asseco Central Europe, a. s.  
Člen predstavenstva

Statutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 007/2023

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človekohodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	72	89,23	6 424,56	20,00	1 284,91	7 709,47
2	Analytické práce spolu	231	89,23	20 612,13	20,00	4 122,43	24 734,56
3	Dizajnérske práce	185	89,23	16 507,55	20,00	3 301,51	19 809,06
4	Programátorské práce	257	89,23	22 932,11	20,00	4 586,42	27 518,53
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	130	89,23	11 599,90	20,00	2 319,98	13 919,88
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	34	89,23	3 033,82	20,00	606,76	3 640,58
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	67	89,23	5 978,41	20,00	1 195,68	7 174,09
	<b>SPOLU</b>	<b>976</b>		<b>87 088,48</b>		<b>17 417,70</b>	<b>104 506,18</b>
	POSKYTNUTÁ ZĽAVA 10%			-8 708,85	20,00	-1 741,77	-10 450,62
	<b>SPOLU PO ZĽAVE</b>			<b>78 379,63</b>	<b>20,00</b>	<b>15 675,93</b>	<b>94 055,56</b>

Dňa .....



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

**JOZEF KLEIN**

**BRANISLAV TKÁČIK**

Asseco Central Europe, a. s. Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva Člen predstavenstva



Štatutárny zástupca objednávateľa