

## Zmenový list číslo 010/2023

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Zpracovanie legislatívnych zmien zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť IV.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy vyššie uvedeného zákona požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie nového vzoru tlačiva Oznamenie podľa § 7 zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činnosti v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov (vzor OZNSOLPv22), účinného od 01.01.2023, podávaného prispievateľom do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým je zdaňovacie obdobie, ktoré najskôr začalo plynúť 01.01.2022, nasledovne:
  - a) realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov,
  - b) úprava rozhraní a exportov dát, zpracovanie požadovaných reportov.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. **Etapa**  
Termín realizácie 25 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1a).
2. **Etapa**  
Termín realizácie 50 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1b).

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	25 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	368
Cena v EUR bez DPH	32 836,64,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-3 283,66,- EUR
<b>Cena v EUR bez DPH po zľave</b>	<b>29 552,98,- EUR</b>
DPH	5 910,60,- EUR
<b>Cena v EUR s DPH po zľave</b>	<b>35 463,58,- EUR</b>

**Etapa 2:**

Termín realizácie	50 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	160
Cena v EUR bez DPH	14 276,80,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-1 427,68,- EUR
<b>Cena v EUR bez DPH po zľave</b>	<b>12 849,12,- EUR</b>
DPH	2 569,82,- EUR
<b>Cena v EUR s DPH po zľave</b>	<b>15 418,94,- EUR</b>

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	528
Cena v EUR bez DPH	47 113,44,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-4 711,34,- EUR
<b>Cena v EUR bez DPH po zľave</b>	<b>42 402,10,- EUR</b>
DPH	8 480,42,- EUR
<b>Cena v EUR s DPH po zľave</b>	<b>50 882,52,- EUR</b>
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

**Reštrikcie, poznámky k funkcionalite**

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termíny realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa .....  
██████████

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

**JOZEF KLEIN**

**BRANISLAV TKÁČIK**

Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva


Asseco Central Europe, a. s.  
Člen predstavenstva

Statutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 010/2023


P.č.	Činnosť	Prácnosť v človekohodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	37	89,23	3 301,51	20,00	660,30	3 961,81
2	Analytické práce spolu	121	89,23	10 796,83	20,00	2 159,37	12 956,20
3	Dizajnérske práce	96	89,23	8 566,08	20,00	1 713,22	10 279,30
4	Programátorské práce	145	89,23	12 938,35	20,00	2 587,67	15 526,02
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	59	89,23	5 264,57	20,00	1 052,91	6 317,48
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	18	89,23	1 606,14	20,00	321,23	1 927,37
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	52	89,23	4 639,96	20,00	927,99	5 567,95
	<b>SPOLU</b>	<b>528</b>		<b>47 113,44</b>		<b>9 422,69</b>	<b>56 536,13</b>
	POSKYTNUTÁ ZĽAVA 10%			-4 711,34	20,00	-942,27	-5 653,61
	<b>SPOLU PO ZĽAVE</b>			<b>42 402,10</b>	<b>20,00</b>	<b>8 480,42</b>	<b>50 882,52</b>

Dňa .....



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa  
**JOZEF KLEIN**

Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva



Štatutárny zástupca objednávateľa

**BRANISLAV TKÁČIK**  
Asseco Central Europe, a. s.  
Člen predstavenstva