

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O PARTNERSTVE

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoP“)

medzi

názov: Mesto Svidník
sídlo: Sov. Hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
konajúci: Mgr. Marcela Ivančová
IČO: 00331023

poštová adresa¹:

(ďalej len „**Hlavný partner**“ alebo „**Prijímatel**“)

a

názov: Mesto Giraltovce
sídlo: Dukelská 75/77, 087 01 Giraltovce
konajúci: Ing. Pavol Tchurík
IČO: 00321982

poštová adresa¹:

(ďalej len „**Partner**“)

(Hlavný partner a Partner sa na účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Článok 1 Základné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k ZoP s cieľom upraviť ich vzájomné práva a povinnosti a ostatné zmluvné podmienky súvisiace s realizáciou Projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v mestách

¹ vyplní sa, ak je odlišná od adresy sídla, inak sa vypustí

Svidník a Giraltovce“ (ďalej len „Projekt“) a v súlade s podmienkami Výzvy s kódom OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 za účasti Partnera.

Článok 2

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je úprava Príloh Zmluvy o partnerstve.
Pôvodná príloha č. 1 Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu jednotlivými Partnermi) sa nahrádza novou prílohou.
2. Ostatné body Zmluvy o partnerstve a ostatné prílohy zostávajú nezmenené.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k ZoP je uzavretý dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán. Dodatok č. 1 k ZoP v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že došlo k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP po predchádzajúcom zverejnení ZoP v Centrálnom registri zmlúv Hlavným Partnerom; dodatok č. 1 k ZoP nadobudne účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Hlavným Partnerom v Centrálnom registri zmlúv.
2. Vo vzťahu k zverejneniu dodatku č. 1 k ZoP v Centrálnom registri zmlúv sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že ak Hlavný partner a Partner sú obaja povinnými osobami podľa zákona o slobode informácií, prvé zverejnenie ZoP zabezpečí Hlavný partner a o dátume zverejnenia ZoP informuje Partnera.
3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tohto dodatku k ZoP, vrátane sporov o jeho platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tohto dodatku k ZoP alebo v súvislosti s ním nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté z tohto dodatku k ZoP, vrátane sporov o jeho platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
4. Ak sa akékoľvek ustanovenie tohto dodatku k ZoP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celého dodatku k ZoP. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel dodatku k ZoP a obsah jednotlivých ustanovení dodatku k ZoP.

5. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci z dodatku k ZoP, s ohľadom na právne postavenie zmluvných strán, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z dodatku k ZoP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia dodatku k ZoP na úvodnej strane.
6. Dodatok k zmluve o partnerstve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho Partner dostane jeden rovnopis, Hlavný partner dostane 2 rovnopisy a Poskytovateľ dostane 1 rovnopis.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie dodatku k ZoP riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku k ZoP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu jednotlivými Partnermi)

Podpisy Zmluvných strán:

Vo Svidníku, dňa 14.4.2023

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Hlavného partnera³: Mgr. Marcela Ivančová

V BIALKEVOCIACH, dňa 17.04.2023

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁴ Partnera⁵: Ing. Pavol Tchurík

² Ak sa nehodí, prečiarknite.

³ V prípade podpísania zmluvy zastupujúcou osobou je potrebné spolu so zmluvou pre Poskytovateľa predložiť rovnopis dokumentu alebo jeho overenú kópiu, ktorým štatutárny orgán Hlavného partnera oprávňuje danú osobu na podpis zmluvy.

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite.

⁵ V prípade podpísania zmluvy zastupujúcou osobou je potrebné spolu so zmluvou pre Poskytovateľa predložiť rovnopis dokumentu alebo jeho overenú kópiu, ktorým štatutárny orgán Partnera oprávňuje danú osobu na podpis zmluvy.



Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

1. Prehľad aktivít Projektu realizovaných Partnerom¹:

A. Zoznam hlavných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu	
zoznam hlavných aktivít (HA)	realizácia príslušnej HA sa skladá z nasledujúcich aktivít:
1. Tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov v meste Giraltovce	<i>Zamestnanie 2 odborných zamestnancov, každý z nich na inej pracovnej pozícii. Pracovné pozície, ktoré budú prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity obsadené:</i> - manažér regionálneho rozvoja so zameraním na odpadové hospodárstvo a sociálnu oblasť - manažér regionálneho rozvoja a projektového riadenia
B. Zoznam podporných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu	
zoznam podporných aktivít (PA)	realizácia príslušnej PA sa skladá z nasledujúcich aktivít:
1.	

2. Časový rámec Realizácie aktivít Projektu Partnerom

Hlavné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu ²

¹ Všetky vecné údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:		04/2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:		09/2023
zoznam hlavných aktivít (HA)		obdobie realizácie príslušnej HA
		ukončenie
1.	Tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov v meste Giraltovce	04/2021 09/2023
Podporné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu		
Začatie realizácie podporných aktivít Projektu ³ :		
Ukončenie realizácie podporných aktivít Projektu ⁴ :		
zoznam podporných aktivít (PA)		obdobie realizácie príslušnej PA
		ukončenie
1.		

3. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP, k dosiahnutiu ktorých Partner prispieva Realizáciou hlavných aktivít Projektu uvedených v tabuľke v bode 1. tejto prílohy (v nadväznosti na článok 2 ods. 2 Zmluvy o partnerstve)

Kód	Názov ukazovateľa	Definícia/metóda výpočtu	Merná jednotka	Cieľová hodnota ukazovateľa	Čas plnenia	Príznak rizika	Hlavná aktivita, ktorou sa prispieva k dosiahnutiu k ukazovateľu ⁵	Relevancia k HP ⁶
P0178	Počet koncepčných, analytických a metodických	Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	ks	3	Koniec realizácie projektu	Bez príznaku	Tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných	Udržateľný rozvoj

² Všetky časové údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

³ Dátum musí byť stanovený v súlade s podmienkami uvedenými vo Vyzvaní/Výzve, kód

⁴ Dátum musí byť stanovený v súlade s podmienkami uvedenými v článku 12 ods. 1 písm. b) VP, resp. v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP a v súlade s Prílohou č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. Prílohou č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

⁵ Stačí uviesť odkaz na príslušný riadok časti A. tabuľky uvedenej v bode 1. tejto prílohy

⁶ Ak nie je relevantné, uvádza sa N/A

materiálov	vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov.					dokumentov v meste Giraltovece	
P0587	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	Počet všetkých zrealizovaných materiálov (napr. hodnotenia, posudky, analýzy, projektové zámery a pod.) Ukazovateľ sleduje počet hodnotení, štúdií, posudkov, analýz, projektových zámerov a pod. vypracovaných v rámci projektu OP EVS.	ks	3	Koniec realizácie projektu	Bez príznaku	Tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov v meste Giraltovece
							N/A
P0913	Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS	Počet zamestnancov VS sa vypočíta ako súčet zamestnancov VS na 100% pracovný pomer (kratší pracovný pomer sa započíta pomerne) vykonávajúcich analytickú alebo manažérsku činnosť, a tona základe opisu zamestnaneckej činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS vedúcich k zavedeniu inovovaných	ks	2	Koniec realizácie projektu	Bez príznaku	Tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov v meste Giraltovece
							Udržateľný rozvoj Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

		procesov. Uvedené pracovné pozície boli vytvorené s podporou OP EVS a boli obsadené v čase realizácie hlavných aktivít projektu							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

4. Iné údaje alebo podmienky, ktoré sa vzťahujú na dosiahnutie cieľa Projektu Realizáciou hlavných aktivít Projektu Partnerom: Realizácia hlavnej aktivity projektu „Tvorba a aktualizácia strategických a koncepcných dokumentov v meste Gíraltovcé“ priamo prispieje k dosiahnutiu cieľa projektu.