



Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

1. Prehľad aktivít Projektu realizovaných Partnerom¹:

A. Zoznam hlavných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu		
	zoznam hlavných aktivít (HA)	realizácia príslušnej HA sa skladá z nasledujúcich aktivít:
1.	Tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov v meste Gíraltovce	<i>Zamestnanie 2 odborných zamestnancov, každý z nich na inej pracovnej pozícii. Pracovné pozície, ktoré budú prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity obsadené:</i> <i>- manažér regionálneho rozvoja so zameraním na odpadové hospodárstvo a sociálnu oblasť</i> <i>- manažér regionálneho rozvoja a projektového riadenia</i>
B. Zoznam podporných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu		
	zoznam podporných aktivít (PA)	realizácia príslušnej PA sa skladá z nasledujúcich aktivít:
1.		

2. Časový rámec Realizácie aktivít Projektu Partnerom

Hlavné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu ²

¹ Všetky vecné údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:		04/2021	
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:		09/2023	
	zoznam hlavných aktivít (HA)	obdobie realizácie príslušnej HA	
		začatie	ukončenie
1.	Tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov v meste Giraltovce	04/2021	09/2023
Podporné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu			
Začatie realizácie podporných aktivít Projektu ³ :			
Ukončenie realizácie podporných aktivít Projektu ⁴ :			
	zoznam podporných aktivít (PA)	obdobie realizácie príslušnej PA	
		začatie	ukončenie
1.			

3. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP, k dosiahnutiu ktorých Partner prispieva Realizáciou hlavných aktivít Projektu uvedených v tabuľke v bode 1. tejto prílohy (v nadväznosti na článok 2 ods. 2 Zmluvy o partnerstve)

Kód	Názov ukazovateľa	Definícia/metóda výpočtu	Merná jednotka	Cieľová hodnota ukazovateľa	Čas plnenia	Príznak rizika	Hlavná aktivita, ktorou sa prispieva k dosiahnutiu ukazovateľa ⁵	Relevancia k HP ⁶
P0178	Počet koncepčných, analytických a metodických	Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	ks	3	Koniec realizácie projektu	Bez príznaku	Tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných	Udržateľný rozvoj

² Všetky časové údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

³ Dátum musí byť stanovený v súlade s podmienkami uvedenými vo Vyzvaní/Výzve, kód

⁴ Dátum musí byť stanovený v súlade s podmienkami uvedenými v článku 12 ods. 1 písm. b) VP, resp. v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP a v súlade s Prílohou č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. Prílohou č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

⁵ Stačí uviesť odkaz na príslušný riadok časti A. tabuľky uvedenej v bode 1. tejto prílohy

⁶ Ak nie je relevantné, uvádza sa N/A

	materiálov	vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov.					dokumentov v meste Giraltovc	
P0587	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	Počet všetkých zrealizovaných materiálov (napr. hodnotenia, štúdie, posudky, analýzy, projektové zámery a pod.) Ukazovateľ sleduje počet hodnotení, štúdií, posudkov, analýz, projektových zámerov a pod. vypracovaných v rámci projektu OP EVS.	ks	3	Koniec realizácie projektu	Bez príznaku	Tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov v meste Giraltovc	N/A
P0913	Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS	Počet zamestnancov VS sa vypočíta ako súčet zamestnancov VS na 100% pracovný pomer (kratší pracovný pomer sa započíta pomerne) vykonávajúcich analytickú alebo manažérsku činnosť, a tona základe opisu zamestnaneckej činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS vedúcich k zavedeniu inovovaných	ks	2	Koniec realizácie projektu	Bez príznaku	Tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov v meste Giraltovc	Udržateľný rozvoj Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

		procesov. Uvedené pracovné pozície boli vytvorené s podporou OP EVS a boli obsadené v čase realizácie hlavných aktivít projektu						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Iné údaje alebo podmienky, ktoré sa vzťahujú na dosiahnutie cieľa Projektu Realizáciou hlavných aktivít Projektu Partnerom: Realizácia hlavnej aktivity projektu „Tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov v meste Giraltovce“ priamo prispeje k dosiahnutiu cieľa projektu.