

DODATOK č. 2/2023
k Zmluve o dielo č. 299/2022

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení n. p.
(Obchodný zákonník) zo dňa 09.11.2022 medzi

Objednávateľom:	Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
Sídlo:	Trojičné námestie č. 11, 825 61 Bratislava
Zastúpená:	Ing. Roman Lamoš, starosta
IČO:	00 641 383
DIČ:	2020943782
Bankové spojenie	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK80 1100 0000 0026 2700 5541
Tel.:	+421 2 40209209
E-mail:	sekretariat@mupb.sk
(ďalej len: „Objednávateľ“)	
a	
Dodávateľ/Projektant:	EACB Projekt s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Kpt. Nálepku 730/19, 924 01 Galanta
IČO:	48 052 442
DIČ:	20120005525
IČ DPH:	SK2120005525
bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu (IBAN):	SK55 7500 0000 0040 2131 5931
statutár:	Ing. Daniel Kiss, konateľ
(ďalej len „dodávateľ“)	

1. ÚČEL DODATKU

1. 1. Z dôvodu potreby prehodnotiť splnenie podmienok výzvy MDPaT SR z Plánu Obnovy a odolnosti – Rekonštrukcia historických budov v znení jej aktualizácie zverejnenej dňa 20.3.2023 a zároveň z dôvodu neukončenej pasportizácie objektu ZŠ Biskupická sa zmluvné strany dohodli, že je potrebné uzatvoriť Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o dielo č. 299/2022 uzatvorenej dňa 09.11.2022 (ďalej len v celom texte: „ZoD č. 299/2022“), ktorej predmetom je zmena termínu plnenia odovzdania diela: **„Projektové energetické hodnotenie“** pre budovy:

- A.) ZŠ Bieloruská – samostatná obnova budovy telocvične s kotolňou:
Projektové energetické hodnotenie
Projekt fotovoltaika FVT s batériovým systémom
Projekt vykurovanie (zdroj tepla/OZE/kotolňa)
- B.) ZŠ Biskupická – budova školy a jej prístavba
Projektové energetické hodnotenie
Projekt fotovoltaika FVT
Projekt vykurovanie (Zdroj tepla/OZE/kotolňa)
Projekt vyregulovanie vykurovacej sústavy (radiátory, ventily a príslušenstvo)

Zpracovanie energetickej bilancie zmeny umelého osvetlenia do celkovej bilancie hodnotenia

2. PREDMET DODATKU

2. 1. Ustanovenie Čl. III. (Čas, miesto plnenia, odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy) bod 3. 1. ZoD č. 299/2022 sa mení a dopĺňa nasledovne:

3.1. *Dodávateľ / Projektant zhotoví dielo v termíne pre:*

- A.) ZŠ Bieloruská – samostatná obnova budovy telocvične s kotolňou do 30.05.2023
- B.) ZŠ Biskupická – budova školy a jej prístavba v termíne do 30.06.2023

2.2. Ustanovenie Čl. IV Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky sa pôvodný text bodu

4.2 Celková cena za predmet zmluvy predstavuje sumu **vo výške: 10.980,00 EUR**
bez DPH: 9.150,00 EUR
DPH 20%: 1.830,00 EUR
cena celkom s DPH: 10.980,00 EUR
(slovom: eur),

sa nahrádza novým, ktorý znie:

4.2. Cena za predmet zákazky je nasledovná:

A.) ZŠ Bieloruská – samostatná obnova budovy telocvične s kotolňou
bez DPH: 4.300,00 EUR
DPH 20%: 860,00 EUR
cena celkom s DPH: 5.160,00 EUR
(slovom: päťtisícstošesťdesiat,- eur),

B.) ZŠ Biskupická – budova školy a jej prístavba
bez DPH: 4.850,00 EUR
DPH 20%: 970,00 EUR
cena celkom s DPH: 5.820,00 EUR
(slovom: päťtisícosemstodvadsať,- eur),

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3. 1. Ostatné ustanovenia ZoD č. 299/2022 ostávajú nezmenené.

3. 2. Dodatok č. 2/2023 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení n. p.

3. 3. Dodatok č. 2/2023 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s právnou silou originálu, z toho štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.

3. 4. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom Dodatku č. 2/2023, porozumeli mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Dodatok č. 2/2023 uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.


V Bratislave, dňa 19.4.2023

Ing. Rom



V Galante, dňa 24.03.2023

Ing. E



Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie~~ možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Ing. Patrícia Chromá Dátum: 12.4.2023 podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie~~ možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Mgr. Roman Zafko Dátum: 13.4.2023 podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie~~ možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Ing. Boris Hurbanič Dátum: 19.4.2023 podpis: