



Dodatok č. 21
k zmluve o dielo č. 344/2021 s názvom
„Multifunkčná hala“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“).

165/2023

uzatvorený medzi:

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Moldava nad Bodvou
so sídlom:	Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení:	JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor
IČO:	00 324 451
DIČ:	2020746123
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Tel.:	055/4880211
e-mail:	msu@moldava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	MION BUILDING COMPANY s. r. o.,
skrátенý názov:	MBC s.r.o.
so sídlom:	Uzovské Pekľany 110, 082 63 Slovenská republika
zapísaná v OR/ŽR	Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro, Vl.č.: 21365/P
v zastúpení:	Ondrej Ondík - konateľ
IČO:	44 660 375
DIČ:	2022795654
IČ DIČ:	SK2022795654
Bankové spojenie:	
číslo účtu IBAN:	
Tel./fax:	
e-mail:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 21 k Zmluve o dielo č. 344/2021 s názvom „Multifunkčná hala“ v tomto znení:

Čl. II

PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 5. bodom 5.10.2, bodom 5.11 a článkom 17. bodu 17.2. pôvodnej zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ZVO dohodli na odôvodnených „naviac práce II.“, ktoré chýbali v projektovej dokumentácii resp. boli v nesúlade s projektovou dokumentáciou ako aj vyžiadané práce navyše, ktoré sú potrebné pre riadne dokončenie diela a pozostávajú z/zo:

- 2.1.1. Doplnenia filtra a regulátora tlaku na prívode vody.
- 2.1.2. Zmeny WC – imobilný.
- 2.1.3. Prvkov ovládania vykurovania.
- 2.1.4. Doplnenia vybavenia haly.
- 2.1.5. Odvetrania VS - výmenníkovej stanice (miestnosť TZB).
- 2.1.6. Úpravy dverí ozn. 2 na únikovú cestu, krycie uholníky dverí.
- 2.1.7. Prekládky Cu potrubia kondenzačných jednotiek.
- 2.1.8. Úpravy zábradlia.
- 2.1.9. NP ELI (naviac práce elektroinštalácie).
- 2.1.10. Upresnenia prvkov bleskozvodu.

Podrobnejšia špecifikácia „naviac práce II.“ je uvedená v dôvodovej správe k projektu „Multifunkčná hala“ v Moldave nad Bodvou, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku aj s rozpočtom.

2.1.11. Nerealizované práce, ktoré sú v rozpočtoch pri zmluve o dielo, ale nie je potrebné ich realizovať.

Rozsah navyše prác a nerealizovaných prác je zrejmý z rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za nezrealizované práce v sume 16 555,10 eur s DPH bude odpočítaná od (1 565 290,32 s DPH) celkovej ceny s DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy a cena za práce navyše II. v sume 24 186,24 eur s DPH bude pripočítaná k (1 565 290,32 s DPH) celkovej cene s DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy.

Celková cena s DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy, upravená Dodatkom č. 17 k zmluve o dielo (1 565 290,32 eur s DPH) bude navýšená o 7 631,14 eur s DPH.

2.3. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 5. bodom 5.8, 5.9, 5.10.2 a článkom 17. bodu 17.2. pôvodnej zmluvy o dielo, v súlade s § 18 ZVO a Zmenovým listom č. 5 (naviac práce II.) dohodli, že:

2.3.1. text článku 5 bod 5.1 sa mení na nasledovný text:

Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak



nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu staveniska, odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **1 310 767,88**

Sadzba DPH: **20%**

Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **262 153,58**

Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **1 572 921,46**

Celková cena EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom:

Milión päťstosedemdesiatdvatisícdeväťstodvadsaťjeden eur a štyridsaťšesť centov

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

Čl. III **ZÁVEREČNÉ USTANOVNIA DODATKU**

- 3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.2. Dodatok č. 21 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk.
- 3.3. Dodatok č. 21 k Zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávatel' a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 21 k zmluve o dielo prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 21 k zmluve o dielo nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Príloha:

- Dôvodová správa k prácam naviac II.
- Rozpočet

V Moldave nad Bodvou dňa

V Moldave nad Bodvou dňa

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor

.....
Ondrej Ondík
Konateľ