

## Dodatok č. 1 k

### Zmluve o dielo č. 10000144053/3489

na zhotovenie diela - stavby „**Miestna komunikácia p.č. 809/1, 862/1, 811/1, k.ú. Jastrabá** " uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

#### Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Objednávateľ :** **Obec Jastrabá**  
Sídlo : Jastrabá 130, 967 01 Kremnica  
Koná prostredníctvom Zdenko Matúška, starosta obce  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK96 5600 0000 0097 0550 0006  
IČO : 00320714  
DIČ: 2020529643  
Tel: 045/67 333 22, 0910 141 279  
E mail: [ocu@jastraba.eu](mailto:ocu@jastraba.eu)

(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. **Zhotoviteľ:** **Skanska SK a.s.**  
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva  
Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu: SK79 7300 0000 0090 0004 2631  
IČO: 31611788  
DIČ: 2020478955  
IČ DPH: SK2020478955  
Tel. kontakt: +421 2 48 295 111  
Mail: [skanska@skanska.sk](mailto:skanska@skanska.sk)  
Zapísaný registri: OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

#### Preambula

Po doručení kladnej správy z kontroly verejného obstarávania sa zmluvné strany dohodli na realizácii diela, z toho dôvodu sa Dodatkom č. 1 precizuje informačný termín uvedený v Zmluve o dielo (realizácia v roku 2020), ktorý sa formálne upravuje na rok 2022 dohodou obidvoch zmluvných strán, že dielo bolo zrealizované v roku 2022.

**Dodatkom č. 1 sa mení:**

#### Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:  
Termín prevzatia staveniska: **do 5 pracovných dní od vyzvania zo strany obce,**  
Termín začatia výstavby: **dňom odovzdania staveniska,**  
Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, (realizácia v roku 2020)**

nasledovne:

#### ČI. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:  
Termín prevzatia staveniska: **do 5 pracovných dní od vyzvania zo strany obce,**  
Termín začatia výstavby: **dňom odovzdania staveniska,**  
Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,**  
**(realizácia v roku 2022)**

Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nemenné.

V Jastrabej, 22.12.2022

**OBJEDNÁVATEĽ:**

**ZHOTOVITEĽ:**

---

Zdenko Matúška, starosta obce

---

Ing. Miroslav Potoč  
predseda predstavenstva a generálny  
riaditeľ spoločnosti

---

Ing. Pavol Abrhan,  
člen predstavenstva