

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov na realizáciu zákazky
„Obnova zázemia bazéna SOŠ Košice Šaca“

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Stredná odborná škola priemyselných technológií
Sídlo	Učňovská 5, 040 15 Košice
Štatutárny orgán	Ing. Peter Smolnický - riaditeľ
IČO	17050367
DIČ	2020959314
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK92 8180 0000 0070 0019 0053

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	BaUstav corporation s.r.o.
Sídlo:	Hraničná 1
IČO:	52841111
DIČ:	2121160756
IČ pre DPH:	SK2121160756
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 48063/V
Štatutárny zástupca:	Peter Kul'baga . konateľ

Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvorili dňa 20.1.2023 Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zrealizovať stavebné práce zákazky „Obnova zázemia bazéna SOŠ Košice Šaca“ zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 20.1.2023, ID zmluvy: 7410763 (ďalej len „Zmluva“).

Pri realizácii stavebných prác došlo k nutnosti realizácie prác navyše, ktoré v čase prípravy podkladov pre výber zhotoviteľa diela nebolo možné predvídať a ich potreba vyplynul z potreby ich realizácie. Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Uvedené skutočnosti nemajú charakter podstatných zmien pôvodnej zmluvy v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení takto:

Čl. 1. Zmena ustanovení Zmluvy

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene bodu 4.3 čl. IV, ktorá sa mení nasledovne:

Cena diela bez DPH: 21 827,66 EUR

Sadzba DPH 20%: 4 365,53 EUR

Cena diela s DPH: 26 193,19 EUR

Čl. 2. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.

V Košiciach – Šaci , dňa 25.4.2023.

V Košiciach, dňa 25.4.2023.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
SOŠ priemyselných technológií
Zastúpená
Ing. Peter Smolnický
riaditeľ

.....
BaUstav corporation s.r.o.
zastúpená
Peter Kul'baga
konateľ