

**Dohoda o zrušení časti závazku zo zmluvy o dielo č. 22/2022/die
uzavretá podľa § 572 ods. 2 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení nesk. predpisov**

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

Námestie Rodiny 1

843 57 Bratislava

IČO: 00 604 887

zastúpená: Ing. Jozef Krúpa, starosta

(ďalej iba „Objednávateľ“)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ: INGART group,s.r.o.

Majerníková 1B

841 05 BRATISLAVA

IČO: 50 956 191

IČ DPH: SK21 20 55 27 20

Konateľ spoločnosti: JUDr. Ing. Mgr.art. Peter ŽIVNER

(ďalej iba „Zhotoviteľ“)

Evidenčné číslo zmluvy: 7/2023/diel.

Zmluva uzatvorená dňa:

Nadobudla účinnosť dňa:

Doba trvania zmluvy:

2. Predmet dohody

- 2.1. Zmluvné strany dňa 20.09.2022 uzatvorili zmluvu o dielo č. 22/2022/die, ktorej predmetom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na zákazku: **„Projekt pre získanie územného rozhodnutia DÚR ELEKTROVOD – Bratislava Záhorská Bystrica“** (ďalej iba „Zmluva o dielo“).
- 2.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že plnenie zo Zmluvy o dielo zo strany Zhotoviteľa bolo dosiaľ vykonané iba v čiastočnom rozsahu, tak ako to vyplýva zo špecifikácie v prílohe tejto dohody o zrušení časti závazku zo Zmluvy o dielo (ďalej iba „Dohoda“) a na poskytnutí zostávajúcich plnení nemajú záujem.
- 2.3. Zhotoviteľ bezodkladne po podpise tejto Dohody spôsobom podľa čl. 3.3. Zmluvy o dielo odovzdá Objednávateľovi časť dohodnutého diela (DÚR) v zmysle prílohy tejto Dohody v rozsahu:
- a) dopravné riešenie – čiastočné plnenie v hodnote 1.800,- eur;
 - b) vodovod, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, plynovod – čiastočné plnenie v hodnote 800,- eur;
 - c) prípojka VN, kiosková trafostanica, vonkajšie NN rozvody, areálové/verejné osvetlenie – čiastočné plnenie v hodnote 180,- eur.

- 2.4. Plnenie odovzdané podľa predchádzajúceho článku v elektronickej podobe na nosiči bude zahŕňať výkresovú dokumentáciu vo formáte .dwg a .pdf.
- 2.5. Objednávateľ do siedmych dní od nadobudnutia účinnosti tejto Dohody uhradí Zhotoviteľovi sumu 2.780,- eur (slovom: dvetisíc sedemsto osemdesiat eur) bez DPH na podklade faktúry vystavenej Objednávateľom. Pre vystavenie a náležitosti faktúry sa primerane použijú ustanovenia čl. 4 Zmluvy o dielo.
- 2.6. Zmluvné strany dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody vzájomné záväzky zo Zmluvy o dielo týkajúce sa plnení Zhotoviteľa nad rámec plnení odovzdaných v zmysle čl. 2.3 a prílohy č. 1 tejto Dohody a s nimi súvisiacich práv a povinností bez náhrady **zrušujú**.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre.
- 3.2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 3.3. Účastníci tejto Dohody po jej prečítaní vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich skutočnej a slobodnej vôle a nebola dojednaná a uzavretá v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvná voľnosť oboch účastníkov Dohody nie je obmedzená, Dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa:

V Bratislave, dňa:

C



group. s.r.o.
Prímková 1/B
5 Bratislava
I-56956191
2120552720
IČ DPH SK 2120552720

CENOVÁ PONUKA ELEKTROVOD - Bratislava Záhorská Bystrica

Cenová ponuka obsahuje 6 paré z dokumentácie pre získanie územného rozhodnutia „DÚR“ a 8 paré z dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti na výber zhotoviteľa (ďalej Tendrová dokumentácia „TD“):

OBSAH:

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- C. Celková situácia
- D. Koordinačná situácia
- E. Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť)

- a. Dopravné riešenie (V rozsahu podľa situácie, ktorá je prílohou tejto ponuky, vrátane zmeny organizácie dopravy v obratisku)

i. DÚR

- 2 {
- Technická správa (vrátane prepočtu statickej dopravy) - *o*
 - Situácia širších vzťahov - *áno*
 - Situácie dopravného riešenia - *áno*
 - Vzorové priečne rezy - *nie*
 - Návrh trvalého dopravného značenia a zmeny organizácie dopravy - *časť*

ii. TD

- Technická správa (vrátane prepočtu statickej dopravy)
- Situácia širších vzťahov
- Situácie dopravného riešenia
- Pozdĺžne profily
- Vzorové priečne rezy
- Priečne rezy
- Návrh trvalého dopravného značenia a zmeny organizácie dopravy
- Návrh dočasného dopravného značenia
- Potrebné detaily
- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z DÚR
- Výkazy výmer

- b. Vodovod (V rozsahu od napojenia na existujúci vodovod po vodovodné prípojky navrhovaných objektov)

i. DÚR

- 3 {
- Situácia - *áno (náložka)*
 - Technická správa - *nie*
 - Hydraulické výpočty, bilancie pitnej vody a splaškových vôd, požiarne voda - *áno*
 - Nadimenzovanie Rozšírenia verejného vodovodu a prípojok pre navrhované objekty - *áno*
 - Nadimenzovanie Rozšírenia verejnej kanalizácie a prípojok pre navrhované objekty - *áno*
 - Body napojenia a Trasovanie jednotlivých sietí - *áno*
 - Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z vyjadrenia UTI od BVS as zo dňa 14.12.2021 - *nie*

ii. TD

- Situácia
- Pozdĺžne profily, Detaily, Technická správa, hydraulické výpočty, bilancie pitnej vody a splaškových vôd, požiarne voda
- Aktualizovanie návrhov z DÚR

- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z DÚR
- Výkazy Výmer

c. **Splašková kanalizácia (V rozsahu od napojenia na jestvujúcu kanalizačný systém po vodovodné prípojky navrhovaných objektov)**

i. DÚR

- 3 {
- Situácia - *áno náložka*
 - Technická správa - *nie*
 - Hydraulické výpočty, bilancie pitnej vody a splaškových vôd, požiar na voda - *áno*
 - Nadimenzovanie Rozšírenia verejného vodovodu a prípojok pre navrhované objekty - *áno*
 - Nadimenzovanie Rozšírenia verejnej kanalizácie a prípojok pre navrhované objekty - *áno*
 - Body napojenia a Trasovanie jednotlivých sietí - *áno*
 - Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z vyjadrenia UTI od BVS as zo dňa 14.12.2021

ii. TD

- Situácia
- Pozdĺžne profily, Detaily, Technická správa, hydraulické výpočty, bilancie pitnej vody a splaškových vôd, požiar na voda
- Aktualizovanie návrhov z DÚR
- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z DÚR
- Výkazy Výmer

d. **Dažďová kanalizácia (V rozsahu od napojenia odvodnenia spevnených plôch a striech po ich zaústenie do vsakovacieho systému a/alebo vodného toku)**

i. DÚR

- 3 {
- Situácia - *áno náložka*
 - Technická správa - *nie*
 - Hydraulické výpočty, bilancie dažďovej vody, *áno*
 - Umiestnenie vsakovacieho systému a jeho nadimenzovanie (inžiniersko-geologický prieskum nie je súčasťou dodávky) - *nie*
 - Rozvody potrubí a ich nadimenzovanie - *nie*
 - Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z vyjadrenia UTI od BVS as zo dňa 14.12.2021

ii. TD

- Situácia
- Pozdĺžne profily, Detaily, Technická správa
- Aktualizovanie návrhov z DÚR
- (inžiniersko-geologický prieskum nie je súčasťou dodávky)
- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z DÚR
- Výkazy Výmer

e. **Plynovod (V rozsahu od napojenia na jestvujúci plynovod po plynové prípojky navrhovaných objektov)**

i. DÚR

- 3 {
- Situácia - *áno, náložka*
 - Technická správa - *nie*
 - Hydraulické výpočty a bilancie - *áno*
 - Nadimenzovanie Rozšírenia plynovodu a prípojok pre navrhované objekty - *áno*
 - Bod napojenia a Trasovanie plynovodu - *áno*
 - Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z vyjadrenia k investičnému zámeru od SPP a.s.

ii. TD

- Situácia
- Pozdĺžne profily, Detaily, Technická správa
- Aktualizovanie návrhov z DÚR
- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z DÚR
- Výkazy Výmer

f. Prípojka VN**i. DÚR**

- Technická správa
- Výkresová časť
- Výpočty
- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z vyjadrenia ZSD 10.12.2021

ii. TD

- Technická správa
- Výkresová časť
- Výpočty
- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z DÚR
- Výkazy výmer

g. Kiosková trafostanica**i. DÚR**

- Technická správa
- Výkresová časť
- Výpočty
- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z vyjadrenia ZSD 10.12.2021

ii. TD

- Technická správa
- Výkresová časť
- Výpočty
- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z DÚR
- Výkazy výmer

h. Vonkajšie NN rozvody (V rozsahu od trafostanice po prípojky navrhovaných objektov)**i. DÚR**

- Technická správa
- Výkresová časť
- Výpočty
- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z vyjadrenia ZSD 10.12.2021

ii. TD

- Technická správa
- Výkresová časť
- Výpočty
- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z DÚR
- Výkazy výmer

i. Areálové / Verejné osvetlenie (V rozsahu pozdĺž navrhovaných spevnených plôch)**i. DÚR**

- Technická správa
- Výkresová časť
- Výpočty

ii. TD

- Technická správa
- Výkresová časť
- Výpočty
- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z DÚR
- Výkazy výmer

j. Oporné múry ((V rozsahu podľa situácie, ktorá je prílohou tejto ponuky)**i. DÚR**

- Technická správa
- Výkresy tvaru
- Statický výpočet

ii. TD

- Technická správa
- Statický výpočet

- Výkresy tvaru
- Výkresy výstuže
- Zapracovanie pripomienok a požiadaviek z DÚR
- Výkazy výmer

CENOVÁ PONUKA:

ČASŤ	STUPEŇ	Cena (bez DPH)
① Všeobecná časť (prílohy A, B, C, D)	DÚR	500 € = 8
	TD	1 500 €
② Dopravné riešenie	DÚR	2 500 € = 1.800 € 72%
	TD	4 500 €
③ Vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia, Plynovod	DÚR	1 600 € = 800 € 50%
	TD	7 200 €
④ Prípojka VN, Kioskova trafostanica, Vonkajšie NN rozvody, Areálové / Verejné osvetlenie	DÚR	1 780 € = 1.800 180 €
	TD	6 000 €
⑤ Oporné múry	DÚR	300 € = 0
	TD	3 500 €
SPOLU DÚR		6 680 €
SPOLU TD		22 700 €
SPOLU CELKOM		29 380 €

③ - Predloženie dohodnuté:
dňa 3.04. 2023

za účasti: p. Nemec

p. Živner

p. ČERNÍK

3.04. 2023

ČERNÍK

Vypracoval: JUDr. Ing. Mgr.art. Peter ŽIVNER
V Bratislave 1.2.2022

Ing. Nemec 3.4.2023