

Zmenový list číslo 013/2023

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie požiadaviek a legislatívnych zmien zákona

- zákona č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
- zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť VI.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy vyššie uvedených zákonov požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie nového vzoru Oznámenia o odvode z nadmerných príjmov podľa § 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (vzor OZNONPv22_1), platného od 08.12.2022, nasledovne:
 - a) realizácia úpravy funkčnosti ďalších súvisiacich procesov,
 - b) zapracovanie zmien pre daňovú kontrolu.
2. Zpracovanie nového vzoru tlačiva Oznámenie podľa § 7 zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov (vzor OZNSOLPv22), účinného od 01.01.2023, podávaného prispievateľom do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým je zdaňovacie obdobie, ktoré najskôr začalo plynúť 01.01.2022, nasledovne:
 - a) realizácia úpravy funkčnosti ďalších súvisiacich procesov,
 - b) zapracovanie zmien pre daňovú kontrolu.
3. V zmysle legislatívnych zmien súvisiacich s rozšírením osobitnej úpravy OSS/iOSS bude realizované rozšírenie rozhrania vo vzťahu k modulu OSS/iOSS na zabezpečenie prenosu dát pre zapracovanie nového druhu dokumentu Úradného záznamu pre OSS/iOSS.
4. Realizácia úpravy existujúceho analytického výstupu „B. Reporty pre výrub dane - duplicitné rodné čísla detí v DP za kalendárny rok“ - doplnenie údajov z ročných hlásení a rozšírenie kontroly o rodné čísla detí z ročných hlásení podľa výberového kritéria toho istého zdaňovacieho obdobia.
5. V zmysle platnej legislatívy súvisiacej s hodnotením daňového subjektu (tzv. indexu daňovej spoľahlivosti, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov) podľa § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom od 01.01.2022 bude vykonaný nový prepočet IDS podľa nastavených pravidiel k 30.06.2023.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie 17 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 3.

2. Etapa

Termín realizácie 36 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1a) a 1b).

3. Etapa

Termín realizácie 46 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2a), 2b) a 4.

4. Etapa

Termín realizácie 61 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 5.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

Príloha

Formát

# Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	17 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	92
Cena v EUR bez DPH	8 209,16,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-820,92,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	7 388,24,- EUR
DPH	1 477,65,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	8 865,89,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	36 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	924
Cena v EUR bez DPH	82 448,52,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-8 244,85,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	74 203,67,- EUR
DPH	14 840,73,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	89 044,40,- EUR

Etapa 3:

Termín realizácie	46 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	1 072
Cena v EUR bez DPH	95 654,56,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-9 565,46,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	86 089,10,- EUR
DPH	17 217,82,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	103 306,92,- EUR

Etapa 4:

Termín realizácie	61 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	112
Cena v EUR bez DPH	9 993,76,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH*	-999,37,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	8 994,39,- EUR
DPH	1 798,88,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	10 793,27,- EUR

* Pozn: Zmluvné strany sa z dôvodov zaokrúhľovacích rozdielov dohodli v Etape 4 na centovom vyrovnaní.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	2 200
Cena v EUR bez DPH	196 306,00,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-19 630,60,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	176 675,40,- EUR
DPH	35 335,08,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	212 010,48,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termíny realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

PETER LAKATA
Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK
Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

Kalkulácia ZK 013/2023

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	165	89,23	14 722,95	20,00	2 944,59	17 667,54
2	Analytické práce spolu	456	89,23	40 688,88	20,00	8 137,78	48 826,66
3	Dizajnérske práce	317	89,23	28 285,91	20,00	5 657,18	33 943,09
4	Programátorské práce	698	89,23	62 282,54	20,00	12 456,51	74 739,05
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	249	89,23	22 218,27	20,00	4 443,65	26 661,92
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	51	89,23	4 550,73	20,00	910,15	5 460,88
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	264	89,23	23 556,72	20,00	4 711,34	28 268,06
	SPOLU	2 200		196 306,00		39 261,20	235 567,20
	POSKYTNUTÁ ZĽAVA 10%			-19 630,60	20,00	-3 926,12	-23 556,72
	SPOLU PO ZĽAVE			176 675,40	20,00	35 335,08	212 010,48

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

PETER LAKATA

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva