



Dodatok č. 22

k zmluve o dielo č. 344/2021 s názvom „Multifunkčná hala“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“).

174/2023

uzatvorený medzi:

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Moldava nad Bodvou**
so sídlom: Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení: JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
IČO: 00 324 451
DIČ: 2020746123
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Tel.: 055/4880211
e-mail: msu@moldava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: MION BUILDING COMPANY s. r. o.,
skrátенý názov: MBC s.r.o.
so sídlom: Uzovské Pekl'any 110, 082 63 Slovenská republika
zapísaná v OR/ŽR Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro, Vl.č.: 21365/P
v zastúpení: Ondrej Ondík - konateľ
IČO: 44 660 375
DIČ: 2022795654
IČ DIČ: SK2022795654
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Tel./fax:
e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 22 k Zmluve o dielo č. 344/2021 s názvom „Multifunkčná hala“ v tomto znení:

Čl. II PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. 17. bodu. 17.2 pôvodnej zmluvy o dielo dohodli, že text čl. 4 bodu 4.1.3 ukončenie diela sa mení na nasledovný text:

ukončenie diela najneskôr do 31.05.2023

Dôvody na zmenu termínu dokončenia stavby sú nasledovné:

- Dodatočne požadované navyše práce pre nevyhnutný chod haly a kolaudácie diela. Dodatok č. 21, ktorý tieto práce popisuje a rozširuje rozsah plnenia nadobudne účinnosť najskôr dňa 20.04.2023. Dodanie niektorých komponentov pre dodatočné práce je 3 - 4 týždne od objednania, čo dodávateľovi znemožňuje splnenie pôvodného termínu ukončenia diela a teda k 30.04.2023.

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVNIA DODATKU

- 3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.2. Dodatok č. 22 k Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk.
- 3.3. Dodatok č. 22 k Zmluva o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 22 k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 22 k zmluve o dielo nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Moldave nad Bodvou dňa

V Moldave nad Bodvou dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Ondrej Ondík
konateľ spoločnosti