

ZMLUVA O DIELO Č. 65/04/2023/SNV

na realizáciu stavby:

Rekonštrukcia objektov strediska Spišská Nová Ves – Kanalizačná prípojka

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení,

uzatvorená medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo podľa zriaďovacej listiny:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene organizácie:	Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično – technického úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Michal Sasák, referent oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb
IČO:	35 555 777
DIČ:	2021772544
IČ DPH:	SK2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705
SWIFT/BIC:	SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/7894933, e-mail: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie dohody:	www.crz.gov.sk

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	<i>Gepstav Michalovce, a.s.</i>
Sídlo:	<i>Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce</i>
zastúpený:	<i>Martin Thúr, predseda predstavenstva</i>
stavbyvedúci:	<i>Ing. Lazar Jozef</i>
IČO:	47 154 217
DIČ:	2023773972
IČ DPH:	SK2023773972
bankové spojenie:	VÚB Michalovce
IBAN:	SK07 0200 0000 0031 3869 2453
SWIFT/BIC:	SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1600/V

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

PREAMBULA

- A) Dňa 5.12.2022 bolo vo Vestníku verejného obstarávania č. 257/2022 podľa § 115 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní uverejnené Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – stavebné práce: **„Rekonštrukcia objektov strediska Spišská Nová Ves – Kanalizačná prípojka** (ďalej aj ako „**Súťaž**“);

- B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„Dielo“ znamená kompletne dielo – Rekonštrukcia objektov strediska Spišská Nová Ves – Kanalizačná prípojka tak, ako je opísané v Špecifikácii predmetu zákazky a Projektovej dokumentácii, ktoré má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.

„Dokumentácia Zhotoviteľa“ alebo jednotlivo **„Dokument Zhotoviteľa“** znamená akúkoľvek dokumentáciu, ktorá má byť vypracovaná Zhotoviteľom, ak tak určuje táto Zmluva a zároveň všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software – ak je) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a Právnych predpisov.

„Stavbyvedúci“ znamená osoba odborníka, prostredníctvom ktorého Zhotoviteľ organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní Diela a prostredníctvom ktorého Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v Súťaži.

„Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy.

„Kontrolný deň“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy.

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 3.6 tejto Zmluvy.

„Materiály“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 2 – Rozpočet Diela, Príloha č. 3 – Zoznam Subdodávateľov a Príloha č. 4 – Identifikácia Stavbyvedúceho. Pokiaľ sa v tejto Zmluve nachádza odkaz na Ponuku Zhotoviteľa, má sa tým na mysli podľa kontextu, Rozpočet Diela, Zoznam Subdodávateľov a/alebo Identifikácia Stavbyvedúceho, poprípade ktorákoľvek z častí Ponuky Zhotoviteľa (aj celá Ponuka Zhotoviteľa) tak, ako bola predložená do Súťaže.

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy.

„Preberací protokol“ má význam uvedený v bode 3.10.1 tejto Zmluvy.

„Projektová dokumentácia“ znamená realizačnú projektovú dokumentáciu vypracovanú spoločnosťou Enviroline s.r.o., Svätoplukova 37, 040 01 Košice, IČO: 31 713 645, ktorá tvorí súčasť Súťažných podkladov a rovnako Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

„**Rozpočet**“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.

„**Stavebný zákon**“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

„**Stavenisko**“ znamená miesto, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„**Subdodávateľ**“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy.

„**Súťaž**“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.

„**Súťažné podklady**“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„**Špecifikácia predmetu zákazky**“ znamená Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu zákazky špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov (pre vylúčenie pochybností, Špecifikácia predmetu zákazky zahŕňa aj dokumenty, ktoré tvorili prílohy časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov).

„**Technický dozor**“ znamená osobu menovanú ako technický dozor zo strany Objednávateľa. Technický dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

„**Technické normy**“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

„**Vyššia moc**“ má význam uvedený v bode 4.3.4 tejto Zmluvy.

„**Zákon o verejnom obstarávaní**“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„**Záručná doba**“ znamená záručnú dobu podľa bodu 4.4 tejto Zmluvy.

„**Zhotoviteľ**“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„**Zmluva**“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„**Zmluvná cena**“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 4.2.2 tejto Zmluvy

„**Zmluvná strana**“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá:

- a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak;
- b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak;
- c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy;
- d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pričom v prípade rozporov medzi textom Zmluvy a znením príloh Zmluvy platí, že znenie Zmluvy má prednosť pred znením jej príloh;
- e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak;
- f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu.

1.3 Poradie záväznosti dokumentov

Ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je potrebné vykladať, ako vzájomne sa dopĺňujúce a vysvetľujúce, t. j. opomenutia záväzkov v nadradených dokumentoch nespôsobujú zánik záväzkov ustanovených v dokumentoch nižšej záväznosti. Pre účely výkladu a interpretácie tejto Zmluvy a jej príloh budú mať nižšie uvedené dokumenty nasledovné poradie záväznosti:

- a) Zmluva,
- b) Špecifikácia predmetu zákazky,
- c) Ponuka Zhotoviteľa
- d) Harmonogram prác a ostatná Dokumentácia Zhotoviteľa.

1.4 Predmet Zmluvy

1.4.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať všetky Materiály a Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie väd na Diele a prevádzku Diela;
- b) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade so Zmluvou, Projektovou dokumentáciou a Dokumentáciou Zhotoviteľa, a odstrániť na Diele a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek vady;
- c) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a Dokumentáciu Zhotoviteľa Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy.

1.4.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:

- a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;
- b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;
- c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.

1.4.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1.4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu, v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti preskúmal a detailne sa oboznámil so všetkými podkladmi, údajmi a informáciami, ktoré poskytol Objednávateľ, vrátane Projektovej dokumentácie. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akúkoľvek chybu, príp. nedostatok týchto podkladov, ktorú ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť v čase pred podpisom tejto Zmluvy, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

2.1 Dokumentácia Zhotoviteľa

2.1.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch požadovaných Špecifikáciou predmetu zákazky, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto Zmluvou.

2.1.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho pripomienkovanie alebo schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak sú takto označené) bude v lehote stanovenej v tejto Zmluve predložený Technickému dozoru Objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte pdf. a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dgn, dwg, a/alebo MapInfo podľa požiadaviek

Objednávateľa, textové časti aj vo formáte doc. (word) a tabuľkové časti aj vo formáte xls. (excel) a budú sa aplikovať nasledovné ustanovenia:

- a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na vznesenie a doručenie pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle Harmonogramu Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane);
- b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do siedmich (7) dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými pripomienkami opäť doručí Objednávateľovi;
- c) v prípade ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom);
- d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie pripomienky a/alebo výhrady sa postup podľa tohto bodu 2.1.2 aplikuje aj opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých väd, pre ktoré Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu a) vyššie;
- e) ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy Technický dozor Objednávateľa v lehote na preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie pripomienky k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Technický dozor Objednávateľa v príslušnej lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.1.2 alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu e), Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto potvrdenia zo strany Objednávateľa.
- f) V prípade, ak má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument Zhotoviteľa v predpísanom počte sád alebo vyhotovení tak po tom, ako Objednávateľ vydá podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní dodá Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte dohodnutom podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inakedy (napr. k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých sád a počtov príslušnej Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej Dokumentácii Zhotoviteľa.

2.1.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 2.1 Zmluvy.

2.2 Odovzdanie príslušných častí Dokumentácie Zhotoviteľa

2.2.1 Zhotoviteľ začne práce na Dokumentácii Zhotoviteľa ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa vyhotovil, dokončil a odovzdal Objednávateľovi v súlade s Harmonogramom tak, ako je uvedené v tejto Zmluve a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, najneskôr však spolu s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, resp. podľa okolností jeho časti, pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak.

3 ZHOTOVENIE DIELA

3.2 Stavenisko

3.2.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o užívачích právach

k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol možnosť obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.

- 3.2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámi s formou, povahou a podmienkami Staveniska, vrátane všetkých dostupných podmienok Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.
- 3.2.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá po získaní rozhodnutia o povolení stavby a ohlásení stavby na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade, a to najneskôr do (5) dní na základe výzvy Zhotoviteľa tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

3.3 Podmienky vykonania Diela

- 3.3.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať Špecifikácii predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.
- 3.3.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.
- 3.3.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so Špecifikáciou predmetu zákazky, Projektovou dokumentáciou a Dokumentáciou Zhotoviteľa a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.
- 3.3.4 Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Technický dozor Objednávateľa najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní v súlade s bodom 3.4 tejto Zmluvy. Technickému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť realizovaná bez súhlasu Technického dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Technickým dozorom Objednávateľa. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Technický dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Technický dozor bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Technického dozoru Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti. Objednávateľ je povinný ustanoviť osobu vykonávajúcu funkciu Technického dozoru najneskôr do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ak nie je určený v Špecifikácii predmetu zákazky alebo v Súťažných podkladoch).
- 3.3.5 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných odborných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.

- 3.3.6 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä
- 3.3.6.1 dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska;
 - 3.3.6.2 akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre výstavbu a zapojenie Diela;
 - 3.3.6.3 výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie a Dokumentácie Zhotoviteľa;
 - 3.3.6.4 komplexné sprevádzkovanie Diela;
 - 3.3.6.5 vykonanie úspešného Preberacieho konania.
- 3.3.7 Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:
- 3.3.7.1 zabezpečenie inžinierskej činnosti, záväzných stanovísk správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne (stavebné práce okolo živých inžinierskych sietí je nutné robiť v zmysle bezpečnostných predpisov za účasti dozoru majiteľov (správcov) sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu), rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií (vrátane stavebného povolenia, súhlasov a iných náležitostí v zmysle TP 03/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR);
 - 3.3.7.2 geodetické práce počas realizácie a porealizačné zameranie;
 - 3.3.7.3 stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;
 - 3.3.7.4 zabezpečenie a osadenie dočasného a trvalého dopravného značenia a zabezpečenie označenia Staveniska a zabezpečenie organizácie dopravy na mieste plnenia počas celej doby realizácie diela,
 - 3.3.7.5 zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;
 - 3.3.7.6 umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;
 - 3.3.7.7 poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;
 - 3.3.7.8 bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, požiarnu ochranu Staveniska a poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;
 - 3.3.7.9 aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;
 - 3.3.7.10 vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ;
 - 3.3.7.11 predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;
 - 3.3.7.12 na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu;
 - 3.3.7.13 pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov.

- 3.3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 3.103.9 tejto Zmluvy.
- 3.3.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.
- 3.3.10 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdú chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehládajac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.
- 3.3.11 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 3.3.12 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii a Špecifikácii predmetu zákazky.

3.4 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni

- 3.4.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Technickému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú (ďalej ako „**Správa o postupe prác**“). Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác.
- 3.4.2 Spolu s každou Správou o postupe prác Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa aj ocenený súpis vykonaných plnení podľa Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby a určenie výšky platby; podrobnosti môže určiť Technický dozor Objednávateľa. Technickému dozoru Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného súpisu vykonaných plnení na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných plnení podľa tohto bodu

sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy.

- 3.4.3 Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Technického dozoru najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku pri odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.
- 3.4.4 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**písomný záznam**“). Na preskúmanie písomného záznamu z Kontrolného dňa sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Na pokyny Objednávateľa pri kontrole vykonaných prác sa primerane uplatňujú ustanovenia podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy.
- 3.4.5 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne posúdi Technický dozor (ďalej ako „**Odborné posúdenie**“) a o takomto Odbornom posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky Odborného posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.
- 3.4.6 Písomné záznamy z Kontrolných dní vyššie a písomné záznamy z Odborného posúdenia budú súčasťou Správy o postupe prác vyhotovenej v súlade s bodom 3.4.1 vyššie.

3.5 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

3.6 Lehota plnenia

- 3.6.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela tak skoro, ako je to primerane možné, ihneď po odovzdaní Staveniska tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.
- 3.6.2 Lehota na vykonanie Diela je do 70 pracovných dní od odovzdania staveniska. Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 3.10 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania podľa bodu 3.11, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.
- 3.6.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
 - 3.6.3.1 príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych predpisov;
 - 3.6.3.2 omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;
 - 3.6.3.3 dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;
 - 3.6.3.4 pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený;

- 3.6.3.5 dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa v Súťaži) fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok;
- 3.6.3.6 rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa.
- 3.6.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa bodu 3.6.3, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase.
- 3.6.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala niektorá skutočnosť uvedená v tomto bode 3.6.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a Technickému dozoru Objednávateľa. Toto oznámenie bude obsahovať:
- 3.6.5.1 popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia,
- 3.6.5.2 predpokladanú dobu trvania prekážky,
- 3.6.5.3 povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať,
- 3.6.5.4 predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela.
- 3.6.6 V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 3.6.3 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, čas plnenia stanovený v Harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá je týmito prekážkami dotknutá.

3.7 Harmonogram prác

- 3.7.1 Zhotoviteľ najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Špecifikácie predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve a bude zohľadňovať požiadavky podľa bodu 3.7.2 nižšie. Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) dní. Na preskúmanie Harmonogramu prác platia primerane podmienky podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stane pre Zmluvné strany záväzný.
- 3.7.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval vypracovanie kompletnej Dokumentácie Zhotoviteľa a následnú postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť.
- 3.7.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode 3.7.1, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

3.8 Pokyny Objednávateľa

- 3.8.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie.

- 3.8.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Technickým dozorom Objednávateľa alebo inou osobou Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi.
- 3.8.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch (2) pracovných dní.
- 3.8.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa od týchto pokynov odchyliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa, (ii) je také odchylenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou.
- 3.8.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.
- 3.8.6 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn Objednávateľa nesplní.
- 3.8.7 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania.
- 3.8.8 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do desiatich (10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy.
- 3.8.9 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy.
- 3.8.10 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.

3.9 Zmeny a úpravy

- 3.9.1 Technický dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy predložiť Technickému dozoru Objednávateľa aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa.
- 3.9.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:
- 3.9.2.1 zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;
- 3.9.2.2 zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,

- 3.9.2.3 vynechanie niektorej práce,
- 3.9.2.4 akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo
- 3.9.2.5 zmenu Harmonogramu prác.
- 3.9.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 3.9 Zmluvy budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 3.9.6 tejto Zmluvy.
- 3.9.4 Keď Technický dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti Technického dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Technickému dozoru Objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie Diela.
- 3.9.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako desať (10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Technickému dozoru Objednávateľa.
- 3.9.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:
 - 3.9.6.1 popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať;
 - 3.9.6.2 ak má tento rozsah mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác; a návrh Zhotoviteľa na ocenenie zmeny.
- 3.9.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:
 - 3.9.7.1 ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny;
 - 3.9.7.2 ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte Zmluvnej ceny tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Technickým dozorom Objednávateľa;
 - 3.9.7.3 ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou Zmluvných strán.
- 3.9.8 V prípade, ak bude vhodné alebo nutné za účelom riadnej realizácie Diela vykonať zmenu Diela oproti rozsahu Diela definovanom Dokumentáciou Objednávateľa, zároveň Objednávateľ (sám alebo na vyžiadanie Zhotoviteľa) vydá pokyn podľa bodu 3.8 Zmluvy a Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pre účely prípravy návrhu na uskutočnenie zmeny sa budú uplatňovať nasledovné pravidlá:
 - 3.9.8.1 v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti Objednávateľa náklady na takéto práce bude znášať Objednávateľ;
 - 3.9.8.2 v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti Zhotoviteľa náklady na takéto práce bude znášať Zhotoviteľ; a
 - 3.9.8.3 v prípade, ak to síce nebude nutné pre účely realizácie Diela, avšak Zmluvné strany identifikujú, že je vhodné vykonať zmenu Diela, ktorá má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať dopad na Zmluvnú cenu (napr. zlepšovací návrh Zhotoviteľa), náklady na tieto práce budú dohodnuté Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania podľa tohto bodu 3.9 Zmluvy a takéto práce Zhotoviteľ vykoná jedine v prípade dohody Zmluvných strán o podstatných náležitostiach zmeny, ktorými sú obsah a rozsah prác a cena.
- 3.9.9 Technický dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Technického dozoru Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.
- 3.9.10 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Technický dozor Objednávateľa uvedie, že

k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Preberacieho protokolu k Dielu.

- 3.9.11 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 3.9.10 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram. V takom prípade na túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa pokyn podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ rozhodne inak.

3.10 Preberacie konanie

- 3.10.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ preverí, že Dielo a tomu zodpovedajúca Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Preberacie konanie**“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „**Preberací protokol**“).
- 3.10.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie prebehlo v súlade so Zmluvou.
- 3.10.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady:
- 3.10.3.1 žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;
 - 3.10.3.2 dodacie listy;
 - 3.10.3.3 príslušné oprávnenia Zhotoviteľa na realizáciu Diela;
 - 3.10.3.4 všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;
 - 3.10.3.5 všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení neskorších predpisov;
 - 3.10.3.6 certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu zákazky, Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
 - 3.10.3.7 záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení personálu Objednávateľa;
 - 3.10.3.8 2x kópiu stavebného denníka;
 - 3.10.3.9 všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela,
 - 3.10.3.10 akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov,
 - 3.10.3.11 vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky,

- 3.10.3.12 všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Technického dozoru.
- 3.10.4 Preberacie konanie sa začína dňom doručenia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 3.10.3 vyššie Objednávateľovi. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi.
- 3.10.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:
- 3.10.5.1 vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo
- 3.10.5.2 zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.
- 3.10.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 3.10.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 3.10.5 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.
- 3.10.7 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 3.10.6 prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele. Za deň podpisu Preberacieho protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 3.10.6 tejto Zmluvy.
- 3.10.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.
- 3.10.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 3.10.5.2, Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 3.10.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 3.10.5 tejto Zmluvy, pričom bod 3.10.6 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je dotknutý tento bod 3.10.9. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 3.10.6) platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody.
- 3.10.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 3.10.5.1 s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

- 3.10.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 3.10.5.1 vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 4.6.1.3 tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 3.10.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.

3.11 Kolaudácia

- 3.11.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či väd, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

4 SPOLOČNÉ USTANOVENIA

4.2 Zmluvná cena a platobné podmienky

- 4.2.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

- 4.2.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 245 445,29 EUR

Sadzba DPH: 49 089,06 EUR

Cena s DPH: 294 534,35 EUR

(slovom: *dvestodevädťdesiatštyritisícpäťstotridsaťštyri 35/100* EUR)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

- 4.2.3 Zmluvná cena je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých väd, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

- 4.2.4 Fakturácia Zmluvnej ceny bude prebiehať bezhotovostným stykom prostredníctvom Štátnej pokladnice na základe vystavenej faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Technickým dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených Správ o postupe prác spolu so súpisom skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Zmluvné strany budú pri fakturácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.

- 4.2.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je **30 dní** od doporučeného doručenia faktúry s spolu s prílohami bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.
- 4.2.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, podklady k fakturácii – Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

4.3 Riziko a zodpovednosť za škodu

- 4.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.
- 4.3.2 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 4.3.3 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek neobstaranosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.
- 4.3.4 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pripísať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
- 4.3.4.1 je mimo kontroly Zmluvnej strany;
 - 4.3.4.2 proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
 - 4.3.4.3 Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
 - 4.3.4.4 Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,
- pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť, epidémia a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Vyššia moc**“).
- 4.3.5 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 4.3.4 a bodu 3.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

4.4 Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 4.4.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej aj ako „**Záručná doba**“).

- 4.4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu väd Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom.
- 4.4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
- 4.4.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie väd a havarijných udalostí Martin Thúr, tel. číslo 0905 441 654, e-mail: gepstav@gepstav.onmicrosoft.com. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávatelom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných väd v Záručnej dobe bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. Vady sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody a závislosti od charakteru konkrétnej vady, vždy však v čo možno najkratšom čase, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 4.4.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

4.5 Práva duševného vlastníctva

- 4.5.1 V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa tohto bodu je zahrnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny.
- 4.5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
- 4.5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
- 4.5.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 4.5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

4.6 Zmluvné sankcie

- 4.6.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie

pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):

- 4.6.1.1 v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;
- 4.6.1.2 v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
- 4.6.1.3 v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 3.10.11 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
- 4.6.1.4 v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 4.4.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;
- 4.6.1.5 v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 4.8 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc euro);
- 4.6.1.6 v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Stavbyvedúceho, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Stavbyvedúceho, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Stavbyvedúceho iným Stavbyvedúcim postupom podľa bodu 4.9.5 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro);
- 4.6.1.7 v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 4.9.4 tejto Zmluvy nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;
- 4.6.1.8 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží pokyn Objednávateľa podľa tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;
- 4.6.1.9 V prípade ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % zo Zmluvnej ceny (maximálne však do výšky 10 % Zmluvnej ceny v kumulácii s ostatnými zmluvnými pokutami).
- 4.6.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.
- 4.6.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.
- 4.6.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.

4.7 Trvanie a ukončenie Zmluvy

- 4.7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 4.7.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

- 4.7.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
- 4.7.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 4.7.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 4.7.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:
- 4.7.6.1 ak Zhotoviteľ v rámci Súťaže poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov;;
 - 4.7.6.2 ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 4.10 tejto Zmluvy;
 - 4.7.6.3 ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);
 - 4.7.6.4 ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného Preberacieho konania;
 - 4.7.6.5 ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní;
 - 4.7.6.6 ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.
- 4.7.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade:
- 4.7.7.1 ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
 - 4.7.7.2 ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 4.7.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 4.7.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 4.7.10 Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Objednávateľom. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom považuje najmä, nie však výlučne, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej čiastky o viac ako šesťdesiat (60) dní.

4.8 Subdodávatelia

- 4.8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“).

- 4.8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- 4.8.2.1 Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva,
- 4.8.2.2 Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),
- 4.8.2.3 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 4.8.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4.8.2.3 vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4.8.2 vyššie.
- 4.8.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy.
- 4.8.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 4.8.6 Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávať riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.

4.9 Stavbyvedúci

- 4.9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného odborníka - Stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť podľa tohto bodu tohto článku Zmluvy len prostredníctvom osoby odborníka, ktorou podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov v procese Súťaže, teda osobou s oprávnením na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy.
- 4.9.2 Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich Objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy, vrátane zmeny diela; Objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene Zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy alebo zmenu diela.
- 4.9.3 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť Stavbyvedúceho, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novonavrhovaný Stavbyvedúci musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval Stavbyvedúci, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Stavbyvedúceho Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Stavbyvedúceho, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.
- 4.9.4 Pre vylúčenie pochybností platí, že pre nahradenie Stavbyvedúceho je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú o údaje o novom Stavbyvedúcom v prílohe č. 4 Identifikácia Stavbyvedúceho tejto Zmluvy.
- 4.9.5 Ak má byť Stavbyvedúci dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi Stavbyvedúceho. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca Stavbyvedúceho rovnaké právomoci ako sú dané Stavbyvedúcemu.

4.10 Výzva na nápravu

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravitel v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

4.11 Oprávnenia Objednávateľa

- 4.11.1 V súlade s § 41 ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči Subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia a zároveň Subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči Subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zdržať výplatu faktúr (resp. konečnú faktúru) podľa tejto Zmluvy až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu nie je Objednávateľ v omeškani so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči Subdodávateľovi žiadne záväzky, resp. Zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody nevyplatenia Subdodávateľa, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok Subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy do výšky pohľadávky Subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny podľa tejto Zmluvy do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo Subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom Subdodávateľovi Zhotoviteľa.
- 4.11.2 Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že pre účely zádržného je Objednávateľ oprávnený zdržať z každej z faktúr vystavených podľa tejto Zmluvy 10% fakturovanej sumy vrátane DPH, a to aj opakovane na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a to až do celkovej výšky zádržného predstavujúcej 10% z celkovej ceny Diela vrátane DPH (zádržné právo).
- 4.11.3 Zhotoviteľ môže nahradiť zádržné právo podľa tohto bodu po podpise Zmluvy predložením záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky, ktorej obsahom bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti za vady Diela, alebo jeho časti podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej Objednávateľovi alebo z titulu porušenia tejto Zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny s DPH. Akceptovaná bude len banková záruka na prvú výzvu a bez námietok s trvaním počas obdobia zhotovovania Diela, ako aj celého obdobia záručnej doby podľa tejto Zmluvy a nesmie byť odvolateľná bez písomného súhlasu Objednávateľa.
- 4.11.4 V prípade, ak by došlo k čerpaniu z bankovej záruky podľa bodu 4.11.3, zaväzuje sa zhotoviteľ doplniť na základe dohody s bankou túto záruku do pôvodnej výšky a to jej rozšírením, prípadne zriadením novej a to za rovnakých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná banková záruka. Povinnosť podľa predošlej vety sa zhotoviteľ zaväzuje splniť v lehote 10 dní od čerpania bankovej záruky Objednávateľom.
- 4.11.5 V prípade uplatnenia zádržného práva tohto bodu tejto Zmluvy uvoľní Objednávateľ Zhotoviteľovi zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej doby podľa tejto Zmluvy. Povinnosť vrátiť zádržné zhotoviteľovi má objednávatel v lehote 30 kalendárnych dní po splnení podmienok na jej vyplatenie a to bez akýchkoľvek úrokov.

- 4.11.6 Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na úhradu nákladov odstránenie väd vyskytujúcich sa na diele počas záručnej doby, ako aj na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút a úrokov z omeškania podľa tejto Zmluvy a na započítanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.

4.12 Komunikácia

- 4.12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučené poštou s doručenkou, kuriérom alebo osobne ak nie je v tejto Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 4.12.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 4.12.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia spôsobom podľa bodu 4.12.1 vyššie.

4.13 Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.13.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 4.13.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 4.13.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
- 4.13.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to buď vo forme samostatných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán alebo tam kde to Zmluva explicitne pripúšťa tak aj formou, ktorú Zmluva stanovuje (napr. zmena Harmonogramu prác, zmena Subdodávateľa podľa bodu 4.8 Zmluvy alebo zmena Zmluvy na základe pokynu na zmenu podľa bodu 3.9.10 Zmluvy).
- 4.13.5 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 4.13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 4.13.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Zákazky
 - Príloha č. 2 Rozpočet Diela
 - Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov

Objednávateľ

V Košiciach

Dňa 27.4.2023

Zhotoviteľ

V Michalovciach

Dňa 17.4.2023

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA
generálny riaditeľ

Gepstav Michalovce, a.s.
Martin Thúr
Predseda predstavenstva

Opis predmetu zákazky

Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky a parametre predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný" a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

1 ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- 1.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s realizáciou rekonštrukcie kanalizačnej prípojky strediska Správy ciest KSK – Spišská Nová Ves, vyhotovenie geometrického plánu, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby DSRS, dodržanie všetkých podmienok uvedených v stavebnom povolení, inžinierska činnosť v rozsahu všetkých úkonov potrebných k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela (ďalej len „predmet zákazky“ alebo „Dielo“).

2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- 2.1 Pri realizácii stavby je nutné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia už zrealizované alebo existujúce inžinierske siete a je nutné zaistiť ochranu podzemných a povrchových vôd.

- 2.2 Súčasný stav:

Areál SC KSK má v súčasnosti jednotnú kanalizáciu so zaústením do jestvujúceho septika, ktorý je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Niektoré strešné zvody sú vyvedené na terén, bez zaústenia do kanalizácie. Výstavbou kanalizačnej stoky so zaústením do sútokovej šachty za jestvujúcim septikom budú splaškové vody odvádzané z areálu jestvujúcim potrubím a septik sa po drobných stavebných úpravách využije na zadržiavanie dažďových vôd.

- 2.3 Návrh opravy pozostáva z realizácie :

- SO 01 Kanalizačná prípojka strediska Správy ciest KSK
- SO 02 Vonkajšie rozvody ležatej kanalizácie
- SO 03 Vnútorne rozvody kanalizácie
- SO 04 Záchyt dažďových vôd vrátane dopracovanej PD

- 2.4 Popis prác

- Pred začatím výkopových prác je nutné zabezpečiť zameranie a vytýčenie všetkých podzemných vedení
- Výkop rýh a uloženie potrubia pre dažďovú kanalizáciu a splaškovú kanalizáciu
- Realizácia pieskového lôžka a obsyp potrubia
- Realizácia kanalizačných šácht
- Realizácia vstupných revízných šácht
- Realizácia prípojky z budov
- Výmena zvislých a ležatých rozvodov na základe PD
- Realizácia lapačov strešných splavenín
- Stavebné úpravy septiku
- Búracie práce súvisiace s uložením potrubia
- Vybudovanie sútokovej šachty
- Dodávka + montáž čerpacej stanice vrátane výtlačného potrubia a strojnotechnologickej časti
- Realizácia pretlaku ocelevej chráničky popod miestnu komunikáciu vrátane realizácie štartovacej, cieľovej jamy a kontrolnej jamy, tak aby nedošlo poškodeniu cestného telesa a aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa.

2.5 **Zhotoviteľ zabezpečuje:**

- Zameranie a vytýčenie všetkých podzemných vedení v dotknutom území pred začatím stavebných prác
- geodetické zameranie predrealizačné a počas realizácie prác, porealizačné zameranie overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.) ako súčasť **DSRS**, príp. všetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby resp. stavených objektov príslušnému správcovi,
- vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby **DSRS** podľa TP 019 primerane k predmetu zákazky, vrátane výrobné – technickej dokumentácie (VTD) respektíve dokumentácie na vykonanie prác (DVP),
- vypracovanie Kontrolno - skúšobného plánu, technologického postupu a jeho predloženie objednávateľovi na odsúhlasenie
- vypracovanie plánu organizácie výstavby (POV) a jeho predloženie objednávateľovi na schválenie,
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce, vrátane predloženia na schválenie objednávateľovi,
- inžinierska činnosť v rozsahu všetkých úkonov potrebných k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela.
- vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, vrátane odsúhlasenia príslušnými orgánmi,
- zabezpečenie koordinátora bezpečnosti prác,
- vypracovanie **Harmonogram postupu stavebných prác**, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom,
- **Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany** (ďalej len „Plán BOZP a PO“),
- **Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán** pre prípad ohrozenia životného prostredia (ďalej len „Plán ochrany ŽP“)
- obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálmi, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,
- dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie,
- **vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,**
- obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,
- priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží Zhotoviteľ ku dňu preberania stavby Objednávateľom.
- odovzdanie kompletnej dokumentácie potrebnej ku kolaudácii stavby vrátane podania žiadosti o kolaudáciu
- vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov
- obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,
- zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,
- **Do poskytnutých výkazov výmer je zhotoviteľ povinný zahrnúť všetky náklady, ktoré vyplývajú a sú zrejmé z projektovej dokumentácie, ak taká položka vo výkaze výmer neexistuje zhotoviteľ náklad na chýbajúcu položku zahrnie do jestvujúcich položiek rozpočtu.**

Požiadavkou je, aby technické riešenie rekonštrukcie rešpektovalo príslušné technické predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby. Je

nutné zapracovať všetky prípadné opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov sietí.

3 MIESTO A LEHOTA REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY


- 3.1 Miesto realizácie predmetu zákazky: areál verejného obstarávateľa v Spišskej Novej Vsi, Tepličská cesta 2083/9 05201, 052 01 Spišská Nová Ves-Tarča.
- 3.2 Lehota realizácie predmetu zákazky: do 70 pracovných dní od odovzdania staveniska. Stavenisko bude zhotoviteľovi odovzdané po získaní rozhodnutia o povolení stavby a ohlásení stavby na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade.

4 PRÍLOHY OPISU PREDMETU ZÁKAZKY

- Projektová dokumentácia v stupni DRS (DSP)- Kanalizačná prípojka strediska Správy ciest KSK, Spišská Nová ves PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
- Projektová dokumentácia v stupni DRS (DSP)- Kanalizačná prípojka strediska Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves PD pre zmenu stavby pred dokončením (dopracovanie PD o časť dažďovej vody)

Gepstav
Kanalizačná prípojka

IČ



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 5-Gepstav-ZoD-aktual

Stavba: Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

JKSO:
Miesto: Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 28. 2. 2023

Objednávateľ:
Správa ciest KSK

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Gepstav Michalovce, a.s.

IČO: 47154217
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			245 445,29
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	245 445,29	49 089,06
	Cena s DPH v EUR		294 534,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Gepstav

OVCE a.s.
tská 1
HALOVCE
PH: SK2023773

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 5-Gepstav-ZoD-aktual

Stavba: Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum: 28. 2. 2023

Objednávateľ: Správa ciest KSK

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		245 445,29	294 534,35
SO 02	SO 02 – Vonkajšie rozvody ležatej kanalizácie	143 845,74	172 614,89
SO 03	SO 03–Vnútorne rozvody kanalizácie	12 015,98	14 419,18
SO 04	SO 04–Záchyt dažďových vôd	28 102,83	33 723,40
SO 05	1 - Rozšírenie dážďovej kanalizácie	61 480,74	73 776,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 02 - SO 02 – Vonkajšie rozvody ležatej kanalizácie

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47154217

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

143 845,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	143 845,74	20,00%	28 769,15

Cena s DPH

v EUR

172 614,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Gepstav
s.

VCE
023773972
Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 02 - SO 02 – Vonkajšie rozvody ležatej kanalizácie

Miesto:

Spišská Nová Ves

Dátum:

28. 2. 2023

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

143 845,74

HSV - Práce a dodávky HSV

143 369,65

1 - Zemné práce	54 694,12
2 - Zakladanie	926,40
4 - Vodorovné konštrukcie	2 491,43
5 - Komunikácie	11 974,82
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	638,90
8 - Rúrové vedenie	30 878,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 706,59
99 - Presun hmôt HSV	31 059,04

PSV - Práce a dodávky PSV

27,39

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	27,39
--	-------

M - Práce a dodávky M

448,70

23-M - Montáže potrubia	448,70
-------------------------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 02 - SO 02 – Vonkajšie rozvody ležatej kanalizácie

Miesto:

Spišská Nová Ves

Dátum:

28. 2. 2023

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 845,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

143 369,65

D 1

Zemné práce

54 694,12

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	173,800	2,72	472,74
2	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	173,800	25,50	4 431,90
3	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	150,000	5,31	796,50
4	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	15,000	3,54	53,10
5	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	7,000	15,49	108,43
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	6,53	130,60
7	K	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	6,930	20,32	140,82
8	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	0,750	378,31	283,73
9	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,930	52,34	362,72
10	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,465	14,04	48,65
11	K	132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	212,740	7,86	1 672,14
12	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	212,740	13,21	2 810,30
13	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	212,740	1,30	276,56
14	K	133101102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 nad 100 m3	m3	46,875	22,95	1 075,78
15	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	46,875	35,97	1 686,09
16	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	46,875	8,00	375,00
17	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	88,000	2,50	220,00
18	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	700,000	3,50	2 450,00
19	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	88,000	1,50	132,00
20	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	700,000	2,50	1 750,00
21	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	519,230	4,00	2 076,92
22	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	324,945	0,38	123,48
23	K	166101102.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	472,355	4,45	2 101,98
24	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	324,945	9,12	2 963,50
25	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	519,230	0,80	415,38
26	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	519,230	12,50	6 490,38
27	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	324,945	4,16	1 351,77
28	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	614,146	19,39	11 908,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	99,119	32,52	3 223,35
30	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	187,335	23,49	4 400,50
31	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	173,800	0,52	90,38
32	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	521,400	0,52	271,13
D 2 Zakladanie							926,40
33	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	15,000	10,46	156,90
34	K	242111111.S	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	2,000	57,09	114,18
35	M	592250000400.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 2-80, DN 800, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	57,07	114,14
36	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,025	139,50	282,49
37	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,400	18,51	99,95
38	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,400	3,57	19,28
39	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	13,500	10,33	139,46
D 4 Vodorovné konštrukcie							2 491,43
40	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	26,070	51,60	1 345,21
41	K	452112131	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 200 mm	ks	6,000	23,16	138,96
42	M	592240009100	Betónový roznášací prstenec pre šachty, D900/DN600/v.250 mm	ks	6,000	108,30	649,80
43	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,025	126,79	256,75
44	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,400	18,65	100,71
D 5 Komunikácie							11 974,82
45	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	173,800	35,90	6 239,42
46	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	173,800	33,00	5 735,40
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							638,90
47	K	618311554.S	Vytvarovanie dna kanála z betónu vodostavebného C15/20 s poterom, polomer 500-600 mm	m3	1,178	542,36	638,90
D 8 Rúrové vedenie							30 878,35
48	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	4,000	33,90	135,60
49	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	22,000	1,03	22,66
50	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 150, SN 10, dĺ. 5 m	ks	4,809	89,50	430,41
51	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	108,000	1,16	125,28
52	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 5 m	ks	21,600	129,50	2 797,20
53	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	143,000	1,36	194,48
54	M	286140002200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dĺ. 5 m	ks	31,260	289,50	9 049,77
55	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	20,000	5,13	102,60
56	M	286540069700.S	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	20,000	6,89	137,80
57	K	877354030.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	2,000	5,79	11,58
58	M	286540118300.S	Odbočka 45° PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	27,90	55,80
59	K	877354078.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 200	ks	2,000	5,79	11,58
60	M	286540147800.S	Záslepka PP, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	6,95	13,90
61	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	22,000	3,92	86,24
62	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	143,000	3,02	431,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	395210001200.S	Kompletná sada 1x neprietokového a prietokového vaku s príslušenstvom na kontrolu tesnosti potrubia vzduchom pre DN 150-300	ks	1,000	1 481,02	1 481,02
64	K	892372111	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	257,77	1 031,08
65	K	894118001	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	6,000	102,80	616,80
66	K	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	ks	6,000	463,16	2 778,96
67	M	592240004400	Betónový prefabrikát Šacht.dno 1000/600 TBS 2x315H /0-180/, /0-270/	ks	6,000	528,31	3 169,86
68	M	592240002800	Betónový prefabrikát Kónus 1000/625-600/90+stup. TBH	ks	6,000	149,49	896,94
69	M	592240002590	Betónový prefabrikát Skruž bet. DN1000/250/90+stup. TBH	ks	12,000	61,78	741,36
70	M	231710001100.S	Betónový prefabrikát Skruž bet. DN1000/500/90+stup. TBH	ks	12,000	91,29	1 095,48
71	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	4,000	39,45	157,80
72	M	286610036100.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	4,000	249,50	998,00
73	M	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	4,000	525,50	2 102,00
74	M	286620001100.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	ks	4,000	125,50	502,00
75	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	4,000	29,90	119,60
76	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	6,000	28,58	171,48
77	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	6,000	193,29	1 159,74
78	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	0,648	111,97	72,56
79	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	4,320	19,25	83,16
80	K	899661313.S11	Zhotovenie obalu drenážnych rúrok lepenkou	m	7,500	12,50	93,75
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 706,59
81	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	324,000	4,60	1 490,40
82	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	130,350	27,64	3 602,87
83	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	651,750	1,22	795,14
84	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	130,350	27,13	3 536,40
85	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	43,450	29,50	1 281,78
D 99			Presun hmôt HSV				31 059,04
86	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 038,764	29,90	31 059,04
D PSV			Práce a dodávky PSV				27,39
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				27,39
87	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	4,55	9,10
88	M	551610001900	Mriežka proti hmyzu dn 50	ks	2,000	8,95	17,90
89	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,227	1,70	0,39
D M			Práce a dodávky M				448,70
D 23-M			Montáže potrubia				448,70
90	K	2301400383	Montáž rúrok Dn 50, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	3,500	22,50	78,75
91	M	141120010000.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 63,5 mm, hr. steny 2,0 mm,	m	3,500	29,17	102,10
92	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	47,25	47,25
93	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	31,70	95,10
94	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	125,50	125,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 03 - SO 03–Vnútorné rozvody kanalizácie

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

KS:

Dátum: 28. 2. 2023

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO: 47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 015,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 015,98	20,00%	2 403,20

Cena s DPH

v EUR

14 419,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



Gepstav

VCE
23773972
Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Objekt: **SO 03 - SO 03–Vnúťorné rozvody kanalizácie**

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum: 28. 2. 2023

Objednávateľ: Správa ciest KSK

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 015,98

HSV - Práce a dodávky HSV

2 307,06

2 - Zakladanie

3,61

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

706,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 597,05

PSV - Práce a dodávky PSV

9 708,92

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

7 748,79

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

372,83

771 - Podlahy z dlaždíc

1 587,30

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 03 - SO 03–Vnúťorné rozvody kanalizácie

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum: 28. 2. 2023

Objednávateľ: Správa ciest KSK

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 015,98

D HSV Práce a dodávky HSV 2 307,06

D 2 Zakladanie 3,61

1	K	279311114.S	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 16/20	m3	0,016	225,79	3,61
---	---	-------------	--	----	-------	--------	------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 706,40

2	K	612401191.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukolvek maltou do 0,09 m2	ks	12,000	4,37	52,44
3	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	3,640	179,66	653,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 597,05

4	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,640	89,19	324,65
5	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	32,000	4,63	148,16
6	K	971042341.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 300 mm, -0,05900t	ks	8,000	21,45	171,60
7	K	971042351.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 450 mm, -0,18900t	ks	3,000	37,69	113,07
8	K	974029153.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 100 mm a š. do 100mm, -0,02300t	m	0,300	15,78	4,73
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,546	16,11	218,23
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,184	0,51	27,63
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,546	12,57	170,27
12	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,546	1,41	19,10
13	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,546	29,50	399,61

D PSV Práce a dodávky PSV 9 708,92

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 7 748,79

14	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	24,000	7,16	171,84
15	K	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	67,000	9,99	669,33
16	K	721170967.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160 mm-napojenie na prípojky	ks	3,000	22,43	67,29
17	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm-(vrátane tvaroviek)	m	24,000	22,87	548,88
18	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm (vrátane tvaroviek)	m	29,000	24,26	703,54
19	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm (vrátane tvaroviek)	m	38,000	29,66	1 127,08
20	K	721172230.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	35,000	11,67	408,45
21	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	35,000	2,75	96,25
22	K	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	79,000	13,12	1 036,48
23	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	79,000	5,30	418,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	721172293.S	Montáž kolena HT potrubia DN 70	ks	1,000	6,13	6,13
25	M	286540002000	Koleno HT DN 70/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	1,000	1,05	1,05
26	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	22,000	7,72	169,84
27	M	286540002100	Koleno HT DN 100/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	1,000	1,51	1,51
28	M	286540002400	Koleno HT DN 100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	2,000	1,69	3,38
29	M	286540002500	Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	10,000	1,69	16,90
30	M	286540002500.S	Koleno HT DN 100/100, PP pätkové	ks	9,000	1,72	15,48
31	K	721172299.S	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	6,000	9,66	57,96
32	M	286540002700.S	Koleno HT DN 125/100, PP pätkové	ks	6,000	2,93	17,58
33	K	721172312.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	8,000	6,13	49,04
34	M	286540009300	Odbočka HT DN 70/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	8,000	1,90	15,20
35	K	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	14,000	7,72	108,08
36	M	HTEA100/050/45	Odbočka HT DN 100/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	6,000	3,05	18,30
37	M	HTEA100/070/45	Odbočka HT DN 100/70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	1,000	3,24	3,24
38	M	HTEA100/100/45	Odbočka HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	3,000	3,95	11,85
39	M	HTDA100/070/87	Odbočka dvojité HT DN 100/70/120°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	1,000	4,25	4,25
40	M	HTDA100/100/45	Odbočka dvojité HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	2,000	12,41	24,82
41	M	HTDA100/100/87	Odbočka dvojité HT DN 100/100/120°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	1,000	13,50	13,50
42	K	721172330.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	4,000	6,13	24,52
43	M	HTR100/070K	Redukcia krátka HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	4,000	1,89	7,56
44	K	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	5,000	7,72	38,60
45	M	286540006700	Redukcia krátka HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	1,000	1,71	1,71
46	M	286540007100	Redukcia vnútorná HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	4,000	6,41	25,64
47	K	721172354.S	Montáž čistacieho kusu HT potrubia DN 70	ks	4,000	6,13	24,52
48	M	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	3,22	12,88
49	K	721172357.S	Montáž čistacieho kusu HT potrubia DN 100	ks	5,000	7,72	38,60
50	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	3,93	19,65
51	M	AVD003123	Plastové dvierka 300×300, pre čist. kus	ks	6,000	9,25	55,50
52	K	721172372.S	Montáž zátky HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,50	4,50
53	M	286540019600.S	Zátka hrdlová HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	0,42	0,42
54	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	2,000	12,04	24,08
55	K	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	1,000	15,30	15,30
56	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	6,000	11,80	70,80
57	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	6,000	89,61	537,66
58	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	8,000	15,50	124,00
59	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	2,03	4,06
60	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	50,05	100,10
61	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	208,000	3,15	655,20
62	K	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	2,412	69,17	166,84
63	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,364	29,39	10,70

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					372,83
64	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg-stropné závesy	kg	20,000	8,54	170,80
65	M	55388000	Oceľová konštrukcia	kg	20,000	9,95	199,00
66	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,368	0,90	3,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 771			Podlahy z dlaždíc				
							1 587,30
67	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	32,000	21,73	695,36
68	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, I	m2	33,280	25,25	840,32
69	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	14,540	3,55	51,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 04 - SO 04-Záchyt dažďových vôd

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

KS:

Dátum: 28. 2. 2023

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 102,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	28 102,83	20,00%	5 620,57

Cena s DPH

v EUR

33 723,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



Gepstav
Michalovce a.s.

1
LOVCE
SK2023773972
Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 04 - SO 04-Záchyt dažďových vôd

Miesto:

Spišská Nová Ves

Dátum:

28. 2. 2023

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 102,83

HSV - Práce a dodávky HSV

25 651,93

1 - Zemné práce

5 402,20

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

757,60

4 - Vodorovné konštrukcie

3 704,76

5 - Komunikácie

3 254,33

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 338,16

8 - Rúrové vedenie

4 695,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 437,95

99 - Presun hmôt HSV

4 060,96

PSV - Práce a dodávky PSV

2 450,90

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

482,44

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 123,97

777 - Podlahy syntetické

844,49

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 04 - SO 04-Záchyt dažďových vôd

Miesto:

Spišská Nová Ves

Dátum:

28. 2. 2023

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 102,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 651,93

D 1

Zemné práce

5 402,20

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	12,000	1,94	23,28
2	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	41,400	12,36	511,70
3	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	33,120	13,20	437,18
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	33,120	23,68	784,28
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,120	1,30	43,06
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	147,200	2,50	368,00
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	147,200	1,50	220,80
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	66,240	5,17	342,46
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,840	0,52	12,92
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,880	0,90	10,69
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,384	12,50	267,30
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,840	4,45	110,54
13	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	43,168	19,39	837,03
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,630	32,52	605,85
15	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	35,211	23,49	827,11

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

757,60

16	K	311102204.S	Prestup v muroch z rúr, DN 200	ks	2,000	144,87	289,74
17	K	311102230.S	Prestup v bet. muroch z rúr, DN 300	ks	2,000	233,93	467,86

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 704,76

18	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	6,340	142,84	905,61
19	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	29,868	16,91	505,07
20	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	29,868	5,78	172,64
21	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,838	2 149,16	1 801,00
22	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,210	51,60	320,44

D 5

Komunikácie

3 254,33

23	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	60,525	26,10	1 579,70
24	K	572953122.Spp	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 100 do 250 mm	m2	41,400	39,50	1 635,30
25	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	41,400	0,95	39,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 338,16
26	K	612465121.S	Vnútrotný sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 10 mm	m2	93,840	14,26	1 338,16
D 8 Rúrové vedenie							4 695,97
27	K	817264111.S	Montáž útesu s hrdlom na vpusti potrubí DN 100	ks	1,000	29,19	29,19
28	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	3,000	33,90	101,70
29	K	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	24,000	0,87	20,88
30	M	286140000400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dl. 5 m	ks	5,246	39,90	209,32
31	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	22,000	1,08	23,76
32	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 5 m	ks	4,809	157,45	757,18
33	K	877264000.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 100	ks	12,000	4,33	51,96
34	M	286540068500.S	Koleno PP, DN 110x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	2,93	5,86
35	M	286540068600.S	Koleno PP, DN 110x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	3,13	12,52
36	M	286540068700.S	Koleno PP, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	3,23	19,38
37	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	6,000	5,37	32,22
38	M	286540070200.S	Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	20,17	121,02
39	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 100 mm	m	24,000	1,91	45,84
40	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	22,000	2,34	51,48
41	K	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	ks	1,000	463,16	463,16
42	M	592240004499	Spojná žb. šachta 1100x1400x1900, s prespádovaním dna, šachtové stúpadla,	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
43	M	592240002899	Železobet krycia doska hr.100mm, 1x otvor 600x600mm	ks	1,000	250,50	250,50
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 437,95
44	K	931994111.Sp	Tesnenie vodotesné otvoru	kpl	1,000	129,50	129,50
45	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	50,112	2,13	106,74
46	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	50,112	1,10	55,12
47	K	933901311.S	Naplnenie a vyprázdenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	50,112	1,75	87,70
48	K	953171024.S	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti nad 150 kg	ks	2,000	33,09	66,18
49	M	600B400ú	Poklop 800/600, rám, s odvetraním	ks	2,000	229,50	459,00
50	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,373	97,24	36,27
51	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,060	122,16	129,49
52	K	966089001.S	Demontáž stien z azbestocem. dosiek obvodových a priečok v železobetónovej konštrukcii, -0,02700t	m2	4,860	9,28	45,10
53	K	971052251.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 450 mm, -0,02500t	ks	1,000	38,59	38,59
54	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	14,811	27,64	409,38
55	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	29,622	1,22	36,14
56	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	14,811	27,13	401,82
57	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,811	29,50	436,92
D 99 Presun hmôt HSV							4 060,96
58	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	135,818	29,90	4 060,96
D PSV Práce a dodávky PSV							2 450,90
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							482,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	3,000	14,13	42,39
60	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	3,000	130,86	392,58
61	K	721300922.S	Prečistenie ležatých zvodov a vpuste	m	5,000	8,62	43,10
62	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	4,373	1,00	4,37
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 123,97
63	K	767392802.S	Demontáž trapez. plechov, -0,00700t	m2	10,600	4,35	46,11
64	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	5,750	11,99	68,94
65	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	100,000	2,20	220,00
66	K	767995225.S	Výroba atypického výrobku - rebríka	kg	100,000	5,90	590,00
67	M	90740pp	Nerezový rebrík, šírka 400 mm, dl. 2,875m	m	5,750	32,96	189,52
68	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,449	0,90	9,40
D 777 Podlahy syntetické							844,49
69	K	777630015pp	Vodoodolný náter	m2	93,840	8,95	839,87
70	K	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	8,399	0,55	4,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 05 - 1 - Rozšírenie dážďovej kanalizácie

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO: 47154217

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

61 480,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	61 480,74	20,00%	12 296,15

Cena s DPH

v EUR

73 776,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Gepstav
Michalovce, a.s.
VCE
23773972
Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Objekt: **SO 05 - 1 - Rozšírenie dážďovej kanalizácie**

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum: 28. 2. 2023

Objednávateľ: Správa ciest KSK

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

61 480,74

HSV - Práce a dodávky HSV

61 480,74

1 - Zemné práce	22 437,10
2 - Zakladanie	1 035,54
4 - Vodorovné konštrukcie	1 033,30
5 - Komunikácie	7 271,55
8 - Rúrové vedenie	9 018,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 661,59
99 - Presun hmôt HSV	13 022,68

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizačná prípojka strediska, Správy ciest KSK, Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 05 - 1 - Rozšírenie dážďovej kanalizácie

Miesto:

Spišská Nová Ves

Dátum:

28. 2. 2023

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 480,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 480,74

D 1

Zemné práce

22 437,10

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	113,000	7,41	837,33
2	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	113,000	25,50	2 881,50
3	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	140,000	5,31	743,40
4	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	14,000	3,54	49,56
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,960	38,76	153,49
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,960	10,96	43,40
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	216,371	13,21	2 858,26
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	216,371	1,30	281,28
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	75,622	2,50	189,06
10	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	419,900	3,50	1 469,65
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	75,622	1,50	113,43
12	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	419,900	2,50	1 049,75
13	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	165,101	4,00	660,40
14	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	330,202	0,38	125,48
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	165,101	0,80	132,08
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	297,182	12,50	3 714,78
17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	151,072	4,16	628,46
18	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	258,190	19,39	5 006,30
19	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	44,303	32,52	1 440,73
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	113,000	0,52	58,76

D 2

Zakladanie

1 035,54

21	K	212752125.S	Tratívdry z flexodrenážnych rúr DN 100 s obsypom štrkom	m	99,000	10,46	1 035,54
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 033,30

22	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	14,715	51,60	759,29
23	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,884	126,79	238,87
24	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,884	18,65	35,14

D 5

Komunikácie

7 271,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	113,000	7,74	874,62
26	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	113,000	7,01	792,13
27	K	565152111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 70 mm	m2	113,000	25,90	2 926,70
28	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	113,000	1,25	141,25
29	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	113,000	0,95	107,35
30	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	113,000	21,50	2 429,50

D 8		Rúrové vedenie					9 018,98
31	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	4,000	33,90	135,60
32	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	5,500	1,03	5,67
33	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 150, SN 10, dĺ. 5 m	ks	1,100	89,50	98,45
34	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	93,500	1,16	108,46
35	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 5 m	ks	18,700	129,50	2 421,65
36	K	877354104.S1	Montáž kanalizačnej PP vložky DN 200	ks	2,000	5,25	10,50
37	M	286540132800.S	Šachtová prechodka PP, DN 200 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	23,05	46,10
38	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	5,500	2,92	16,06
39	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	93,500	3,41	318,84
40	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	129,66	129,66
41	M	00500080	Šachtové dno s kinetkou - 100/75/12	ks	1,000	325,50	325,50
42	M	00300130	Šachtová skruž - 100/50/12	ks	2,000	98,50	197,00
43	M	00300120	Šachtová skruž - 100/25/12	ks	1,000	59,90	59,90
44	M	TBS 100/65-60s	Kónus 100/65-60 so stupačkou	ks	1,000	105,50	105,50
45	M	TBS 60-10	Vyrovnávací prstenec TBS 60-10	ks	1,000	25,65	25,65
46	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000	64,19	256,76
47	M	286610040800	Šachtové dno prietochné DN 160x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	1,000	249,50	249,50
48	M	286610041500.S	Šachtové dno prietochné DN 200x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	3,000	289,50	868,50
49	M	286610045100.S	Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP	ks	4,000	525,50	2 102,00
50	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	8,000	29,90	239,20
51	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	4,000	149,80	599,20
52	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	4,000	91,50	366,00
53	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	31,94	31,94
54	M	552410002500.S	Poklop liatinový s odvetraním, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	189,50	189,50
55	K	899501111.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	6,000	18,64	111,84

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					7 661,59
56	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	215,000	4,60	989,00
57	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	76,953	27,64	2 126,98
58	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	153,906	1,22	187,77
59	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	76,953	27,13	2 087,73
60	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	76,953	29,50	2 270,11

D 99 Presun hmôt HSV 13 022,68

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	435,541	29,90	13 022,68

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Zhotoviteľ:
Obchodné meno / Názov: Gepstav Michalovce, a.s.
Sídlo / Miesto podnikania: Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 47 154 217

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa (meno a priezvisko) **Martin Thúr** týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na uskutočnenie prác s názvom: „**Rekonštrukcia objektov strediska Spišská Nová Ves- Kanalizačná prípojka**“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 zaslaním Výzvy na predloženie ponuky dňa: 13.12.2022

- sa ~~nebudú~~ podieľať subdodávateľia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami*
- sa **budú** podieľať nasledovní subdodávateľia*:

*Nehodiace sa preškrtnúť

P.č.	Obchodný názov subdodávateľa	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa **		
					Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1.	MOUREZ s.r.o. B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov n/Topľou	36 486 485	4,69	asfaltovanie	Mgr. Adrián Zacharský		

** Vyplní úspešný uchádzač.

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

Gepstav
OVCE a.s.
a.s. I
HALOVCE
DPH: SK2023773972

V Michalovciach , dňa 13.04.2023

....Martin Thúr....

Meno, priezvisko a p