

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa:/6300/2023/PL-01/23

evidenčné číslo zhotoviteľa: 4909.3072006MTK

o uskutočnení stavebných prác

„I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Sídlo

Právna forma

: Slovenská správa ciest

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán

IČO

DIČ

Bankové spojenie

IBAN

: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

: 000 033 28

: 2021067785

: Štátna pokladnica

: SK4481800000007000135433

: SK0681800000007000183259

Telefón

Fax

e-mail

: +421 55 72 77 200

: +421 55 72 77 225

: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

: Ing. Vladimír Žiarný,
riaditeľ SSC IVSC Košice

- vo veciach technických

: Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej
prípravy SSC IVSC Košice

- vo veciach realizačných

: Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej
výstavby SSC IVSC Košice

- kontroly kvality materiálov a prác

: Anna Strelcová, poverená riadením OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

: EUROVIA SK, a.s.

Sídlo

: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Právna forma

Štatutárny orgán

: akciová spoločnosť

: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dančišin – člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

IČO

DIČ

Bankové spojenie

IBAN

: 31 651 518

: 2020490274

: Slovenská sporiteľňa, a.s.

: SK23 0900 0000 0050 2528 4700

Telefón

Fax

e-mail

: 051/77 33 433

: --

: SVK-PONUKY.PO@vinci-construction.com

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
- vo veciach technických : Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov
- vo veciach realizačných : Ing. Matúš Tkáč – hlavný stavbyvedúci

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ing. Matúš Tkáč – hlavný stavbyvedúci
- zástupca vedúceho stavby : František Novysedlák – hlavný stavbyvedúci
- koordinátor BOZP : Ing. Peter Chovanec

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **podlimitná zákazka zadávaná postupom podľa § 112 ods. 7 písm. b).**

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je rekonštrukcia jestvujúcej križovatky ciest I/68 a III/3188 súvisiaceho úseku cesty I/68 pre odstránenie jej nevyhovujúceho stavebno-technického stavu s cieľom zvýšenia bezpečnosti, plynulosti a prehľadnosti dopravy, účastníkov verejnej premávky vrátane prechodu chodcov a zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie v predmetnom mieste.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 8 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 941 638,61
- DPH 20 % v EUR : 188 327,72
- Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 1 129 966,33**

Slovom : jeden milión jedenstodvadsaťdeväťtisíc deväťstošesťdesiatšesť a 33/100 EUR

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až h) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné – FIDIC RED BOOK 1999
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávatel'a od zmluvy bez nároku zhotoviteľ'a na odškodnenie.

3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávatel'ovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávatel'ovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

4.2 Objednávatel' podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľ'a, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **„Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľ'a vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľ'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.**

Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

4.3 V prípade zmeny subdodávateľ'a počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľ'a výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov

verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávatel' ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatel'ovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávatel'om. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávatel' je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávatel' zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávatel' písomne požiadá zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1** Objednávatel' a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).
V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 4.8.2** Objednávatel' a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.
Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávatel'ovi

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12** Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1** a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2** doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3** ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4** potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5** ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočností, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 5.1.6** nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2** Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3** Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.

- 5.4 Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 5.5 Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - c) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
 - d) uzavreť s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely založenia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
 - e) ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo jej uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
- 6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu:
- a) s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
 - b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
 - c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
 - d) ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 6.4 Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľ, jeho subdodávateľ alebo jeho subdodávateľ podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom

obstarávaní, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.

- 6.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.6 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.7 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹ - ak je relevantné.
- 7.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Očenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.² - ak je relevantné.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a treťou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.³ - ak je relevantné.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

³ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou.

- 7.8** Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Za objednávateľa:

Dátum:

Za zhotoviteľa:

Predmet zmluvy:
I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka
uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov *
predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	Nateraz nie je známy	8,21	621-00 Verejné osvetlenie			
2.	Nateraz nie je známy	3,04	701-00 Preložka VTL plynovodu			
3.						

Dátum:

* Uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o dielo

SÚPIS POLOŽIEK VIII :

I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka

Číslo položky	OBJEKT		M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR PODĽA ZoD
	Názov položky					
	I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka					
	001-00 Všeobecné položky					
100-01	Zariadenie slaveniska - zriadenie		kpl	1,000		
100-02	Zariadenie slaveniska - prevádzka		mes	8,000		
100-07	Zariadenie slaveniska - odstránenie		kpl	1,000		
100-09	Geometrický plán v 6 vyhotoveniach		kpl	1,000		
	101-00 Úprava cesty I/68					
00040222	Projektové práce stavebná časť - náklady na dokumentáciu DSRS		kpl	1,000		
05010104	Búranie konštrukcií základy betónové		m3	15,674		
05020345	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštalácie vedenia a príslušenstva kurenárske		m	6,500		
05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií krytov cementobetónových		m2	23,000		
05030164	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií krytov z kameniva hrubého drveného		m2	3 028 620		
05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - Krytov - Nezaradené		m2	60,000		
05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií zvodí, zábradlia, stien, oplot		ks	46,000		
05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov		ks	38,000		
05030604	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií priepustov betónových		m	10,000		
05040102	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií priepustov betónových		m	3,225		
05080200	Doprava vybraných hmôt - na skládku, uloženie, poplatok za skládovanie		l	2 753,248		
05090362	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu		m2	2 884,400		
05090462	Doplňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu		m	15,250		
R-pol.	Odstránenie autobusovej zastávky a jej odvoz a dočasné uloženie na medziskládku		kpl.	1,000		
R-pol.	Dovoz autobusovej zastávky a jej osadenie na novozriadenú autobusovú NIKU		kpl.	1,000		
01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy omice		m3	700,100		
01020200	Odkopávky a prekopávky - Nezapažené - Nezaradené		m3	3 725,760		
01020300	Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch - nákup a získanie vhodnej zeminy		m3	1 099 870		
01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm		m3	75,340		
01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm		m3	114,180		
01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky - Nezaradené		m3	5 675,397		
01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením		m3	5 408 690		
01040402	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením		m3	746,857		
01040501	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia		m3	27,534		
01060202	Premiestnenie vodorovné - na medziskládku a späť		m3	6 775,267		
01080101	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch		m2	4 925,565		
01080402	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v násypoch		m2	2 067,200		
01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím omice		m2	2 067,200		
01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik		m2	2 067,200		
02010101	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies		m3	67,806		
02010309	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické		m	376,700		
02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina		m2	4 472,600		
11010401	Základy múry betón prosť		m3	0,192		

11250601	Dopĺňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	ks	1,010
11250701	Dopĺňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	ks	1,010
11250901	Dopĺňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	15,030
27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	1,035
22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmielené (bez spojiva) štrkodna	m2	5 098,815
22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodna	m2	499,500
22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové betón prostý	m2	481,600
22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraul. spojom cementobet. jednovrstvové kamenivo spevnené cementom	m2	4 592,312
22030840	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitumenové vrstvy asfaltový koberec masixový	m2	7 893,525
22030841	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitumenové vrstvy asfaltový koberec masixový	m2	3 775,000
22040145	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov prefabrikované panely cestné	m2	60,000
22040417	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	26,500
22040549	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	36,360
22040754	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov obnova dlažieb malta	m	36,360
22250162	Dopĺňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	5,200
22250362	Dopĺňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	84,000
22250464	Dopĺňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové slpiky	ks	12,000
22250671	Dopĺňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky, zväčšený rozmer	ks	50,000
22250776	Dopĺňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie sietkané a náterové - štrukturovaný plast	m2	796,740
22250785	Dopĺňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie	ks	222,000
22250980	Dopĺňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	58,300
22251161	Dopĺňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	422,700
22251386	Dopĺňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	16,000
22251491	Dopĺňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií výšková úprava	ks	1,000
22251592	Dopĺňujúce konštrukcie čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	9 764,800
22251661	Dopĺňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy z betónu	m	3,000
27030422	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	6,000
61010102	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií pásmi	m2	481,600
67040424	Výplne otvorov mreže a rolety pevné	ks	1,000
84040244	Úpravy povrchov - úprava povrchu oceľových konštrukcií v súlade s PD a TKP	m2	7,105
	102-00 Úprava cesty III/3188		
00040222	Projektové práce stavebná časť - náklady na dokumentáciu DSRS	kpl	1,000
05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	m2	43,800
05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov bitumenových	m2	32,500
05030164	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov z kameniva hrubého drveného	m2	233,425
05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	m	36,000
05080200	Doprava vybraných hmôt - Vodorovná doprava - na skládku, uloženie, poplatok za skládokovanie	t	705,684
05090362	Dopĺňujúce práce frézovanie bitumenového krytu, podkladu	m2	335,000
05090462	Dopĺňujúce práce frézovanie rezanie bitumenového krytu, podkladu	m	21,700
01020101	Odkopávky a prekopy humózne vrstvy ornice	m3	123,600
01020200	Odkopávky a prekopy - Nezapažené - Nezariadené	m3	366,080
01020300	Odkopávky a prekopy - V zeminách - získanie vhodnej zeminy zo zemníka	m3	66,908
01030201	Hĺbené vykopy rýh š. do 600 mm	m3	3,000
01030202	Hĺbené vykopy rýh š. nad 600 mm	m3	35,141
01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky - Nezariadené	m3	604,401
01040202	Konštrukcie z hornín násyp so zhutnením	m3	364,080
01040402	Konštrukcie z hornín násyp so zhutnením	m3	62,315

01040501	Konštrukcie z hornín obsyp bez zhutnenia	m3	5,216
01060202	Premiestnenie vodorovná medziskládka a späť	m3	604,401
01060204	Premiestnenie vodorovné na skládku, uloženie poplatok	m3	503,159
01080101	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	667,700
01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	229,600
01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestrelím ornice	m2	229,600
01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	229,600
31080608	Objekty melioračné drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	1,000
02010101	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odv. rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopieskom	m3	2,700
02010309	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	15,000
02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextílií a geomrežovína	m2	667,000
11250701	Doplňujúce konštrukcie viokové nádržky betón prostý	m3	1,010
11250901	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	1,256
27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	1,984
22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené (bez spojiva) štrkodra	m2	767,855
22020421	Podk. a krycie vrstvy s hydraul. spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené cementom	m2	658,021
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitumenové vrstvy asfaltový betón	m2	1 289,925
22040417	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	30,700
22040549	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií rigolov z kameňa lomového	m2	12,120
22040754	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov obnova dlažieb malla	m	12,120
22250671	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	11,000
22250776	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vrátane predznačenia, štrukturovaný plast	m2	107,990
22250785	Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Nezaradené	ks	12,000
22250980	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	99,000
22251592	Doplňujúce konštrukcie čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	398,600
27030422	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	11,500
27031172	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusť kanalizačné	ks	1,000
	103-00 Chodníky		
00040222	Projektové práce stavebná časť - náklady na dokumentáciu DSRS	kpl	1,000
01080101	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	281,900
02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextílií a geomrežovína	m2	179,000
22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené (bez spojiva) štrkodra	m2	501,055
22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón prostý	m2	470,258
22040417	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	435,700
22250981	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	ks	362,000
	621-00 Verejné osvetlenie		
00040222	Projektové práce stavebná časť - náklady na dokumentáciu DSRS	kpl	1,000
01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m3	14,330
01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m	240,000
01040401	Konštrukcie z hornín zášypy bez zhutnenia	m	240,000
01040402	Konštrukcie z hornín zášypy so zhutnením	m3	6,230
01080202	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	240,000
01090301	Preláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	50,000
22251284	Doplňujúce konštrukcie kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	436,000

11010201	Základy pátiky betón prostý	m3	7,660
91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidiel pouličné	ks	19,000
91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia zachytávajúce pasívne FeZn	ks	486,000
91090213	Káble Al odľutovanie	m	40,000
91190102	Rozvádzače NN rozvodnice	ks	1,000
21020-20	Svietidlo LED na výložníku	ks	19,000
91080101	Káble Cu NN káble silové	m	220,000
91089000	Káble Cu - kábového lôžka	m	240,000
91090101	Káble Al NN káble silové	m	486,000
91090114	Káble Al NN označovacie šličky káblov	m	40,000
91100102	Kábové súbory, ukončenie vodičov NN kábové koncovky vonkajšie	ks	40,000
91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia stĺžiare osvetľovacie	ks	19,000
91200501	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre svietidlá	ks	19,000
91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre stĺžiare	ks	19,000
91282402	Elektromontáže - meranie, revízie, správy	kpl.	1,000
	701-00 Preložka VTL plynovodu		
00040222	Projektové práce stavebná časť - náklady na dokumentáciu DSRS	kpl	1,000
01010601	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	7,000
01010602	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	22,250
01030202	Híbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	78,210
01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky - Nezariadené	m3	29,412
01040402	Konštrukcie z hornín záscopy so zhutnením	m3	37,248
01040501	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	10,542
01060203	Premiestnenie vodorovné na skládku, uloženie, poplatok	m3	235,296
01070101	Paženie resp zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m3	158,220
27010101	Plynovody rúry oceleové trieda 11-13	m	49,200
27010109	Plynovody rúry oceleové rúrové diely privarované	ks	4,000
27010190	Plynovody - Rúry oceleové - Nezariadené	usek	1,000
27011293	Plynovody ostatné montážne práce dopĺňajúce činnosti	m2	56,200
27011284	Plynovody ostatné montážne práce nedeštruktívne skúšky	ks	17,000
27011285	Plynovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	108,200
27011286	Plynovody ostatné montážne práce katodická ochrana porubia	ks	1,000
27070190	Chráničky - Rúry oceleové	m	23,200
27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	4,350
61010701	Proti vode a zemnej vlhkosti ocelových potrubí ručne	m2	2,166
89972113	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	29,000

I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka			
001-00 Všeobecné položky			14 960,0000
101-00 Úprava cesty I/68			700 740,9010
102-00 Úprava cesty III/3188			86 538,0923
103-00 Chodníky			33 472,8239
621-00 Verejné osvetlenie			77 287,2894

