

## ZMLUVA O DIELO č. 926/2019-PN

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zhotovenie Diela  
„Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k. ú. Čadca, rkm 0,000 – 4,100;  
prístupy rkm 1,551-1,596“  
(ďalej len „Zmluva“)

číslo Zmluvy Zhotoviteľa:

### Článok I. Zmluvné strany

**OBJEDNÁVATEL:** **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**  
sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  
právna forma: štátny podnik  
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S  
IČO: 36 022 047  
DIČ: 2020066213  
IČ DPH: SK2020066213  
bankové spojenie:  
IBAN:  
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:  
**SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**  
Odštepny závod Piešťany  
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  
zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T  
konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepného závodu Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**ZHOTOVITEĽ :** **ROSSETA s.r.o.**  
sídlo: Školská 144/58, 013 06 Terchová  
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
registrácia: zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19139/L  
IČO : 36 284 475  
DIČ: 2022194944  
IČ DPH : SK2022194944  
bankové spojenie:  
IBAN:  
konajúci prostredníctvom: Jaroslav Michálek, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

### Článok II. Predmet Zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, v k. ú. Čadca, v úseku rkm 1,551 - 1,596 spočívajúce v odstránení poškodených mostových opôr spolu s mostovkou, v stabilizácii koryta opevnením z lomového kameňa a opornými múrmi,

vybudovaní opôr premostenia, v rozsahu prác v súlade s Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje v lehote uvedenej v bode 3.1. Zmluvy vypracovať a dodať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela, a to v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD, a geodetický elaborát z geodetického zamerania skutočného vyhotovenia Diela odborne spôsobilou osobou, a to v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD.

2.2 Zhotoviteľ vykoná Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo v rozsahu podľa bodu 2.1 Zmluvy prevziať a zaplatiť cenu Diela podľa Článku IV. tejto Zmluvy.

### **Článok III. Čas a miesto plnenia**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 4 týždňov odo dňa odovzdania staveniska.

3.2 Miesto plnenia: vodný tok Rieka v rkm 1,551 - 1,596, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov (ďalej len „Stavenisko“).

3.3 Kontaktná osoba za Objednávateľa: \_\_\_\_\_, tel. č.: \_\_\_\_\_

3.4 Kontaktná osoba za Zhotoviteľa: \_\_\_\_\_ tel.č.: \_\_\_\_\_

### **Článok IV. Cena Diela a platobné podmienky**

4.1 Cena Diela je Zmluvnými stranami stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa Rozpočtu Zhotoviteľa zo dňa

Cena bez DPH 83 693,94 Eur

DPH 20% 16 738,79 Eur

Cena s DPH 100 432,73 Eur

Slovom: Stotisícštyristotridsaťdva eur sedemdesiattri centov s DPH  
(ďalej len „Cena Diela“)

4.2 Cena Diela je maximálna počas celého obdobia trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady na zhotovenie Diela, vrátane materiálu a nákladov súvisiacich s prevzatím, prevádzkou a vypratím Staveniska Zhotoviteľom, ako aj likvidáciou odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu Diela na základe preukázateľne doručenej faktúry. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

4.4 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru po podpise Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov v súlade s Článkom V. tejto Zmluvy.

4.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

4.6 Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, odkaz na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa príp. aj Zhotoviteľa, názov Diela, slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Prílohou k faktúre musí byť súpis vykonaných prác potvrdený podpisom oprávneného zástupcu Zhotoviteľa a riaditeľa SPSV I. Púchov, resp. ním poverenej osoby za Objednávateľa.

4.7 Ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje, náležitosti a doklady podľa bodu 4.6 Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej riadne vyhotovenej faktúry.

4.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ je platiteľom DPH a Objednávateľ je platiteľom DPH.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že na plnenie podľa tejto Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.



## **Článok V.**

### **Základné podmienky zhotovenia Diela**

- 5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v projektovej dokumentácii, v rozpočte Zhotoviteľa, v súťažných podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií, a v súlade s pokynmi a požiadavkami Objednávateľa.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, pri dodržaní platných technických noriem, technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, so Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti ani neopravňujú Zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje.
- 5.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.
- 5.7 Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi formou písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „Protokol o stavenisku“) podpísaného zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 5.8 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v určený deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska, ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o stavenisku sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o stavenisku podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi. Stavenisko sa považuje za odovzdané a prevzaté dňom podpisu Protokolu o stavenisku Objednávateľom.
- 5.9 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený dňom podpísania Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov oprávneným zástupcom Zhotoviteľa a riaditeľom SPSV I. Púchov, resp. ním poverenou osobou za Objednávateľa. Týmto dňom prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diel.
- 5.9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na odovzdanie Diela.
- 5.9.2 O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“).
- 5.9.3 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady a nedorobky, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobе a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a nedorobkov. Po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy.
- 5.9.4 Dielo má vady, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
  - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
  - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
  - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.



- 5.10 Zhotoviteľ povinný úplne vypratať Stavenisko do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade väd a nedorobkov vytknutých technickým dozorom Objednávateľa počas vykonávania Diela.
- 5.12 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.
- 5.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä:
- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov),
  - predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
  - hygienickými predpismi,
  - predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
- 5.13.1 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.
- 5.13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.
- 5.13.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.13.4 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.
- 5.13.5 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody, ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo Staveniska.
- 5.14.1 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.
- 5.14.2 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi.
- 5.14.3 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.



## **Článok VI. Zodpovednosť za vady a záruky**

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou, a že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 6.2 Záručná doba Diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. dňom podpísania Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
- 6.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 6.4 Uplatnenie väd musí byť u Zhotoviteľa uskutočnené písomne, pričom vada musí byť dostatočne a zrozumiteľne špecifikovaná. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia väd až do odstránenia uplatnených väd.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.6 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 6.7 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.

## **Článok VII. Sankcie**

- 7.1 Pre prípad porušenia povinnosti vykonať Dielo riadne alebo včas je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.
- 7.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním väd alebo odstrániť vadu v lehote podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
- 7.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom zabezpečenej zmluvnou pokutou).
- 7.4 Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonával Dielo v súlade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivosťou.

## **Článok VIII. Ukončenie Zmluvy**

- 8.1 Zmluvu možno ukončiť:
  - a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
  - b) písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade porušenia tejto Zmluvy podstatným spôsobom, najmä neplnením podľa Zmluvy riadne alebo včas alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 2 dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, ktoré trvá dlhšie ako 7 dní, alebo ak došlo k porušeniu povinnosti Zhotoviteľom vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy. Účinky



odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.

- 8.2 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom t.j. po vykonaní činností smerujúcich k zhotoveniu Diela Zhotoviteľom po prevzatí Staveniska, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.

## **Článok IX.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 9.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 9.2 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zmysle § 115 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania: Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k. ú. Čadca, rkm 0,000 – 4,100; prístupy rkm 1,551-1,596.
- 9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinností Objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 9.4 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce z tejto Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa konanie Zhotoviteľa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
- 9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 9.7 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto Zmluvy ani po skončení jej platnosti.
- 9.8 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 9.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovaná zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 9.10 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 9.11 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré

- najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 9.12 Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 9.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 9.14 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.
- 9.15 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa ..... ako Príloha č. 1.

V Piešťanoch, dňa .....

V Terchovej, dňa .....

.....  
Ing. Jozefína Slezáková  
riaditeľka  
Odštepného závodu Piešťany

.....  
Jaroslav Michálek  
konateľ spoločnosti  
ROSSETA s.r.o.

### Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                                      |            |                    |                               |                  |                                                  |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Stavba :Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k.ú. Čadca, rkm 0,00-4,10_dopl |            |                    |                               | Miesto:          |                                                  | Rozpočet:                               |            |
| „prístupy rkm 1,551 – 1,596“                                                         |            |                    |                               | JKSO: 833        |                                                  | Spracoval:                              |            |
|                                                                                      |            |                    |                               | Dňa: :           |                                                  | Zmluva č.:                              |            |
| Odberateľ:SVP, š.p., OZ Piešťany                                                     |            |                    |                               | IČO:             |                                                  | DIČ:                                    |            |
| Dodávateľ: Rosseta, s.r.o., Školská 144/58, 013 06 Terchová                          |            |                    |                               | IČO: 36 284 475  |                                                  | DIČ:2022194944                          |            |
| Projektant:                                                                          |            |                    |                               | IČO:             |                                                  | DIČ:                                    |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  |                                                  |                                         |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  |                                                  |                                         |            |
| <b>A</b>                                                                             | <b>ZRN</b> | <b>Konštrukcie</b> | <b>Špecifikovaný materiál</b> | <b>Spolu ZRN</b> | <b>B</b>                                         | <b>IN - Individuálne náklady</b>        |            |
| 1                                                                                    | HSV:       | 77 330,90          | 6 247,26                      | 83 578,16        | 6                                                | Práce nadčas                            |            |
| 2                                                                                    | PSV:       |                    |                               |                  | 7                                                | Murárske výpomocy                       |            |
| 3                                                                                    | MCE:       | 115,78             |                               | 115,78           | 8                                                | Bez pevnej podlahy                      |            |
| 4                                                                                    | Iné:       |                    |                               |                  | 9                                                |                                         |            |
| 5                                                                                    | Súčet:     | 77 446,68          | 6 247,26                      | 83 693,94        | 10                                               | Súčet riadkov 6 až 9:                   |            |
| projektant, rozpočtár, cenár                                                         |            |                    |                               |                  | dodávateľ, zhotoviteľ                            |                                         |            |
| dátum: _____ podpis: _____<br>pečiatka: _____                                        |            |                    |                               |                  | dátum: _____<br>podpis: _____<br>pečiatka: _____ |                                         |            |
| odberateľ, obstarávateľ                                                              |            |                    |                               |                  |                                                  |                                         |            |
| dátum: _____ podpis: _____<br>pečiatka: _____                                        |            |                    |                               |                  |                                                  |                                         |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | <b>C</b>                                         | <b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b> |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 11                                               | Zariadenie staveniska                   |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 12                                               | Prevádzkové vplyvy                      |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 13                                               | Sťažené podmienky                       |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 14                                               |                                         |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 15                                               | Súčet riadkov 11 až 14:                 |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | <b>D</b>                                         | <b>ON - ostatné náklady</b>             |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 16                                               | Ostatné náklady uvedené v rozpočte      |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 17                                               | Inžinierska činnosť                     |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 18                                               | Projektové práce                        |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 19                                               |                                         |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 20                                               | Súčet riadkov 16 až 19:                 |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | <b>E</b>                                         | <b>Celkové náklady</b>                  |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 21                                               | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:           | 83 693,94  |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 22                                               | DPH 20% z:                              | 16 738,79  |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 23                                               | DPH 0% z:                               |            |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | 24                                               | Súčet riadkov 21 až 23:                 | 100 432,73 |
|                                                                                      |            |                    |                               |                  | <b>F</b>                                         | <b>Odpočet - pripočet</b>               |            |



Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Rosseta, s.r.o., Školská 144/58, 013 06 Terchová

Spracoval:  
 JKSO:  
 Dátum:

Stavba :Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k.ú. Čadca, rkm 0,00-4,10\_dopl „prístupy rkm 1,551 – 1,596"

Rosseta s.r.o.

# Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla   | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                            |             |                        |           | Spolu             | Spolu        |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                            | 23 835,73   | 28,46                  | 23 864,19 | 0,36170           | 22,680       |
| 2 - ZÁKLADY                                | 3 163,05    | 0,00                   | 3 163,05  | 49,39373          | 0,000        |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE         | 8 020,11    | 0,00                   | 8 020,11  | 73,23169          | 0,000        |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                  | 26 529,60   | 0,00                   | 26 529,60 | 493,61523         | 0,000        |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                            | 460,32      | 0,00                   | 460,32    | 20,80056          | 0,000        |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA                         | 2 220,80    | 6 218,80               | 8 439,60  | 70,64640          | 0,000        |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE            | 13 101,29   | 0,00                   | 13 101,29 | 0,00000           | 0,000        |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                 | 77 330,90   | 6 247,26               | 83 578,16 | 708,04931         | 22,680       |
| 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | 115,78      | 0,00                   | 115,78    | 0,00027           | 0,000        |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                   | 115,78      | 0,00                   | 115,78    | 0,00027           | 0,000        |
| Za rozpočet celkom                         | 77 446,68   | 6 247,26               | 83 693,94 | 708,04958         | 22,680       |

