

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2718/2022/ORA-IK

na realizáciu diela „Výsadba zelene, vytvorenie ovocnej záhrady, realizácia dažďových záhrad v areáloch Materských škôl Šalgotárjanska a Družby, Banská Bystrica“, uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ : **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná: Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Jarmila Fialová, PhD.,
e-mail: jarmila.fialova@banskabystrica.sk
tel. 048/4330 114
vo veciach technických: Ing. Lucia Vrbiniaková, PhD.,
e-mail: lucia.vrbiniakova@banskabystrica.sk
tel. 048/4330 460
vo veciach projektových: Ing. Martin Lakanda, e-mail: martin.lakanda@banskabystrica.sk
tel. 048/4330113
IČO: 00 313 271
DIČ: 2020451587
IČ DPH: SK 2020451587
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ : **Gardn, s.r.o.**
Sídlo: Hronské Kľačany 653
935 29 Hronské Kľačany
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Daniš, PhD., konateľ
Róbert Novotný, konateľ
V mene ktorého koná : Ing. Dušan Daniš, PhD. – autorizovaný krajinný architekt,
číslo autorizácie 0068 KA

Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Dušan Daniš, PhD.
tel.:
e-mail:
vo veciach technických: Róbert Novotný
tel.:
e-mail:
IČO: 52 075 567
DIČ: 2120895733
IČ DPH: SK 2120895733
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka č.: 47138/N
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve aj ako „Strana“ a spoločne aj ako „Strany“)

Úvodné ustanovenia

1. Strany postupom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky „Výsadba zelene, vytvorenie ovocnej záhrady, realizácia dažďových záhrad v areáloch Materských škôl Šalgotárjanska a Družby, Banská Bystrica“ v rámci Projektu s názvom: „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“, názov Programovej oblasti: „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (Skratka programu: ACC, Číslo Projektu: ACC01P02, Číslo Zmluvy 35/2021/7.7) uzatvorili dňa 05.12.2022 Zmluvu o dielo č. 2718/2022/ORA-IK, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v zhotovení prác v zmysle bodu 1.1 Článku I. Zmluvy a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo (ďalej len ako „Zmluva o dielo“).
2. Dielom v zmysle bodu 1.1 Článku I. Zmluvy je „Výsadba zelene, vytvorenie ovocnej záhrady, realizácia dažďových záhrad v areáloch Materských škôl Šalgotárjanska a Družby, Banská Bystrica“ (ďalej len ako „dielo“).
3. Podľa bodu 1.2 Článku 1. Zmluvy o dielo bude dielo členené na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 – Výsadba zelene, vytvorenie ovocnej záhrady v areáloch MŠ Šalgotárjanska 5, MŠ Družby 613/3, Banská Bystrica
SO 02 – Realizácia dažďových záhrad v areáloch MŠ Šalgotárjanska 5, MŠ Družby 613/3, Banská Bystrica.
4. Podľa bodu 3.1.4 Článku 3. Zmluvy - Ukončenie realizácie diela SO 02 sa Zhotoviteľ zaviazal ukončiť a odovzdať dielo v časti SO 02 a súčasne dielo ako celok v lehote do 03.05.2023.
5. Vzhľadom na skutočnosť, že realizácii stavebného objektu SO 02 v časti – dažďová záhrada v areáli MŠ Družby – predchádza potreba vykonania rekonštrukcie jestvujúceho chodníka, ktorej ukončenie sa predpokladá v mesiaci august 2023, zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu odovzdania diela ako celku.
6. Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle článku 13. bod 13.2. Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok I.

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je nasledovná zmena Zmluvy:
 3. Čas plnenia
 - 3.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy, znenie bodu 3.1.4 sa mení nasledovne:
 - 3.1.4 Ukončenie realizácie diela SO 02 (termín odovzdania diela ako celku): Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce (odovzdať dielo v časti SO 02 a súčasne dielo ako celok) v lehote do 29.09.2023.

Článok II.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy predmetným Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú bez zmeny aj naďalej v platnosti.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každý má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, že bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa:

V....., dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ján Nosko
primátor mesta