



DODATOK č. 3

DZM / 1696 / 2010 / 0003

k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 313-18/05
č. zhotoviteľa: 4/2005

CZD č. ZML/1696/2010

v znení dodatku č.1 a č.2

na majetkovoprávne vysporiadanie úseku diaľnice D1 Ladce – Sverepec v k. ú. Sverepec
(č. stavby 117)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené :

Ing. Ján Kotul'a – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová – členka predstavenstva

Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

Oddiel : Sa, vložka č. 3518/B

IČO : 35 919 001

DIČ : 2021937775

IČ DPH : SK2021937775

bankové spojenie:

číslo účtu :

1.2 Zhotoviteľ : Geoplán, spol. s r. o.

L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad

Štatutárny orgán : Ing. Pavol Basarík, konateľ spoločnosti

p. Milan Vdovjak, konateľ spoločnosti

Ing. Ladislav Oško, konateľ spoločnosti

právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel : Sro, vložka č. 1852/P

IČO : 31 693 598

DIČ : 2020516003

IČ DPH : SK2020516003

bankové spojenie:

číslo účtu :

Preambula

Zmluvné strany dňa 29.04.2005 uzavreli Zmluvu o dielo číslo objednávateľa: 313-18/05 (CZD č.ZML/1696/2010) v znení dodatku č. 1 a č. 2, ktorej predmetom je komplexné majetkovoprávne vysporiadanie diaľnice D1 Ladce – Sverepec v k.ú. Sverepec na základe geometrického plánu predloženého objednávateľom vyhotoveného v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie.

K dnešnému dňu nebolo možné dokončiť uzatvorenie všetkých nájomných a kúpnych zmlúv na základe porealizačných geometrických plánov (GP) z dôvodu prepracovávaní znaleckých posudkov v zmysle novely vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľností, najmä zmlúv na neznámych vlastníkov v zastúpení Slovenského pozemkového fondu.

Zmluvné strany sa preto dohodli na tomto dodatku č. 3 k zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II

Predmet dodatku

2.1 V Čl. 4 v bode 4.1 sa termín plnenia „do 31.12.2011“ nahrádza slovami „do 31.12.2012“.

2.2 Čl. 5.3 sa mení nasledovne :

5.3 Cena je stanovená v eurách bez DPH.

5.3.1 zabezpečenie chýbajúceho listu vlastníctva a pozemnoknižnej vložky, resp. dedičského rozhodnutia	0,0332 € bez DPH
5.3.2 identifikácia a zistenie adresy vlastníka pozemku a inej nehnuteľnosti	0,0332 € bez DPH
5.3.3 lustrácia pozemnoknižnej vložky (LV)	0,0332 € bez DPH
5.3.4 vypracovanie a uzavretie zmluvy, resp. vyvlastnenie	149,3726 € bez DPH
5.3.5 súčinnosť s príslušnými orgánmi, osobitné prípady vybavenia súdnej úschovy a pod.	0,0332 € bez DPH
5.3.6 vyhotovenie a podanie návrhu na zápis zmluvy do katastra nehnuteľností	0,0332 € bez DPH

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa 01. 02. 2012

V Bratislave dňa 1.2.2012

Objednávateľ :

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 99 -

.....
Ing. Ján Kotul'a
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

Zhotoviteľ :

 **GEOPLAN**
 spol. s r.o.
 L. Svätodu 4885/91, 058 01 Poprad
 IČO: 31693598
 IČ DPA: SK2020515003

.....
Ing. Pavol Basarík
 konateľ spoločnosti

.....
Ing. Viktória Chomová
 členka predstavenstva