


**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2021**

(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
zmien a doplnení



**ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Zhotoviteľ:** **AZ KLIMA SK, s.r.o.**  
Sídlo: Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava  
IČO: 35 796 944  
IČ DPH: SK202 0234 909  
Bank. spoj: ČSOB, a.s.  
IBAN: SK35 7500 0000 0C  
**Zastúpený:** Ing. Andrej Jandzík – konateľ, Ing. Jaroslav Hančinský – konateľ  
Tel: +421 948 215 479  
E-mail: azklima@azklima.sk  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 22569B

Ďalej jako „zhotoviteľ“

**1.2. Objednávateľ:** **TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.**  
Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 31 609 651  
IČ DPH: SK202 0479 714  
**Zastúpený :** Ing. Emil Vozár – konateľ, Mgr. Igor Rozenberg , MBA - konateľ  
Tel.: +421 45 6787 010  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 2034/S  
Ďalej ako „objednávateľ“

Ďalej spoločne ako „zmluvné strany“

**ČI. II. PREDMET DODATKU**

- 2.1 Týmto Dodatkom č. 3 sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela a termínu ukončenia diela na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne v Žiari nad Hronom“.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v článku III. Zmluvy o dielo sa mení znenie bodu 1 nasledovne: „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II tejto zmluvy v termíne najneskôr do **30.06.2023.**“
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa navyše práce: Zmena anemostatov a doplnenie krycích mriežok na bazénovej časti (príloha č. 1).
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli na navýšení ceny diela, podľa prílohy č. 1 a to nasledovne:

Pôvodná cena diela	234.749,79 EUR
Zmenový list č. 2,3	3.792,39 EUR
DPH 20%	47.708,44 EUR
<b>Nová cena diela s DPH</b>	<b>286.250,62 EUR</b>

**ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 ostávajú nezmenené.

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2021**

(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
zmien a doplnení

- 3.2** Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom č. 3 sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 3.3** Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží každá zmluvná strana.
- 3.4** Zmluvné strany si Dodatok č. 3 pozorne prečítali a prehlasujú, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzatvorený pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Objednávateľ:

V Žiari n/Hronom, dňa 25.04.2023

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 27.4.2023

**TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom,**  
**spol. s r.o.**

Mgr. Igor Rozenberg, MBA  
konateľ



TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
A. Dubčekova 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

**AZ KLIMA SK, s.r.o.**

Ing. Andrej Jandžík

konateľ

**AZ KLIMA SK, s.r.o.**

Tomášikova 100 Bratislava  
IČO: 471234567, IČ DPH: SK2020234909  
SRO OS BA I, Odd. Sro, vl. č. 22569/B

**AZ KLIMA SK, s.r.o.**

Ing. Jaroslav Hančinský

konateľ

Prílohy:

- 1) Výkaz výmer