

DODATOK č.3 ZMLUVY O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a Zákona číslo 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zo dňa 27.3.2022

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Belá
Sídlo: Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Dvorský, PhD.
Bankové spojenie: ČSOB Banka, a.s.
IBAN: SK89 7500 0000 0040 1581 5710
IČO: 00321168
DIČ: 2020671829
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ (právny zástupca skupiny dodávateľov):

Obchodné meno: FEROSTA a spol. s r.o.,
Sídlo: Oslobodenia 164/18, 013 05 Belá
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Cabadaj
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK06 0200 0000 0035 4958 8351
IČO: 48282235
DIČ: 2120122950
Reg. Č. z Obchodného registra vl. Č. 64292/L
Tel: 0918 444 415
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinností Zmluvných účastníkov, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci plnenia zmluvy o dielo zo dňa 27.3.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“ – zhotovenie stavebných prác. Zmluva je uzatvorená na základe ustanovení zákona č. 3,43/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky na predmet „Zníženie energetickej náročnosti a Rozšírenie kapacít budovy MŠ v obci Belá – časť 1 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Belá“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

2. V priebehu realizácie diela sa vyskytli zmeny a práce navyše vykonávané na diele odsúhlasené stavebným dozorom. Na základe vyššie uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli uzavrieť tento dodatok.

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku IV. Cena diela, bod. 4.1 nasledovne:

Pôvodný text:

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena s DPH vo výške:

342 371,34 EUR

Slovom: tristoštyridsaťdvatisícristosedemdesiatjeden eur 34/100

Špecifikácia ceny:

P.č.	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	285 309,45	57 061,89	342 371,34
Spolu		285 309,45	57 061,89	342 371,34

Sa nahrádza :

Nový text:

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena s DPH vo výške:

372 516,49

Slovom: Tristosedemdesiatdvatisíc päťstošestnásť eur 49/100

Špecifikácia ceny:

P.č.	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	310 430,39	62 086,08	372 516,49
Spolu		310 430,39	62 086,08	372 516,49

4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer

Článok II

Ostatné dojednania

1. Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.3.2022 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 27.3.2022

3. Ostatné zmluvné dojednania zostávajú nezmenené a v platnosti.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.


4. Tento dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch , pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

V Belej, dňa

.....

meno, priezvisko a podpis

za objednávateľa



V Belej, dňa

.....

meno, priezvisko a podpis

za zhotoviteľa

