

DODATOK č.1 ku
ZMLUVA O DIELO č. 1

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : Obec Ľubochňa
Sídlo : Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 03491 Ľubochňa, SK
IČO : 00315575
DIČ : 2020589670
Zastúpený : Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Bankové spojenie : SK25 5600 0000 0003 5878 4014
Telefonický kontakt : 0908 929 730
E-mail : starosta@lubochna.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov : MILANKO spol.s.r.o.,
Sídlo : Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO : 317 312 44
DIČ : 2020505190
IČ DPH : SK 2020505190
Zastúpený : JUDr. Milan Tkáč
Bankové spojenie : SK76 0200 0000 0012 2518 0553
Telefonický kontakt : 053/4173236
E-mail : anna.steinerova@milankosro.sk

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú tento Dodatok ku Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných.

Čl. I Predmet Dodatku

1. Na základe tohto Dodatku dochádza oproti pôvodnej Zmluve ku zmene prác odsúhlasených projektantom na projekte s názvom: **Zabezpečenie stojísk (staničiek) KO v obci Lubochna**. Práce budú vykonávané podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Týmto dodatkom sa cena diela nemení ostáva pôvodná ako v Zmluve .

Čl. II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne po splnení všetkých nasledovných podmienok:
 - zverejnenie Dodatku v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
- 2.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované týmto Dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 2.2 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ jedno (1) podpísané vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno (1) podpísané vyhotovenia.

v Lubochni....., dňa 31.03.2023


v SNV....., dňa 31.03.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 41 73 232
H. SK 202050519

Ing. Peter Dávidík
Starosta obce
Obec Lubochna



Meno a priezvisko
funkcia
názov spoločnosti

Prílohy: Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Krycí list rozpočtu

Stavba Kryté stojisko TKO, Ľubochňa

Objekt kryté stojisko TKO

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: obec Ľubochňa

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Chrapčiakova 29, Spišská Nová Ves


IČO: 31731244

DIČ: 2020505190

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	27165,32	3332,23	30497,55	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	12 530,00	59 150,00	71 680,00			
3	MONT	646,68	1 176,47	1 823,15	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			104 000,70	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN							
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	104 000,70
					22	DPH 20% z	104 000,70 20 800,14
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	124 800,84
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



I. MILANKO
 IČO: 31731244 DIČ: 2020505190
 - 2 -

Odberteľ: obec Lubochná

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Chrapčiakova 29, Spišská Nová Ves
Stavba Kryté stojisko TKO, Lubochná

Objekt kryté stojisko TKO

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		3 528,17	0,00	3 528,17	0,0000	0,0000
ZÁKLADY		2 705,56	639,45	3 345,01	27,5300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		4 397,45	2 058,92	6 456,37	131,5900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		3 966,68	633,86	4 600,54	11,0800	0,0000
PRESUNY HMŔT		12 567,46	0,00	12 567,46	0,0000	0,0000
Práce HSV		27 165,32	3 332,23	30 497,55	170,2000	0,0000
Práce PSV						
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		12 530,00	59 150,00	71 680,00	0,0000	0,0000
Práce PSV		12 530,00	59 150,00	71 680,00	0,0000	0,0000
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		168,00	524,30	692,30	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH		478,68	652,17	1 130,85	0,0000	0,0000
Montážne práce		646,68	1 176,47	1 823,15	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		40 342,00	63 658,70	104 000,70	170,2000	0,0000

Rozpočet Kryté stojisko TKO, Lubochna / kryté stojisko TKO

Odberteľ: obec Lubochna

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Chrapčiakova 29, Spišská Nová Ves

Zákazka Kryté stojisko TKO, Lubochna

Objekt kryté stojisko TKO

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčet
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	52,500	1,41	0,00	74,03		0	
1/A 1	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr. 3 súdružných - ručným náradím	m3	10,500	49,03	0,00	514,82		0	
1/A 1	162501122	Vodorovné premieštnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,000	4,22	0,00	265,86		0	
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	63,000	7,51	0,00	473,13		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	63,000	1,00	0,00	63,00		0	
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	140,000	15,00	0,00	2 100,00		0	
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	29,167	1,28	0,00	37,33		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			3 528,17	0,00	3 528,17		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	210,000	1,24	0,00	260,40	0,000	0,038	
S/S90	693110002000	geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	220,500	0,00	2,90	639,45		0	
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdružných do 92 % PS a nesúdružných	m2	210,000	1,29	0,00	270,90		0	
11/A 1	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,000	146,24	0,00	0,00	2,212	0	
11/A 1	273351215	Debrnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,000	18,97	0,00	0,00	0,002	0	
11/A 1	273351216	Debrnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,000	6,82	0,00	0,00		0	

Rozpočet Kryté stojiško TKO, Ľubochňa / kryté stojiško TKO

Gemnik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Mortiz	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
11/A 1	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele B500 /10505/	t	0,000	2 120,99	0,00	0,00	1,020	0	0,000
11/A 1	273362422	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KAFI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	0,000	5,79	0,00	0,00	0,004	0	
11/A 1	275321411	Beton základových páteľ, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	11,200	145,13	0,00	1 625,46	2,447	27,407	0
11/A 1	275351217	Debnenie základových páteľ, zhotovenie-tradičné	m2	19,600	21,28	0,00	417,09	0,004	0,08	
11/A 1	275351218	Debnenie základových páteľ, odstránenie-tradičné	m2	19,600	6,72	0,00	131,71		0	
	2	ZÁKLADY			2 705,56	639,45	3 345,01		27,530	0
	5	SPEVNEÉ PLOCHY								
2/A 1	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameňa drevného so zhrutnením frakcie 0-63 mm	m3	52,500	43,00	0,00	2 257,50	1,931	101,391	
221/A 1	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameňa ťaženého	m2	110,250	4,41	0,00	486,20	0,162	17,852	
221/A 1	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm	m2	110,250	15,00	0,00	1 653,75	0,112	12,348	
S/S70	592016010202	zámková dlažba hr. 60 mm	M2	115,800	0,00	17,78	2 058,92		0	
	5	SPEVNEÉ PLOCHY			4 397,45	2 058,92	6 456,37		131,590	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
11/A 1	959941131	Chemická kotva s kotvovým svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	kus	336,000	6,68	0,00	2 244,48		0	
S/S70	592016030201	obrúbnik betónový hr. 50 mm	KUS	117,600	0,00	5,39	633,86		0	
1/A 1	918101112	Lôžko pod obrúbniky z betónu prostého	m3	5,000	135,00	0,00	675,00	2,215	11,076	
15/C 2	917762112	Osadenie chod. obrúbnika do lôžka z bet. tr. C 16/20 s boč. oporou	m	112,000	9,35	0,00	1 047,20		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			3 966,68	633,86	4 600,54		11,080	0
	99	PRESUNY HMÔT								
3/A 1	998009101	Presun hmôt	t	141,049	89,10	0,00	12 567,46		0	
	99	PRESUNY HMÔT			12 567,46	0,00	12 567,46		0,000	0
		Práce HSV			27 165,32	3 332,23	30 497,55		170,200	0

Rozpočet Kryté stojisko TKO, Ľubochňa / kryté stojisko TKO

Genník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
	767	Práce PSV KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
	767/A 3	767995108 Montáž osiatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	ks	7,000	1 790,00	0,00	12 530,00	0,000	0	
P/PC	767	prístrešok 1 Ocelový prístrešok pre TKO / 4 kontajner / KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	ks	7,000	0,00	8 450,00	59 150,00	0	0	
	946	Práce PSV M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
	921	Montážne práce M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210201925	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	7,000	24,00	0,00	168,00	0	0	
S/S30	348440000600	svietidlo vonkajšie solárne s pohybovým senzorom, 1x30W IP67	ks	7,000	0,00	74,90	524,30	0	0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M46	460030007	Zobratie omnice ručne nad 15 cm s rozpojením a odhodením do 3 m alebo naložením na dopravný prostriedok v zemine triedy 2	m3	17,500	15,02	0,00	262,85	0	0	
S/S10	026550000500	rastlina popínava Brečtan popínavý - prevísajúci	ks	116,667	0,00	5,59	652,17	0	0	
R/R 0	055410000100	mulčovacia kôra	l	291,667	0,74	0,00	215,83	0	0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
		Montážne práce								
		Celkom v EUR			40 342,00	1 176,47	1 823,15	0,000	0	
						63 658,70	104 000,70		170,200	0