

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 137/2022/9000 872 zo dňa 15.2.2022
*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“
na investičnú akciu:*

**„Jastrabá – prírodné potrubie z TKŽ do VDJ“;
- práce
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S
Za ktorú konajú:
Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
- vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb a obstarávania a ním poverené a/alebo určené osoby
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru investičného a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)
- 2. Zhotoviteľ:** **ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.**
so sídlom: Námestie SNP 4385/12A, 974 01 Banská Bystrica
zastúpená: Ing. Peter Šestáček - konateľ s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č: 4486/S
IČO: 36 020 745 DIČ: 2020085936 IČ DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank
Číslo účtu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 137/2022/9000 872 zo dňa 15.2.2022 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2.
2. **Odôvodnenie potreby Dodatku č.3:** Prírodné vodovodné potrubie v rozsahu staničenia km 0,521-0,582, v dĺžke 61m má byť realizované v miestnej úzkej cestnej komunikácii ohraničenej na jednej strane domami a na druhej strane vodným tokom. V trase je uložené plynové potrubie a jestvujúce rozvodné vodovodné potrubie. Rešpektujúc ochranné pásma plynovodu a vodného toku je technicky najvýhodnejšie riešenie v dĺžke 61m umiestniť prírodné potrubie pod rozvodné potrubie, čo si vyžiada práce realizovať v otvorenom výkope v mieste rozvodného potrubia a vymeniť prislúchajúcu časť rozvodného potrubia (staré poruchové liatinové potrubie).

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá nový bod 1.2 a 1.3, ktoré znejú nasledovne:

- 1.2 Cena za navýšený rozsah predmetu plnenia dohodnutý v Dodatku č.3, čl. III. bod 1) a jeho neoddeliteľnej Prílohy č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške:

Cena bez DPH	16 510,39 Eur
DPH 20%	3 302,08 Eur
Cena vrátane DPH	19 812,47 Eur

- 1.3 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 3 je:

Cena bez DPH	697 396,59 Eur
DPH 20%	139 479,32 Eur
Cena vrátane DPH	836 875,91 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 137/2022/9000 872 zo dňa 15.2.2022 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 3 primerane. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 3 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Šesták
konateľ s.r.o.

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.