

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo
(ďalej len „**dodatok**“)
uzavretý medzi:

Obec Dolná Streda

so sídlom: 925 03 Dolná Streda
IČO: 00 611638
v mene ktorej koná: PhDr. Mgr. Ľubos Šúry, starosta

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

BETONMIX s.r.o.

so sídlom: 925 03 Horné Saliby č. 758
IČO: 36 725 897
v mene ktorej koná: Ing. Kristián Panyik, konateľ spoločnosti
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19492 /T

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spoločne ďalej len „**zmluvné strany**“)

Čl. I
PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene Zmluvy o dielo zo dňa 21.04.2022 (ďalej len „**Zmluva**“) v nasledovnom rozsahu a s účinnosťou zmien odo dňa podpísania tohto dodatku obomi zmluvnými stranami:

- **V článku III sa opravuje zrejma nesprávnosť v písaní v časti týkajúcej sa pôvodného textu zmluvy nasledovne:**

Cena bez DPH 14 281,10 €

- **V článku VI. Zmluvy sa vkladá nový bod, ktorý znie nasledovne:**

12. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiace s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/ auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, vyjadruje ich slobodnú, vážnu a určitú vôľu, nebol uzavretý v tiesni za nevýhodných podmienok a na dôkaz toho tento dodatok zmluvné strany vlastnoručne podpísali.

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.

V Dolnej Strede, dňa 3.5.2023

Za objednávateľa:



PhDr. Mgr. Ľubos Surý
starosta
Obec Dolná Streda

Za zhotoviteľa:


Ing. Kristián Panyik
konateľ spoločnosti
BETONMIX s.r.o.

r.o.
očnosť
i8
②