

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO

na rozvoj informačného systému IS EOO

uzatvorená podľa ustanovenia § 261 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a Zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa:

Číslo zmluvy zhotoviteľa: Do2100142

Zmluvné strany**Zhotoviteľ**

Obchodné meno : DATALAN, a.s.
Sídlo : Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO : 35 810 734
Bank. spojenie :
Kód banky :
Číslo účtu :
Zastúpený : Ing. Michal Klačan, člen predstavenstva

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa vložka č. 2704/B
(ďalej len zhotoviteľ)

a

Objednávateľ

Obchodné meno : Generálna prokuratúra SR
Sídlo : Štúrova 2, 812 85 Bratislava
IČO : 00166481
Bankové spojenie :
Kód banky :
Číslo účtu :
Zastúpený : generálny prokurátor v z. JUDr. Ladislav Tichý, prvý námestník generálneho prokurátora

(ďalej len objednávateľ)

sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o dielo zo dňa 18.1.2010 dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 3.

Článok I
Zmeny a doplnky

1. Čl. II ods. 2 znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy podľa nasledujúceho harmonogramu:

- a) odovzdanie 1. etapy (Kódovanie trestu a priebehu výkonu trestu) plnenia predmetu zmluvy do 15.11.2010
- b) odovzdanie 2. etapy (Zasielanie žiadostí do NJR pre políciu, prokuratúru, súdy) plnenia predmetu zmluvy do 29.4.2011
- c) odovzdanie 3. etapy (Automatická identifikácia osôb) plnenia predmetu zmluvy do 12.12.2011

d) odovzdanie 4. etapy (Tvorba štatistických prehľadov) plnenia predmetu zmluvy do 23.3.2012

e) odovzdanie 5. etapy (Rozšírenie funkcionality pre automatickú identifikáciu osôb) plnenia predmetu zmluvy do 23.3.2012

2. Článok III ods. 1 znie nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH sa navyšuje o 68.723,62 Eur, t.j. 85.023,91 Eur vrát. DPH podľa aktuálne platnej daňovej legislatívy. Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna nasledovne:

Cena bez DPH: 493 531,08 €

Cena s DPH 19%: 201 408,57 €

Cena s DPH 20%: 389 136,22 €

Celková cena s DPH: 590 544,79 €

Fakturácia:

a) fakturácia 1. etapy plnenia podľa cenovej kalkulácie po odovzdaní a akceptácii

169 250,90 €

b) fakturácia 2. etapy plnenia podľa cenovej kalkulácie po odovzdaní a akceptácii

84 847,42 €

c) fakturácia 3. etapy plnenia podľa cenovej kalkulácie po odovzdaní a akceptácii

128 832,76 €

d) fakturácia 4. etapy plnenia podľa cenovej kalkulácie po odovzdaní a akceptácii

80.430,00 €

e) fakturácia 5. etapy plnenia podľa cenovej kalkulácie po odovzdaní a akceptácii

30 170,00 €

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 3 Zmluvy o dielo je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po tri vyhotovenia.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku k zmluve sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Harmonogram prác predmetu diela, ktorý nahrádza v plnom rozsahu pôvodnú Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo

Príloha č. 2 Rozšírenie predmetu zmluvy, ktorá dopĺňa pôvodnú Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa/.....

.....
Ing. Michal Klačan
člen predstavenstva

.....
JUDr. Ladislav Tichý
generálny prokurátor v z.
prvý námestník generálneho prokurátora