

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO**

ZO DŇA 13. MÁJA 2019

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2, 812 85 Bratislava
Zastúpený: JUDr. Vladimíra Klimentová, námestníčka generálneho prokurátora
Slovenskej republiky pre netrestný úsek
IČO: 00 166 481
DIČ: 2020830328
Bankové spojenie: [REDACTED]
č. účtu - IBAN: [REDACTED]

a

Zhotoviteľ: Technichlad s.r.o.
Nákovná 40, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice
Zastúpený: [REDACTED]
IČO: 46 578 528
IČ DPH: SK2023464751
Bankové spojenie: [REDACTED]
č. účtu – IBAN: [REDACTED]
zapísaný: [REDACTED]

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 13.05.2019 Zmluvu o dielo číslo VIII Spr 143/19/1000-20, reg. č. 46/19, predmetom ktorej bolo zhotoviť a odovzdať funkčné dielo: „Vybudovanie klimatizácie na mezaníne, druhom a treťom poschodí budovy na Štúrovej ulici“ – v budove Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na Štúrovej ul. č. 2 v Bratislave (ďalej len Zmluva).

Z dôvodu potreby zmeny niektorých dodávok a prác na základe zistení pri realizácii diela, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve:

Článok 1

Príloha č. 1 Zmluvy zo dňa 24.04.2019 uvedená v čl. I bod 3 Zmluvy, v čl. III bod 3. Zmluvy a čl. XII bod 5. Zmluvy sa nahrádza prílohou k tomuto dodatku: Prílohou č. 1 zo dňa 15. júla 2019.

Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
4. Súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 zo dňa 15. júla 2019, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Bratislave dňa



V Bratislave dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

/s/
JUDr. Vladimíra Klimentová
námetníčka
generálneho prokurátora Slovenskej republiky
pre netrestný úsek

/s/
Radoslav Kedro
konateľ
Technichlad, s r.o.



Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava
 Vybudovanie klimatizácie na mezaníne, druhom a treťom poschodí budovy na Štúrovej ulici

Zar.č. 1.0 - Chladenie kancelárii - 2. poschodie - krídlo Gorkého			
Cena dodávky celkom bez DPH	kpl	1	28 202,80 €
Cena montáže celkom bez DPH	kpl	1	4 992,50 €
Cena celkom SPOLU bez DPH	kpl	1	33 195,30 €
Zar.č. 2.0 - Chladenie kancelárii - 2. poschodie - krídlo Jesenského			
Cena dodávky celkom bez DPH	kpl	1	31 428,80 €
Cena montáže celkom bez DPH	kpl	1	5 345,86 €
Cena celkom SPOLU bez DPH	kpl	1	36 774,66 €
Zar.č. 3.0 - Chladenie kancelárii - 3. poschodie - krídlo Gorkého			
Cena dodávky celkom bez DPH	kpl	1	14 444,80 €
Cena montáže celkom bez DPH	kpl	1	2 562,80 €
Cena celkom SPOLU bez DPH	kpl	1	17 007,60 €
Zar.č. 4.0 - Chladenie kancelárii - 3. poschodie - krídlo Jesenského			
Cena dodávky celkom bez DPH	kpl	1	23 098,80 €
Cena montáže celkom bez DPH	kpl	1	4 201,92 €
Cena celkom SPOLU bez DPH	kpl	1	27 300,72 €
Zar.č. 5.0 - Chladenie kancelárii - Mezanín			
Cena dodávky celkom bez DPH	kpl	1	15 878,80 €
Cena montáže celkom bez DPH	kpl	1	2 829,92 €
Cena celkom SPOLU bez DPH	kpl	1	18 708,72 €
Spolu za dielo bez DPH			132 987,00 €
DPH 20%			26 597,40 €
Spolu za dielo s DPH			159 584,40 €

V Bratislave dňa 15. júla 2019