

## Zmenový list číslo 005/2019

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Analýza a implementácia rozšírenia súčasného riešenia DWH o nové údaje z AVI pre účely vyhodnocovania dát prijímaných Finančnou správou Slovenskej republiky prostredníctvom automatickej výmeny daňových informácií z daňových správ členských štátov EÚ a zmluvných štátov medzinárodnej dohody, ktorou je Slovenská republika viazaná - 2. Etapa (1.časť).**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR žiadame o vypracovanie analýzy a realizáciu implementácie rozširujúcich požiadaviek k otvorenému **Modulu na vyhodnocovanie** (skrátene modul **DWH\_AVI**), ktorý bol realizovaný v rámci zmenového listu číslo 008/2018 - 1. Etapa.

V rámci prvej časti druhej etapy budú realizované nasledujúce požiadavky:

#### 1. Realizácia požiadavky na rozšírenie rozhrania z modulu pre Stotožňovanie.

V zmysle zmien realizovaných v module pre Stotožňovanie (stotožňovanie prebieha procesne pred Vyhodnocovaním v module **DWH\_AVI**) budú realizované požiadavky na aktualizáciu/úpravu procesov v module **DWH\_AVI** nasledovne:

- Rozšírenie množiny aktuálne prenášaných údajov zo stotožňovania do **DWH\_AVI** tak, aby neboli prenášané len vybrané údaje, ale všetky údaje spolu s poznámkou a ďalšími údajmi o priebehu stotožňovania na základe dohodnutej štruktúry rozhrania.
- Umožnenie opakovaného vrátenia vybraných typov záznamov (s poznámkou, aj bez poznámky) z modulu **DWH\_AVI** naspäť do modulu pre stotožňovanie a po opätovnom manuálnom stotožnení jeho zaslanie do modulu **DWH\_AVI** (aj s poznámkou zo stotožňovania). Zároveň umožniť zobrazenie viac ako jednej poznámky prijatej ku konkrétnemu záznamu z **DWH\_AVI** v Reporte určenom pre manuálne stotožňovanie a aj v Prehľadovom reporte výsledkov procesu stotožňovania.
- Dopracovanie funkcionality pre zasielanie dát vyhľadaných v **CRFS** do **DWH\_AVI** aj pre osoby v stave „Automaticky stotožnená“.

#### 2. Realizácia požiadavky na sprístupnenie modulu **DWH\_AVI** pre kontrolórov daňových úradov (DÚ).

Prístup do modulu **DWH\_AVI** pre kontrolórov DÚ bude realizovaný nasledovne:

- Vytvorenie samostatnej záložky „**AVI**“ v module Analytický list (AL) v **DWH**, v ktorej bude odkaz (link) na údaje v module **DWH\_AVI** týkajúce sa konkrétneho subjektu prezeraného v module AL a opačne, t. j. v module **DWH\_AVI** bude odkaz (link) do modulu AL.
- Prístup k údajom v module **DWH\_AVI** pre rolu „**Kontrolór AVI**“ bude obmedzený oprávneniami používateľa len na subjekty v rámci svojho DÚ.

c) Vytvorenie novej prístupovej role „Kontrolór AVI“, ktorá bude mať sprístupnené nasledovné funkcionality:

- V module Analytický list:
  - bude sprístupnená záložka „AVI“ a to len pre subjekt, na ktorý má užívateľ oprávnenie,
  - cez záložku „AVI“ sa bude možné prepnúť do modulu DWH\_AVI. Užívatelia, ktorí nebudú mať priradenú rolu „Kontrolór AVI“ budú mať túto záložku neprístupnú (neaktívnu).
- V module DWH\_AVI:
  - bude sprístupnená ponuka v menu: „Základný výstup“, „Kurzový listok“, „Legenda“,
  - bude možné záznamy vybrané na základe parametrov vyberať a prezeráť (cez menu „Základný výstup“ a to len pre tie subjekty, na ktoré má kontrolór oprávnenie),
  - bude možné záznamy vybrané na základe parametrov generovať a generovať s históriou (zobrazené elementy alebo všetky elementy) do súboru pre ďalšie použitie (cez menu „Základný výstup“ a to len pre tie subjekty, na ktoré má kontrolór oprávnenie).
- V module Externé výstupy:
  - v externom výstupe „AVI\_ZAK“ bude možné záznamy z modulu DWH\_AVI vybrané na základe parametrov vyberať a prezeráť (a to len pre subjekty, na ktoré má kontrolór oprávnenie).
  - externý výstup „AVI\_ZAK“ bude možné na základe vybraných parametrov generovať a generovať s históriou (zobrazené elementy alebo všetky elementy) do súboru pre ďalšie použitie (a to len pre subjekty, na ktoré má kontrolór oprávnenie).
- Poznámka k záznamu:
  - nová rola „Kontrolór AVI“ bude mať možnosť využitia (písania) poznámky k originálnemu záznamu zo všetkých modulov AVI.
  - poznámku bude možné vložiť do zobrazeného detailu daného záznamu do poľa „Stav“. Vložená poznámka sa bude zobrazovať v „Základnom výstupe“ v stĺpci „Stav“.

d) Doplnenie vyhľadávacieho kritéria podľa DIČ subjektu, na základe ktorého bude možné výstup filtrovať (len stotožnené subjekty).

### 3. Realizácia neštandardného výstupu z modulu DWH\_AVI.

Realizácia výstupu, ktorý bude obsahovať zoznam stotožnených osôb, na základe vopred definovaných kritérií v členení podľa jednotlivých typov platieb a v dohodnutej štruktúre.

Predmetom tohto zmenového listu je realizácia prvej časti druhej etapy tak, aby následne bolo možné používateľmi na strane FR SR efektívne zdefinovať detailné požiadavky na realizáciu druhej časti druhej etapy.

Pre zabezpečenie komplexnej realizácie funkcionality vyhodnotenia údajov z AVI v DWH bude potrebná aj realizácia druhej časti druhej etapy, ktorá bude tvoriť samostatné nadväzujúce zmenové konanie.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

# Príloha

Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	31.07.2019
Počet človekohodín	312
Cena v EUR bez DPH	27 839,76,- EUR
DPH	5 567,95,- EUR
Cena v EUR s DPH	33 407,71,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR. Predmetom dodávky podľa tohto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela prvej časti druhej etapy zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 30 %.

Dňa .....

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

### Kalkulácia ZK 005/2019

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	23	89,23	2 052,29	20,00	410,46	2 462,75
2	Analytické práce spolu	108	89,23	9 636,84	20,00	1 927,37	11 564,21
3	Dizajnérske práce	24	89,23	2 141,52	20,00	428,30	2 569,82
4	Programátorské práce	85	89,23	7 584,55	20,00	1 516,91	9 101,46
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	32	89,23	2 855,36	20,00	571,07	3 426,43
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	12	89,23	1 070,76	20,00	214,15	1 284,91
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	10	89,23	892,30	20,00	178,46	1 070,76
8	Podpora inštaláčnych prác u objednávateľa	8	89,23	713,84	20,00	142,77	856,61
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	6	89,23	535,38	20,00	107,08	642,46
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
	<b>SPOLU</b>	<b>312</b>		<b>27 839,76</b>		<b>5 567,95</b>	<b>33 407,71</b>

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa