

Číslo objednávateľa: 359/2019/AXNV

**DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 200/2019/AXNV**

uzavretá

podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej ako „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Štatutárny orgán:	Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ
Sídlo:	Výstavná 4, 949 01 Nitra
Zápis:	OR OS Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10007/N
IČO:	36 855 642
IČ DPH:	SK2022506651
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK85 1111 0000 0066 0731 7028
Osoby oprávnené rokovať:	
▪ vo veciach zmluvných:	Ing. Branislav Borsuk
▪ vo veciach technických:	Roman Penzeš
Zástupcovia objednávateľa na stavbe:	
▪ vo veciach vykonávania diela:	Roman Penzeš
▪ vo veciach prevzatia diela:	Roman Penzeš
▪ vo veciach odsúhlasovania daňových dokladov:	Ing. Branislav Borsuk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	ADOL s.r.o.
Štatutárny orgán:	Mgr. Lucia Turicová, konateľ
Sídlo:	Lahne 511, 951 22 Alekšince
Zápis:	OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39128/N
IČO:	47 242 965
DIČ:	2023627001
IČ DPH:	SK2023627001
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Osoby oprávnené rokovať:	
▪ vo veciach zmluvných:	Mgr. Lucia Turicová
▪ vo veciach technických:	Mgr. Lucia Turicová
Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe:	
▪ vo veciach vykonávania diela:	Ing. Vladimír Malý
▪ vo veciach prevzatia diela:	Mgr. Lucia Turicová
▪ vo veciach odsúhlasovania daňových dokladov:	Mgr. Lucia Turicová

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Dňa 12.04.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 200/2019/AXNV, ktorej predmetom je dodanie diela na stavbe: „*Demolačné práce pavilónu poľovníkov súp. č. 1023, ktorý sa nachádza v areáli Objednávateľa na parcele CKN č. 1045*“, a ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 12.04.2019 pod CRZ ID: 3981944, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť dňa 13.04.2019.
- 2.2. Nakoľko po uzatvorení Zmluvy došlo k potrebe vykonania doplňujúcich prác týkajúcich sa Diela, pričom sa nemení charakter zmluvy, nové verejné obstarávanie alebo zmena dodávateľa by spôsobila Objednávateľovi významné ťažkosti a hodnota všetkých zmien je nižšia ako limity určené v § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku ďalej.

III. PREDMET DODATKU

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa vymazáva znenie bodu 2.3. Zmluvy a nahrádza sa novým znením a to:

2.3. **Špecifikácia predmetu Diela** je daná najmä:

- výkazom výmer,
- v rozpočte navyše prác.

- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa vymazáva znenie bodu 4.1. Zmluvy a nahrádza sa novým znením a to:

4.1. *Cena riadne a včas vykonaného celého Diela (ďalej len „Cena Diela“) je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, najvyššie prípustná (maximálna) a predstavuje sumu:*

<i>Pôvodná Cena Diela bez DPH:</i>	<i>145.940,60 EUR</i>
<i>Cena navyše prác bez DPH:</i>	<i>1.164,75 EUR</i>
<i>Cena Diela bez DPH:</i>	<i>147.105,35 EUR</i>
<i>Slovom: jednoštyridsaťpäťtisíc deväťstoštyridsať EUR a šesťdesiat eurocentov bez DPH</i>	

Zhotoviteľ nebude DPH fakturovať t.j. uvádzať v ním vystavených faktúrach, nakoľko v prípade DPH došlo k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác zo zhotoviteľa (ako dodávateľa diela) na objednávateľa (ako osoby, ktorej je dielo dodané) v zmysle tejto zmluvy a v súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. j/ Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení.

V prípade, ak by v zmysle platných právnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotoviteľ pri uplatňovaní svojej odplaty resp. ich časti uplatniť i DPH, bude DPH uplatnená v zákonom stanovenej výške v čase zdaniteľného plnenia a za Cenu diela sa považuje cena zvýšená o príslušnú DPH.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenie Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tohto Dodatku, ktorý zmluvné strany na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
- 4.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami. V zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Zhotoviteľ berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že tento Dodatok bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v celom rozsahu zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4. Dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
- 4.5. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok ako zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať ju svojim podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé všetkých následkov, vrátane povinnosti náhrady škody, ak by sa ich vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety ukázalo ako nepravdivé.

V Nitre, dňa

V Nitre, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,
štátny podnik
Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ

ADOL s.r.o.
Mgr. Lucia Turicová, konateľ