

DOD č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 15/2019 objednávateľ
č. CR/01/06/2019 zhotoviteľ
„Udržiavacie práce v priestoroch Nemeckej knižnice Goetheho inštitútu na Pribinovej ulici“
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Objávateľ : **Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10,040 23 Košice**

Zastúpená: PhDr. Darina Kožuchová - riaditeľka
IČO : 00164674
DIČ : 2020762524
IČ DPH: SK2020762524
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SPSRSKBA
číslo účtu : SK23 8180 0000 0070 0006 9560
Zástupcovia oprávnení rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Gabriela Pelikánová
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Katarína Tacheová

(ďalej len „**objávateľ**“)

1.2 Zhotoviteľ : **UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice**
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
spisová značka Sro 29202/V

Zastúpený : Ing. Ivan Storinský, konateľ
IČO : 46 447 890
DIČ : 20 234 57304
IČ DPH: SK 20 234 57304
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s., Košice
Číslo účtu : 2923884405/1100
Zástupcovia oprávnení rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Storinský
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických: Martin Tirpák

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Preambula

Zmluvné strany dňa 03.07.2019 uzavreli Zmluvu o dielo na stavbu: „**Udržiavacie práce v priestoroch Nemeckej knižnice Goetheho inštitútu na Pribinovej ulici**“

Z dôvodu vzniku udalosti, ktoré sťažili zhotoviteľovi realizovať stavebné práce na predmetnej stavbe a v súlade s **Čl. XI. Záverečné ustanovenia** bod 2, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia:

Čl. II

Čl. III Termín zhotovenia diela

bod 1: Pôvodné znenie sa nahrádza textom:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v termíne do 16.09.2019

Čl. III

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 02.08.2019 zverejnením v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach, dňa: 30.07.2019

V Košiciach, dňa: 30.07.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PhDr. Darina Kožuchová
riaditeľ

Ing. Ivan Storinský
konateľ

