

Návrh časového harmonogramu realizácie projektu

Názov stavby: „Nájomné byty v bytovom dome v počte 12 bytov“ – SO 02 Spevnené plochy, SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 Kanalizačná prípojka splašková	
Celkové obstarávacie náklady stavby (v eurách):	121 270,00
z toho	
- výstavba/stavebné úpravy (v eurách):	121 270,00
- projektové práce (v eurách):	0,00
Celková dĺžka realizácie (v mesiacoch):	13
Predpokladaný začiatok realizácie:	September 2023
Predpokladaný koniec realizácie:	September 2024
Predpokladaný termín čerpania nákladov za projektové práce ¹⁾:	x

Názov ²⁾	Čerpanie obstarávacích nákladov výstavby/ stavebných úprav s DPH podľa mesiacov (v eurách)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO 02 Spevnené plochy													64 000,00	
SO 03 Vodovodná prípojka					24 150,00									
SO 04 Kanalizačná prípojka splašková					33 120,00									

Poznámka:

Podľa potreby doplniť riadky a stĺpce.

Vysvetlivka:

- 1) Uvedie sa podľa dohodnutého termínu pre úhradu nákladov projektových prác, resp. predpokladaný termín pre ich refundáciu. Tento termín môže byť uvedený aj slovne, napr. „v prvom mesiaci po uzatvorení dotačnej zmluvy“.
- 2) Názov stavebných činností (napr. zemné práce, základy ..) ak zhotoviteľ má vypracovaný časový a finančný harmonogram výstavby.

Za žiadateľa:

Za zhotoviteľa: