

DODATOK Č.1

k Zmluve o dielo č. 1/2023

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.Objednávateľ: **Centrum pre deti a rodiny pri SLVS Senec**
Chrastince 5
991 08 Veľká Čalomija

a

2.Dodávateľ: **Róbert Penička** tel.0907804730
Venevská 775/42
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 404 48 282
DIČ:103 228 1998

II. Predmet dodatku

Dňa 31.03.2023 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo, predmetom ktorej sú „ Murárske a maliarsko-natieračske práce spojené s úpravou kancelárskych a skladových priestorov v rodinnom dome Centra pre deti a rodiny „.Vzhľadom na to ,že sa počas realizácie prác objavili skryté závady a práce navyiac ,resp. materiál navyiac oproti pôvodne dohodnutému rozsahu a pre zhotovenie stavby sú nevyhnutné, dohodli sa zmluvné strany na tomto dodatku k Zmluve o dielo uzavretej dňa 31.03.2023 v súlade s čl.VII. zmluvy:

1.Predmet zmluvy uvedený v bode II. zmluvy sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu navyiac. Práce a materiál navyiac sa preukázali počas realizácie stavebných úprav v priestoroch skladu.

2.Zmluvné strany sa dohodli na cene navyiac prác a materiálu vo výške 270 EUR. Rozsah 33,7m2 (natiahnutie lepidla a sieťky , maľovka)

III. Záverečné ustanovenia

1.Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.

2.Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach ,z ktorých jedno dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

3.Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami .

V Chrastinciach , dňa 14.04.2023

objednávateľ :
SLSV Senec – CDR Chrastince

Zhotoviteľ :
Róbert Penička