

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 01/2022

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpená:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel, fax:

E-mail:

Obec Mútne

Mútne 194, 029 63 Mútne

Marián Murín, starosta obce

00314668

2020571696

Prima banka

SK09 5600 0000 0040 0861 3002

Zhotoviteľ :

Sídlo:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

E-mail:

Č. tel.:

Zapísaný:

STAVINEK, s.r.o.

Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo

Ing. Štefan Cubinek- konateľ

TATRA banka, a.s.

SK76 1100 0000 0029 4503 4954

50726773

info@stavinek.sk

0905 408 042

Obchodný register Okresného súdu Žilina v oddiel: Sro vložka č. 67186/L

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

Účastníci Zmluvy o dielo č. 01/2022 uzatvorenej dňa 27.01.2022 (ďalej len „zmluva“) ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo : „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom“ (ďalej len „Dielo“), týmto v súlade s Čl. 4. bodom 4.4 zmluvy uzatvárajú Dodatok č.3 k zmluve o dielo v nasledovnom znení.

Čl. II.

Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku Dodatku č.3

Navýšenie predmetných jednotkových cien je z dôvodu výrazného medziročného navýšenia cien stavebných materiálov a stavebných prác, čo spôsobuje Zhotoviteľovi výrazné problémy s riadnym dokončením diela. Prepočet navýšenia cien položiek Zmluvy o dielo je stanovený na základe indexov cien stavebných materiálov a stavebných prác zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za jednotlivé kvartály roku 2022. Indexy cien stavebných materiálov (tabuľka 2) a prác (tabuľka 1) tvoria prílohy tohto Dodatku. Rozpočty navýšených cien položiek tvoria jednotlivé prílohy č. 1 – 3. Spôsob prepočtu navýšených jednotkových cien položiek tvorí prílohu č.4 Dodatku.

Uvedená zmena Zmluvy o dielo č.01/2022 je podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide koncesnú zmluvu a zároveň hodnota zmien je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Hodnota navýšenia cien položiek Zmluvy o dielo je 33 967,30 € s DPH, čo predstavuje 8,02% hodnoty zmien pôvodnej Zmluvy o dielo.

Zmena je v súlade s § 18 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č.01/2022 sa v súlade s jej článkom 4 bodom 4.1. dopĺňa týmto Dodatkom č. 2 nasledovne:

Článok 4 – Cena za dielo: bod 4.1 sa upravuje podľa nasledovného ustanovenia:

Pôvodná cena za zhotovenie diela je:

Cena Diela bez DPH:	352 782,78 EUR
Slovom:	
DPH:	70 556,56 EUR
Slovom:	
Cena spolu s DPH:	423 339,34 EUR
Slovom:	

1. Cena za zhotovenie diela podľa dodatku č.1 je:

Cena dodatok č.1 bez DPH:	20 663,82 EUR
Slovom:	
DPH:	4 132,76 EUR
Slovom:	
Cena spolu dodatok č.1 s DPH:	24 796,58 EUR
Slovom:	

Cena celkom za dielo s DPH	448 135,92 EUR
-----------------------------------	-----------------------

2. Cena za zhotovenie diela podľa dodatku č.2 je:

Cena dodatok č.2 bez DPH:	10 783,92 EUR
Slovom:	
DPH:	2 156,78 EUR
Slovom:	
Cena spolu dodatok č.2 s DPH:	12 940,70 EUR
Slovom:	

Cena celkom za dielo s DPH	461 076,62 EUR
-----------------------------------	-----------------------

3. Cena za zhotovenie diela podľa dodatku č.3 je:

Cena dodatok č.3 bez DPH: 28 306,08 EUR

Slovom:

DPH: 5 661,22 EUR

Slovom:

Cena spolu dodatok č.3 s DPH: 33 967,30 EUR

Slovom:

Cena celkom za dielo s DPH 495 043, 92 EUR

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č.3 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.3 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

Príloha č. 1: Rozpočet navýšených cien položiek faktúra 1

- Indexy cien stavebných prác (tabuľka 1)
- Indexy cien stavebných materiálov (tabuľka 2)

Príloha č. 2: Rozpočet navýšených cien položiek faktúra 2

- Indexy cien stavebných prác (tabuľka 1)
- Indexy cien stavebných materiálov (tabuľka 2)

Príloha č. 3: Rozpočet navýšených cien položiek faktúra 3

- Indexy cien stavebných prác (tabuľka 1)
- Indexy cien stavebných materiálov (tabuľka 2)

Príloha č. 4: Spôsob prepočtu navýšených jednotkových cien položiek

Príloha č. 5: Odôvodnenie zmeny cien - zhotoviteľ

V Mútne dňa

V Mútne dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

.....
Obec Mútne
Marián Murín
starosta obce

.....
STAVINEK, s.r.o.
Ing. Štefan Cubinek
konateľ spoločnosti