

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Odberteľ: Obec Mútne

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Zákazka Prístavba materskej školy, Mútne

Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom		Rozdiel	Navýsenie %
								Nová cena	nová cena		
		Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
221/B 1	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	3,000	13,37	0,00	40,11	13,37	40,11	0,00	0,00%
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,000	29,63	0,00	88,89	29,63	88,89	0,00	0,00%
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,000	1,51	0,00	4,53	1,51	4,53	0,00	0,00%
1/A 1	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	128,250	12,20	0,00	1 564,65	12,20	1 564,65	0,00	0,00%
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	128,250	7,58	0,00	972,14	7,58	972,14	0,00	0,00%
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	116,000	2,30	0,00	266,80	2,30	266,80	0,00	0,00%
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	116,000	1,30	0,00	150,80	1,30	150,80	0,00	0,00%
1/A 1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	76,400	9,23	0,00	705,17	9,23	705,17	0,00	0,00%
1/A 1	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2500 m	m3	16,400	4,55	0,00	74,62	4,55	74,62	0,00	0,00%
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,400	0,87	0,00	14,27	0,87	14,27	0,00	0,00%
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	73,560	3,71	0,00	272,91	3,71	272,91	0,00	0,00%
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	37,500	22,10	0,00	828,75	22,10	828,75	0,00	0,00%
1/A 1	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,150	31,44	0,00	67,60	31,44	67,60	0,00	0,00%
	1	ZEMNÉ PRÁCE			5 051,24	0,00	5 051,24		5 051,24	0,00	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Nová cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navýsenie %
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,190	30,39	0,00	461,62	36,16	549,33	87,71	19,00%
271/A 1	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,260	82,27	0,00	21,39	97,90	25,45	4,06	19,00%
271/A 1	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,600	12,61	0,00	32,79	12,61	32,79	0,00	0,00%
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			515,80	0,00	515,80		607,57	91,77	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY									
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00				
	8	POTRUBNÉ ROZVODY									
271/A 3	837445121	Výsek a montáž do šachty	ks	1,000	235,21	0,00	235,21	235,21	235,21	0,00	0,00%
S/S20	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 160	ks	7,000	0,00	9,12	63,84	13,89	97,23	33,39	52,30%
271/A 1	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	15,000	2,15	0,00	32,25	2,15	32,25	0,00	0,00%
S/S20	2861129500	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	15,300	0,00	5,82	89,05	6,46	98,84	9,79	11,00%
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	75,000	0,98	0,00	73,50	0,98	73,50	0,00	0,00%
P/PE	2862861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x4,0x5000	ks	16,350	0,00	25,02	409,08	27,77	454,08	45,00	11,00%
S/S20	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	5,450	0,00	2,50	13,63	3,81	20,75	7,12	52,30%
S/S20	2862103100	PC PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/160 45°	ks	2,180	0,00	6,13	13,36	9,34	20,35	6,99	52,30%
271/A 3	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	7,000	3,73	0,00	26,11	3,73	26,11	0,00	0,00%
271/A 3	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	5,000	2,44	0,00	12,20	2,44	12,20	0,00	0,00%
271/A 3	877353121	PCMontáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150	ks	2,000	4,21	0,00	8,42	4,21	8,42	0,00	0,00%
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	15,000	1,00	0,00	15,00	1,00	15,00	0,00	0,00%
271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,000	0,65	0,00	9,75	0,65	9,75	0,00	0,00%

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom nová cena				Nová cena	Rozdiel	Navýsenie %
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	75,000	0,50	0,00	37,50	0,50	37,50	0,00	0,00%			
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	18,12	0,00	36,24	18,12	36,24	0,00	0,00%			
271/A 3	894431152	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	3,000	36,03	0,00	108,09	36,03	108,09	0,00	0,00%			
S/S20	2866101440	PC MAINCOR PLAST šachta VARIO DN 600 vtok DN 150 KG výška 1.2	ks	3,000	0,00	211,20	633,60	321,66	964,97	331,37	52,30%			
S/S20	2861191618	PC poklop KGKG 500 pre zaťaženie 1.5t na predĺženie KGKG Maincor Plast č. 55237	ks	3,000	0,00	66,50	199,50	101,28	303,84	104,34	52,30%			
8		POTRUBNÉ ROZVODY			594,27	1 422,06	2 016,33		2 554,33	538,00				
9		OSTATNÉ PRÁCE												
221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	4,74	0,00	28,44	4,74	28,44	0,00	0,00%			
9		OSTATNÉ PRÁCE			28,44	0,00	28,44		28,44	0,00				
		Práce HSV			6 189,75	1 422,06	7 611,81		8 241,58	629,77				
		Práce PSV												
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ												
713/A 1	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením drôťmi	m2	18,000	2,44	0,00	43,92	2,44	43,92	0,00	0,00%			
713/A 4	713482301	PC Montáž trubíc MIRELON hr.13 mm, vnút.priemer 18 mm	m	40,000	1,57	0,00	62,80	1,57	62,80	0,00	0,00%			
S/S20	2837710100	MIRELON izolácia 18/13	m	40,400	0,00	0,31	12,52	0,36	14,37	1,85	14,70%			
713/A 4	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	44,000	1,72	0,00	75,68	1,72	75,68	0,00	0,00%			
S/S20	2837710400	MIRELON izolácia 22/13	m	44,440	0,00	0,45	20,00	0,52	22,94	2,94	14,70%			
713/A 4	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	53,000	1,88	0,00	99,64	1,88	99,64	0,00	0,00%			
S/S20	2837710700	MIRELON izolácia 28/13	m	53,530	0,00	0,50	26,77	0,57	30,70	3,93	14,70%			
S/S20	2837577000	PC Styrodul 2 cm	ks	30,600	0,00	2,00	61,20	2,29	70,20	9,00	14,70%			
713/A 4	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	15,000	2,05	0,00	30,75	2,05	30,75	0,00	0,00%			

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Nová cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navýsenie %
S/S20	2837711000	MIRELON izolácia 35/13	m	15,150	0,00	0,61	9,24	0,70	10,60	1,36	14,70%
713/A 4	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	4,500	2,22	0,00	9,99	2,22	9,99	0,00	0,00%
S/S20	2837711200	MIRELON izolácia 42/13	m	4,550	0,00	0,81	3,69	0,93	4,23	0,54	14,70%
713/A 4	713482306	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm	m	4,000	2,35	0,00	9,40	2,35	9,40	0,00	0,00%
S/S20	2837711400	MIRELON izolácia 52/13	m	4,040	0,00	0,96	3,88	1,10	4,45	0,57	14,70%
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	31,30	0,00	3,44	31,30	3,44	0,00	0,00%
713/A 5	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,110	9,32	0,00	1,03	9,32	1,03	0,00	0,00%
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			336,65	137,30	473,95		494,12	20,17	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA									
721/A 1	721171106	PC Potrubie z rúr odpadové hrdlové D 63x1, 8	m	2,200	8,90	0,00	19,58	10,59	23,30	3,72	19,00%
721/A 1	721171107	PC Potrubie z rúr odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	18,500	8,95	0,00	165,58	10,65	197,03	31,45	19,00%
721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	84,000	10,50	0,00	882,00	12,50	1 049,58	167,58	19,00%
721/A 1	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	18,000	16,23	0,00	292,14	19,31	347,65	55,51	19,00%
721/A 1	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	3,500	18,40	0,00	64,40	21,90	76,64	12,24	19,00%
721/A 1	721172109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 110x2, 2	m	4,400	10,50	0,00	46,20	12,50	54,98	8,78	19,00%
721/A 1	721172111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 140x2, 8	m	4,000	16,23	0,00	64,92	19,31	77,25	12,33	19,00%
721/A 1	721173204	PC Potrubie rúr pripájacie D 40x1, 8	m	7,000	7,50	0,00	52,50	8,93	62,48	9,97	19,00%
721/A 1	721173205	PC Potrubie pripájacie D 50x1, 8	m	18,000	7,80	0,00	140,40	9,28	167,08	26,68	19,00%
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	14,000	2,52	0,00	35,28	3,00	41,98	6,70	19,00%
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	8,000	2,80	0,00	22,40	3,33	26,66	4,26	19,00%

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Nová cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navyšenie %
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	14,000	4,13	0,00	57,82	4,91	68,81	10,99	19,00%
R/RE	721223405	Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 1435	ks	4,000	8,20	0,00	32,80	9,76	39,03	6,23	19,00%
721/A 1	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000	8,45	0,00	16,90	10,06	20,11	3,21	19,00%
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	150,100	0,50	0,00	75,05	0,50	75,05	0,00	0,00%
721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	3,500	0,50	0,00	1,75	0,50	1,75	0,00	0,00%
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,630	23,32	0,00	61,33	23,32	61,33	0,00	0,00%
721/A 1	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	2,630	12,86	0,00	33,82	12,86	33,82	0,00	0,00%
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 064,87	0,00	2 064,87		2 424,52	359,65	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD									
721/A 2	722130216	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1,700	25,93	0,00	44,08	31,58	53,69	9,61	21,80%
721/A 2	722171215	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5, 4	m	3,000	19,02	0,00	57,06	23,17	69,50	12,44	21,80%
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	60,000	4,50	0,00	270,00	4,50	270,00	0,00	0,00%
721/A 2	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	1,000	4,50	0,00	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00%
S/S50	5518100279	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1/2 č.5125150012	ks	4,000	0,00	2,00	8,00	2,30	9,20	1,20	15,00%
S/S50	5518100239	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1/2 č.08011012	ks	4,000	0,00	5,04	20,16	5,80	23,18	3,02	15,00%
S/S50	5518600377	Armatúry závitové - vodaPC spätný a poistný ventil 1/2	ks	4,000	0,00	30,00	120,00	34,50	138,00	18,00	15,00%
721/A 2	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,000	3,45	0,00	6,90	3,45	6,90	0,00	0,00%
S/S50	5518100280	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 3/4 č.5125150034	ks	2,000	0,00	3,87	7,74	4,45	8,90	1,16	15,00%
721/A 2	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	2,000	3,76	0,00	7,52	3,76	7,52	0,00	0,00%
S/S50	5518600381	Armatúry závitové - vodaVodorovná spätná klapka Clapet 6/4 č.08406112	ks	1,000	0,00	14,88	14,88	17,11	17,11	2,23	15,00%

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom nová cena				Nová cena	Rozdiel	Navýsenie %
S/S50	5518100281	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1 č.5125150100	ks	1,000	0,00	6,30	6,30	7,25	7,25	0,94	15,00%			
S/S50	5518100241	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1 č.080111100	ks	1,000	0,00	8,90	8,90	10,24	10,24	1,34	15,00%			
721/A 2	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	2,000	4,46	0,00	8,92	4,46	8,92	0,00	0,00%			
S/S50	5518100242	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 5/4 č.080111114	ks	1,000	0,00	15,21	15,21	17,49	17,49	2,28	15,00%			
S/S50	5518100282	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 5/4 č.5125150114	ks	1,000	0,00	10,00	10,00	11,50	11,50	1,50	15,00%			
721/A 2	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4	ks	3,000	5,77	0,00	17,31	5,77	17,31	0,00	0,00%			
S/S50	5518100243	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 6/4 č.080111112	ks	1,000	0,00	14,16	14,16	16,28	16,28	2,12	15,00%			
S/S50	5518100283	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 6/4 s odvod.	ks	1,000	0,00	20,76	20,76	23,87	23,87	3,11	15,00%			
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	159,200	0,50	0,00	79,60	0,50	79,60	0,00	0,00%			
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	159,200	0,50	0,00	79,60	0,50	79,60	0,00	0,00%			
721/A 2	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,520	20,44	0,00	31,07	20,44	31,07	0,00	0,00%			
721/A 2	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	1,520	14,54	0,00	22,10	14,54	22,10	0,00	0,00%			
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			628,66	246,11	874,77		933,74	58,97				
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY												
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	0,00	0,00							
		Práce PSV			3 030,18	383,41	3 413,59		3 852,38	438,79				
		Montážne práce												
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA												
923/M23	230120095	PC Montáž vývodu vodiča	ks	18,000	2,40	0,00	43,20	2,40	43,20	0,00	0,00%			
S/S30	3410702300	Vodič hliníkový AY 10 bledomodrý	m	18,000	0,00	1,50	27,00	2,29	41,28	14,28	52,90%			
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			43,20	27,00	70,20		84,48	14,28				

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Nová cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navyšenie %
		Montážne práce			43,20	27,00	70,20				
		Celkom v EUR			9 263,13	1 832,47	11 095,60		12 150,28	1 078,08	

Tabuľka

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Tabuľka
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.2 riad. 28
tabuľka č.2 riad. 27
tabuľka č.2 riad. 27
tabuľka č.2 riad. 28
tabuľka č.2 riad. 28

Tabuľka
tabuľka č.2 riad. 28
tabuľka č.2 riad. 28
tabuľka č.2 riad. 29
tabuľka č.2 riad. 29
tabuľka č.2 riad. 29
tabuľka č.2 riad. 29

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Tabuľka
tabuľka č.2 riad. 29
tabuľka č.2 riad. 29
tabuľka č.2 riad. 29
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Tabuľka
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.2 riad. 57
tabuľka č.2 riad. 57
tabuľka č.2 riad. 91
tabuľka č.2 riad. 91
tabuľka č.2 riad. 91
tabuľka č.2 riad. 91
tabuľka č.2 riad. 91

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

[illegible]

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Tabuľka