

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 154/2021 zo dňa 09.09.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) (ďalej v texte len ako „**Dodatok**“ v príslušnom gramatickom tvare“)

č. zmluvy objednávateľa: 12/2022

Objednávateľ:

Názov: Obec Šenkvice
Adresa: Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK84 5600 0000 0066 0357 6022
IČO: 00305103
DIČ: 2020662259
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Konajúci: Mgr. Peter Trojna, starosta

(ďalej ako „**objednávateľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BATEA-STAV, s.r.o.
Sídlo: Viničnianska cesta 1, 902 01 Pezinok
Príslušný register: Okresný súd v Bratislava, odd. Sro, vložka č.16608/B
Bankové spojenie: Poštová banka
Číslo účtu: SK25 6500 0000 0000 2055 9151
IČO: 35 739 312
IČ DPH: SK20220203834
Konajúci: Ing. Eugen Jurášek, konateľ spoločnosti

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

1. Preambula

- 1.1. Zmluvné strany dňa 09.09.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka a ZVO ako výsledok procesu verejného obstarávania (ďalej len „**Zmluva o dielo**“) za účelom realizácie diela „*Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice*“ (ďalej len „**Dielo**“). Zmluvné strany uzatvorili:
- dňa 17.08.2022 dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom bola zmena typu tehly a prekladov a navýšenie jednotkových cien niektorých materiálov a výrobkov z dôvodu nepredvídateľných okolností zapríčinených pandémiou ochorenia COVID 19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine.

- dňa 17.08.2022 dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 2**“), ktorého predmetom boli nepredvídateľné práce navyiac pri zakladaní stavby v objeme celkom 84.591,41 € s DPH, čo je 6,37% z ceny pôvodnej zmluvy.
- dňa 07.03.2023 dodatok č. 3 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom bolo navýšenie jednotkovej ceny materiálov a tovarov z dôvodov uvedených pri Dodatku č. 1, ktorých úprava nebola predmetom Dodatku č. 1, a ktoré ešte ani čiastočne neboli predmetom fakturácie.

Úprava jednotkových cien, ktorá bola predmetom Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 bola realizovaná v súlade s Metodickým usmernením RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1, 2, 4, 7, verzia 1.2, účinného odo dňa 07.11.2022 (ďalej len „**MU č. 15**“), Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2019 k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania.

1.2. Dôvodom pre uzavretie Dodatku č. 4:

- je v súlade s bodom 2.4 písm. b) Zmluvy o dielo predĺženie doby realizácie diela tak, aby primerane zohľadnil dĺžku realizácie prác navyiac, ktoré boli predmetom Dodatku č. 2. Dĺžka realizácie prác navyiac je vypočítaná z celkovej dĺžky realizácie diela určenej v bode 2.3 Zmluvy o dielo rovnakým pomerom ako je pomer ceny prác navyiac voči cene Zmluvy o dielo pred uzatvorením dodatkov,
- sú nepredvídateľné okolností v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nepredvídateľnou okolnosťou je, že aj napriek skutočnosti, že zhotoviteľ objednal výťah Schindler 5500 (dodanie a montáž výťahu je súčasťou realizácie diela), dostatočne včas, výhradný distribútor po opakovaných požiadavkách na potvrdenie termínu dodania až v marci 2023 oznámil, že dodanie výťahu posúva na 10/2023. Z uvedeného dôvodu objednávateľ pristúpil k zmene položky č. 260 “D + M výťahu Schindler 5500” a jej jednotkovej ceny. Táto položka sa nachádza v stavebnom objekte SO 01 Centrum sociálnych služieb, Architektonicko-stavebná časť.

1.3. Týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy o dielo a nenastáva ani podstatná zmena pôvodnej Zmluvy o dielo.

2. Predmet dodatku

2.1 Predĺženie doby realizácie diela nasledovne:

Doba realizácie diela v zmysle zmluvy o dielo je 18 mesiacov. Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 13.12.2021, to jest ukončenie realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy o dielo je k dátumu 12.06.2023, čo je 574 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. Ako je uvedené v bode 1.1, druhá odrážka, práce navyiac v zmysle dodatku č. 2 boli vy výške 84 591,41 € s DPH, čo je 6,37% z ceny pôvodnej zmluvy. Doba realizácie prác navyiac bola vypočítaná nasledovne: $547/100 \cdot 6,37 = 34,84$ kalendárnych dní. Po zaokrúhlení na celé číslo je doba realizácie prác navyiac **35 kalendárnych dní**.

2.2 Týmto dodatkom sa doba realizácie stavebných prác predlžuje o 35 kalendárnych dní, to jest do 17.07.2023.

2.3 Zmena položky č. 260 "D + M výťahu Schindler 5500" a jej jednotkovej ceny, ktorá sa nachádza v stavebnom objekte SO 01 Centrum sociálnych služieb, Architektonicko-stavebná časť. Dôvodom sú nepredvídateľné okolnosti. Prílohou dodatku je:

- technický list výťahu KONE TranSysTM.
- rozpočet zhotoviteľa ktorý je výsledkom VO a úpravy v zmysle tohto dodatku

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo, upravujúce celkovú cenu diela, ako aj odkaz na jej kalkuláciu, sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Celková cena, ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača a predstavuje sumu celkom:

*Cena bez DPH: 1 390 653,15 EUR
DPH 20%: 278 130,65 EUR
Cena s DPH: 1 668 783,78 EUR.“*

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 13.8 Zmluvy o dielo, upravujúce prílohy Zmluvy o dielo, sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

- Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania a úpravy v zmysle dodatku č. 4,*
- Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/ov so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy,*
- Príloha č. 3 Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela,*
- Príloha č. 4 Zoznam ekvivalentných výrobkov.*

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, tento Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.

3.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva o dielo. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku je daná rovnako, ako pre Zmluvu o dielo.

- 3.4 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha č. 1 tohto Dodatku – technický lis výťahu KONE TranSysTM.
- 3.5 Meniť, alebo dopĺňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.7 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 3.8 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Šenkviaciach, dňa 16.05.2023.....

V 16.05.2023 dňa

Za objednávateľa:

Obec ŠENKVICE
m. G. Kolínoviča 5
00 81 ŠENKVICE
- 01 -

Obec Šenkvice

Mgr. Peter Trojna, starosta

Za zhotoviteľa:

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNÝ PRÁR
O. VEZINOK
3860

BATEA-STAV, s.r.o.

Ing. Eugen Jurášek, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

JKSO

EČO

Miesto

Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Šenkvice

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

15.05.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	295 775,09	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	281 364,77	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	412 596,56	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	249 477,80	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	52 753,55					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	66 456,16					18	VRN z rozpočtu		2 815,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 358 423,73	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		2 815,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		29 414,42

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 390 653,15
24	DPH 20,00 % z 1 390 652,88	278 130,63
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 668 783,78

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

OBEC ŠENKVICE
Nám. G. Kollinoviča 5
900 81 ŠENKVICE
- 01 -

Pečiatka


Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objednávateľ: Obec Šenkvice

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 15.05.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
190221	Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice	1 390 653,15	278 130,63	1 668 783,78	29 414,42	1 358 423,73	0,00	2 815,00	0,00
01	SO 01 Centrum sociálnych služieb	1 135 774,11	227 154,83	1 362 928,94	27 332,13	1 108 441,98	0,00	0,00	0,00
01.1	Architektonicko - stavebná časť	800 160,20	160 032,04	960 192,24	26 136,03	774 024,17	0,00	0,00	0,00
01.2	ZTI	89 157,48	17 831,50	106 988,98	0,00	89 157,48	0,00	0,00	0,00
01.3	Vnútorná plynoinštalácia	1 483,51	296,70	1 780,21	455,40	1 028,11	0,00	0,00	0,00
01.4	Vykurovanie	66 830,50	13 366,10	80 196,60	0,00	66 830,50	0,00	0,00	0,00
01.5	VZT	122 694,53	24 538,91	147 233,44	0,00	122 694,53	0,00	0,00	0,00
01.6	Elektroinštalácia SO 01 a SO 02	51 175,38	10 235,08	61 410,46	527,25	50 648,13	0,00	0,00	0,00
01.7	Bleskozvod	4 272,51	854,50	5 127,01	213,45	4 059,06	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 Prístrešok	22 918,11	4 583,62	27 501,73	0,00	22 918,11	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 Oporný múr, rampy	33 267,22	6 653,44	39 920,66	0,00	33 267,22	0,00	0,00	0,00
04	SO 04 Spevnené plochy	43 663,90	8 732,78	52 396,68	450,28	43 213,62	0,00	0,00	0,00
05	SO 05 Oplotenie	37 676,38	7 535,08	45 210,46	299,25	37 376,13	0,00	0,00	0,00
07	SO 07 Prípojka NN	10 711,42	2 142,28	12 853,70	226,66	10 486,87	0,00	0,00	0,00
08	SO 08 Dažďová kanalizácia	15 457,31	3 091,46	18 548,77	133,06	15 324,25	0,00	0,00	0,00
09	SO 09 Plynofikácia	20 692,86	4 138,67	24 831,43	974,15	19 718,71	0,00	0,00	0,00
09a	Areálový plynovod NTL	877,72	175,54	1 053,26	45,89	831,83	0,00	0,00	0,00
09b	Prekládka STL plynu	12 519,50	2 503,90	15 023,40	751,38	11 768,12	0,00	0,00	0,00
09c	Prípojovací plynovod	975,09	195,02	1 170,11	93,82	881,47	0,00	0,00	0,00
09d	Prepojenie na plynovodnú sieť	6 320,55	1 264,11	7 584,66	83,26	6 237,29	0,00	0,00	0,00
N1	Naviac práce	70 492,84	14 098,57	84 591,41	0,00	67 677,84	0,00	2 815,00	0,00

Celkom	1 390 653,15	278 130,63	1 668 783,78	29 414,42	1 358 423,73	0,00	2 815,00	0,00
--------	--------------	------------	--------------	-----------	--------------	------	----------	------

Rekapitulácia

Zmluva o dielo

Celkom po Dodatku č.1

Celkom po Dodatku č.2

Cena bez DPH

1 106 038,64

DPH

221 207,73

Cena s DPH

1 327 246,37



Navýšenie v € % navýšenia oproti

77 092,01

5,81

84 591,41

6,37



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objednávateľ: Obec Šenkvice


Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 15.05.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Celkom po Dodatku č.3	1 381 926,38	276 385,28	1 658 311,66	169 381,87	12,76			
	Celkom po Dodatku č.4	1 390 653,15	278 130,63	1 668 783,78	10 472,12	0,79			
				Navýšenie celkom:		25,73			



OBEC ŠENKVICE
m. G. Kolároviča 5
00 81 ŠENKVICE
- 01 -



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice
Objekt: SO 01 Centrum sociálnych služieb
Časť: Architektonicko - stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

375 533,89 1 621,860

1 Zemné práce

7 692,63 0,000

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	210,600	0,88	185,33	0,000
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	180,000	4,27	768,60	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	180,000	0,70	126,00	0,000
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	M3	14,543	7,13	103,69	0,000
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,543	0,63	9,16	0,000
6	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	M3	144,975	12,55	1 819,44	0,000
7	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	M3	144,975	0,72	104,38	0,000
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	339,518	3,41	1 157,76	0,000
9	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 376,626	0,33	784,29	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	811,132	4,31	2 633,98	0,000

2 Zakladanie

76 159,39 668,706

11	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým frakcie 4-16 mm	m3	17,500	23,83	418,78	29,138
12	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	87,962	1,04	91,48	0,031
13	6936651300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	89,721	0,88	78,95	0,036
14	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	140,000	5,33	746,20	34,549
15	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	517,100	0,19	98,25	0,000
16	224503132	Zhotovenie výplne pilót zvislých s vytiahnutím pažníc z vrhu z kameniva alebo štrkopiesku do 30 m, priemer 650-1250 mm	m	529,000	19,28	10 199,12	1,127
17	583410001900	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	572,220	11,76	6 729,31	0,000
18	264312112	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	529,000	46,78	24 746,62	1,465
19	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	52,923	32,42	1 715,76	109,551
20	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	80,725	101,85	8 221,84	178,816
21	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	37,275	13,24	493,62	0,025
22	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	37,275	4,40	164,01	0,000
23	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	661,720	6,45	4 268,09	2,329

BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK20202

IČO: 357 39 3

TEL: 033/641 38 66 FAX:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	16,967	148,89	2 526,22	35,921
25	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	121,326	104,34	12 659,15	268,753
26	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,153	2 368,44	2 728,51	1,176
27	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,614	104,66	273,58	5,790


3 Zvislé a kompletne konštrukcie 101 634,86 378,295

28	311234580	Murivo nosné (m3) z tehál pálených TermoBRIK TD 300 PD P15 brúsená (240 x 300 x 249)	m3	258,864	232,15	60 118,49	241,826
29	317162102	Keramický preklad TermoBRIK, KP 23,8/7,0/125	ks	43,000	18,72	804,96	0,821
30	317162105	Keramický preklad TermoBRIK, KP 23,8/7,0/200	ks	1,000	34,40	34,40	0,030
31	317162106	Keramický preklad TermoBRIK, KP 23,8/7,0/225	ks	2,000	39,54	79,08	0,058
32	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	7,132	118,19	842,93	17,231
33	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	77,538	15,20	1 178,58	0,562
34	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	77,538	5,45	422,58	0,000
35	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,602	2 428,61	1 947,75	0,811
36	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,760	111,82	196,80	4,227
37	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	28,140	13,42	377,64	0,079
38	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	28,140	4,32	121,56	0,000
39	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,048	2 430,41	116,86	0,049
40	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	20,471	102,51	2 098,48	47,371
41	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	163,766	13,14	2 151,89	0,354
42	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	163,766	4,38	717,30	0,000
43	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	2,635	2 448,65	6 452,19	2,677
44	342242032	Priečky z tehál pálených TermoBRIK TD 130 PD DRYsystem (375*249*130)	m2	592,688	39,89	23 642,32	62,114
45	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	228,450	1,45	331,25	0,075

4 Vodorovné konštrukcie 69 613,21 383,013

46	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	112,008	103,95	11 643,23	269,032
47	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	541,706	13,23	7 166,77	2,378
48	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	541,706	4,31	2 334,75	0,000
49	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	541,706	8,26	4 474,49	2,979
50	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	541,706	2,07	1 121,33	0,000
51	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	9,746	2 521,47	24 574,25	9,911
52	411365001	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konzoly TEBAU Termokôš ISOPRO A-IP 10	ks	10,000	78,10	781,00	0,060
53	413941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm	t	0,095	311,55	29,60	0,002
54	1338332000	Týč oceľová stredná prierezu U 120	t	0,103	2 000,00	206,00	0,103
55	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	37,375	103,07	3 852,24	89,770
56	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	272,364	12,90	3 513,50	0,929
57	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	272,364	4,36	1 187,51	0,000
58	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,877	2 278,76	6 555,99	2,925
59	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	105,934	2,24*	2 372,99	0,016

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNANSKA CESTA 1, 902 01 PEZ
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	2837650030	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	111,231	6,34	705,20	0,167
61	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,813	129,86	235,44	4,380
62	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,252	2 803,61	656,11	0,256
63	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	8,800	20,21	177,85	0,074
64	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	8,800	4,37	38,46	0,000
65	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	5,200	19,06	99,11	0,032
66	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	5,200	4,44	23,09	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

88 153,19

149,827

67	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	146,985	1,32	194,02	0,012
68	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	2 623,805	0,60	1 574,28	0,000
69	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	2 623,805	6,90	18 104,25	0,000
70	612460252	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	2 302,581	3,60	8 289,29	0,000
71	612481119	Podtiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	181,002	4,27	772,88	0,753
72	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradií, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	132,265	1,33	175,91	0,013
73	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	863,679	8,08	6 978,53	3,265
74	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	26,804	8,08	216,58	0,166
75	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	890,483	1,16	1 032,96	0,374
76	625251307	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	m2	36,554	29,63	1 083,10	0,396
77	625251310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	m2	768,031	36,19	27 785,04	9,117
78	625251322	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (grafitový EPS-F)	m2	124,756	21,46	2 677,26	1,164
79	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	80,412	37,01	2 976,05	0,995
80	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	57,181	151,40	8 657,20	128,113
81	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťi KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1 105,225	0,10	110,52	5,460
82	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	27,820	0,99	27,54	0,000
83	4400031077	Fólie Schluter ditra 25	m2	30,000	14,17	425,10	0,000
84	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	52,000	34,06	1 771,12	0,000
85	55331000850 0	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm	ks	3,000	63,00	189,00	0,000
86	55331000980 0	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarna jednokridlové dvere	ks	48,000	67,00	3 216,00	0,000
87	55331000990 0	Zárubňa oceľová CgU šxv 1000x1970 mm pre požiarna jednokridlové dvere	ks	1,000	85,00	85,00	0,000
88	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	6,000	50,56	303,36	0,000
89	55331001030 4	Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná MRB šxvxhr 800x1970x120 mm	ks	6,000	215,00	1 290,00	0,000

8 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK202020383

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66

14 030,17

42,019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
90	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	M2	780,000	2,48	1 934,40	20,062
91	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	M2	1 560,000	1,10	1 716,00	0,000
92	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	M2	780,000	1,17	912,60	20,062
93	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešateľovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	847,580	3,24	2 746,16	1,627
94	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	884,180	2,85	2 519,91	0,044
95	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	16,000	4,60	73,60	0,002
96	5539570000	Týč závitová M 16 mm	ks	16,000	1,98	31,68	0,016
97	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	388,120	2,14	830,58	0,012
98	953946131	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový)	m	125,860	5,93	746,35	0,050
99	953946211	Systém PCI Peciltharm Klasik - priamy balkónový profil (hliníkový)	m	18,900	27,64	522,40	0,082
100	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	225,220	3,70	833,31	0,016
101	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	242,300	1,94	470,06	0,022
102	953996141	PCI Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	243,200	2,85	693,12	0,024

99 Presun hmôt HSV

18 250,44

0,000

103	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	T	2 272,782	8,03	18 250,44	0,000
-----	-----------	--	---	-----------	------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

351 111,11

107,679

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

32 646,39

1,154

104	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	517,100	0,28	144,79	0,000
105	211802	Penetračný náter SIPLAST PRIMER, modifikovaný SBS, asfaltové pásy ICOPAL	bal	10,859	47,36	514,28	0,000
106	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	100,198	0,21	21,04	0,000
107	211802	Penetračný náter SIPLAST PRIMER, modifikovaný SBS, asfaltové pásy ICOPAL	bal	2,104	47,93	100,84	0,000
108	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	67,210	2,52	169,37	0,006
109	6288000640	Nopová HDPE fólia FONDALINE PLUS 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	77,292	2,27	175,45	0,155
110	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	1 551,300	3,31	5 134,80	0,838
111	211502	Asfaltový pás ICOPAL FUNDAMENT 4.0 Speed Profile®, SBS	m2	1 783,995	13,16	23 477,37	0,000
112	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	100,198	3,58	358,71	0,054
113	211502	Asfaltový pás ICOPAL FUNDAMENT 4.0 Speed Profile®, SBS	m2	115,228	12,32	1 419,61	0,000
114	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	40,620	5,67	230,32	0,058
115	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	28,800	6,81	196,13	0,045
116	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	319,422	2,20	703,68	0,000

712 Izolácie striech

559,27

0,159

117	712344402	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	10,810	0,60	6,49	0,000
-----	-----------	--	----	--------	------	------	-------

BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/64



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
118	211802	Penetračný náter SIPLAST PRIMER, modifikovaný SBS, asfaltové pásy ICOPAL	bal	0,227	48,23	10,95	0,000
119	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	10,810	3,49	37,73	0,006
120	R2022	Asfaltovaný pás ELASTOBIT RADON AL 4, SBS modifikovaný - spodný	m2	12,432	4,34	53,95	0,000
121	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoj	m2	10,810	3,94	42,69	0,000
122	2833000150	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	12,432	5,42	67,38	0,027
123	712973875	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolast. plechu RŠ 140 mm	m	10,070	12,88	129,70	0,002
124	2832990600	Rozpemy nít d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL	ks	80,560	0,23	18,53	0,028
125	712990040	Položenie geotextílie voči rovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	10,810	0,43	4,65	0,000
126	6836651600	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	12,432	1,44	17,90	0,006
127	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411-620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	10,070	7,89	79,45	0,000
128	2832990600	Rozpemy nít d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL	ks	80,560	0,22	17,72	0,028
129	6072624800	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	6,243	9,79	61,12	0,060
130	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,482	2,03	11,11	0,000

713

Izolácie tepelné

48 071,72

0,608

131	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	566,000	2,41	1 364,06	0,170
132	63165000040 0	Pás ISOVER UNIROL PROFI 15, 150x1200x3100 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	288,660	12,05	3 478,35	0,000
133	63165000050 0	Pás ISOVER UNIROL PROFI 18, 180x1200x2600 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	288,660	14,01	4 044,13	0,000
134	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1 768,360	0,64	1 131,75	0,000
135	2830010400	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	2 033,614	1,25	2 542,02	0,041
136	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	8,780	0,61	5,36	0,000
137	28375000050 0	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	8,956	7,62	68,24	0,000
138	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	847,580	1,59	1 347,65	0,000
139	28375000100 0	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	864,532	23,35	20 186,82	0,000
140	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	10,810	1,19	12,86	0,000
141	28376000760 0	Spádová doska z EPS 200S pre vyspádovacie plochých striech, ISOVER	m3	0,130	167,78	21,81	0,000
142	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	10,810	6,49	70,16	0,001
143	28372001020 0	Doska EPS 200S hr. 140 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	11,026	18,91	208,50	0,000
144	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená príbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	320,250	7,86	2 517,17	0,173
145	63165000040 0	Pás ISOVER UNIROL PROFI 15, 150x1200x3100 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	326,655	12,11	3 955,79	0,000
146	63165000050 0	Pás ISOVER UNIROL PROFI 18, 180x1200x2600 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	326,655	13,92	4 547,04	0,000
147	713131143	Montáž parotesnej fólie	m2	567,000	1,30	737,10	0,023
148	2832208028	Parozábrana PU JUTAFOL REFLEX N 150, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	595,350	7,37	720,37	0,088
149	713170060	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	27,820	7,37	205,03	0,111
150	28375000180 0	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm, základanie stropov, podláh, obrúsené ploché strechy, ISOVER	m2	28,376	12,50	354,70	0,000

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
151	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	475,189	1,16	552,81	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

968,48

0,001

152	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	2,000	12,38	24,76	0,001
153	44915000080	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	2,000	270,60	541,20	0,000
154	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	20,000	2,70	54,00	0,000
155	44917000090	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	20,000	17,14	342,80	0,000
156	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	9,628	0,59	5,72	0,000

762 Konštrukcie tesárske

33 253,86

33,843

157	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	712,600	4,29	3 057,05	0,185
158	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	418,450	5,72	2 393,53	0,109
159	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	564,600	8,24	4 652,30	0,147
160	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	27,800	8,84	245,75	0,007
161	6051592600	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm	m3	28,927	216,12	6 251,70	15,910
162	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	695,260	3,35	2 329,12	0,000
163	6051119400	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	18,251	192,90	3 520,62	10,038
164	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2 781,040	0,58	1 613,00	0,000
165	762341253	Montáž kontralat pre sklon nad 35°	m	1 042,890	1,36	1 418,33	0,000
166	6053340500	Laty zo smrekú akosť I prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm	m3	8,030	233,94	1 878,54	4,417
167	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	55,208	26,72	1 475,16	1,275
168	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	124,756	12,25	1 528,26	1,065
169	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	374,268	3,31	1 238,83	0,011
170	6051511800	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, prierez 25-75 cm2, dĺ. 4000-6500 mm	m3	1,179	204,10	240,63	0,648
171	762495000	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klnce, závrty	m2	124,756	0,54	67,37	0,030
172	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	33,854	39,69	1 343,67	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

48 081,75

20,758

173	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	41,945	34,15	1 432,42	0,952
174	763138220	Podhlád SDK Rigips RB 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	424,880	35,18	14 947,28	9,105
175	763138221	Podhlád SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	233,700	36,15	8 448,26	5,130
176	763160302	Podkrovia SDK Rigips RF 12,5 mm, na profiloch Rigistál a krokrových závesoch, bez TI	m2	265,620	42,77	11 369,12	5,572
177	7637321pc	Montáž + Dodávka strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových	kpl	1,000	11 421,33	11 421,33	0,000
178	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	12,038	38,49	463,34	0,000

764 Konštrukcie kľampijske

11 267,11

1,134

BATEA STAV, s.r.o.

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203

IČO: 357 39 31

TEL: 033/641 38 66, FAX: 0



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
179	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	131,500	14,75	1 939,63	0,363
180	764331440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	66,400	21,78	1 446,18	0,233
181	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	131,500	33,46	4 399,99	0,322
182	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	16,000	18,91	302,56	0,025
183	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	63,500	23,37	1 484,00	0,057
184	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	66,000	22,91	1 512,06	0,133
185	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	110,844	1,65	182,68	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

30 299,64 31,876

186	765331205	Betónová krytina TERRAN Danubia, zložitých striech	m2	695,260	22,28	15 490,39	29,305
187	765331403	Hrebeň TERRAN, s použitím vetracieho pásu TopRoll	m	50,650	31,12	1 576,23	0,609
188	765331453	Nárožie TERRAN, s použitím vetracieho pásu TopRoll	m	34,954	31,11	1 087,42	0,435
189	765331701	Štitová hrana z okrajových škridiel TERRAN Danubia	m	68,000	18,29	1 609,52	1,144
190	765331733	Úžlabie TERRAN, hliníkový pás, š. 500 mm	m	57,290	38,03	2 178,74	0,125
191	765331813	Prestup TERRAN Danubia pre kanalizačné odvetranie	ks	7,000	86,25	603,75	0,028
192	765901346	Strešná fólia kontaktná PENTAXX PLUS	m2	784,786	8,24	6 301,84	0,228
193	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	288,479	5,03	1 451,75	0,000

766 Konštrukcie stolárske

64 952,00 1,348

194	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	346,100	9,84	3 336,40	0,000
195	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	363,405	2,60	944,85	0,036
196	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	363,405	1,10	399,75	0,036
197	1	Plastové okno 1700x1400 (O1)	ks	5,000	585,00	2 925,00	0,000
198	2	Plastové okno 750x750 (O2)	ks	4,000	175,00	700,00	0,000
199	3	Plastové okno 1800x1400 (O3)	ks	4,000	605,00	2 420,00	0,000
200	4	Plastové okno 1000x1400 (O4)	ks	2,000	310,00	620,00	0,000
201	5	Plastové okno 1700x1100 (O5)	ks	1,000	490,00	490,00	0,000
202	6	Plastové okno 700x750 (O6)	ks	4,000	170,00	680,00	0,000
203	7	Plastové okno 1700x1350 (O7)	ks	8,000	560,00	4 480,00	0,000
204	8	Plastové okno 1700x1450 (O8)	ks	7,000	605,00	4 235,00	0,000
205	9	Plastové okno 1000x1450 (O9)	ks	2,000	330,00	660,00	0,000
206	0	Plastové vchodové dvere 2350x2300 (D1)	ks	2,000	2 120,00	4 240,00	0,000
207	1	Plastové interiérové dvere 1740x2300 (D2)	ks	2,000	880,00	1 760,00	0,000
208	2	Plastové vstupné dvere 1800x2300 (D3)	ks	4,000	1 690,00	6 760,00	0,000
209	3	Plastové balkónové dvere 2000x2300 (D4)	ks	2,000	1 075,00	2 150,00	0,000
210	4	Plastové dvere 1000x2300 (D5)	ks	1,000	990,00	990,00	0,000
211	611412402.1	Hliníkové dvere s PO EW-C/30D3 1000x2300 (D6)	ks	1,000	4 950,00	4 950,00	0,000
212	5	Plastové dvere 900x2300 (D7)	ks	3,000	960,00	2 880,00	0,000
213	6	Plastové balkónové dvere 2000x2300 (D12)	ks	2,000	1 050,00	2 120,00	0,000
214	7	Plastové balkónové dvere 1000x2300 (D13)	ks	2,000	780,00	1 560,00	0,000
215	766651101	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	3,000	58,43	175,29	0,000
216	5533401520	Stavebné púzdro pre posuvné dvere ŠTANDARD čistý priechod 800 mm	ks	3,000	236,25	708,75	0,014
217	766661422	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	6,000	22,49	134,94	0,000
218	61172000010	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné, šírka 600-900 mm, štandard I (E/EW30+K3), (D5)	ks	1,000	325,00	325,00	0,000

BATEA-STAV, S.R.O.

VINIČNIANSKA CESTA 1, 9

IČ DPH: SK20202

IČO: 357 39 3

TEL: 033/641 38 66 FAX:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
219	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	55,000	14,93	821,15	0,000
220	5491502040	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	52,000	16,29	847,08	0,052
221	5491501000	Zámok zadlábavací sada úchyto a zámkov posuvných a zasúvacích dverí, samostatný diel 524-guliatá miska široká, prevedenie OC chróm lesklý, JAP	ks	3,000	7,75	23,25	0,003
222	6116201880	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné	ks	44,000	93,04	4 093,76	1,100
223	611650001090	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarová výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	10,000	175,00	1 750,00	0,000
224	611650001120	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1000x1970 mm, požiarová výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	205,00	205,00	0,000
225	766669119	Montáž samozatvárača pre dve krídla s hmotnosťou nad 50kg	ks	18,000	8,60	154,80	0,001
226	549170000200	Samozatvárač dverí do 100 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1000 mm, JAP	ks	18,000	126,84	2 283,12	0,000
227	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	52,700	5,21	274,57	0,000
228	6119000980	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	53,754	27,00	1 451,36	0,061
229	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	3,000	43,09	129,27	0,000
230	6117103142	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI	ks	3,000	115,00	345,00	0,045
231	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	646,483	0,47	303,66	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

28 189,44

0,038

232	767163pc1	Dodávka + Montáž zábradlia s výplňou z perforovaného plechu	m	55,550	282,19	15 675,65	0,000
233	767211pc	Dodávka + Montáž ocelevej konštrukcie vonkajšieho schodiska	kg	1 580,400	5,26	8 344,51	0,000
234	7675901pc	Dodávka + Montáž podlahových roštov, stupňov	m2	31,528	86,93	2 740,73	0,000
235	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	22,000	11,18	245,96	0,038
236	611930000900	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, drevené	m	23,100	41,47	957,96	0,000
237	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	279,648	0,80	224,63	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

13 722,72

6,449

238	771275305	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 150 x 150 mm	m2	5,200	15,88	82,58	0,019
239	5976559000	Obkladačky keramické / gress	m2	5,304	16,51	87,57	0,111
240	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	221,100	2,21	488,63	0,690
241	5978650820	Sokel keramický 298x80x8 mm	ks	773,850	2,80	2 166,78	0,271
242	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	345,420	15,56	5 374,74	1,130
243	5978498050	Dlaždice keramické / gress	m2	352,328	14,53	5 119,33	4,228
244	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	133,196	3,03	403,09	0,000

776 Podlahy povlakové

15 880,59

0,182

245	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	500,000	4,10	2 050,00	0,020
246	284110000100	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43	m2	50,000	17,93	896,50	0,000
247	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	538,760	16,88	9 081,67	0,162
248	284110000100	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43	m2	554,923	17,51	9 716,70	0,000
249	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	158,311	0,31	49,48	0,000

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK20202

IČO: 357 39 3

TEL: 033/641 38 66, FAX:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

781 Dokončovacie práce a obklady
10 179,80
7,796

250	781445268	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 200x200 mm	m2	321,224	15,58	5 004,67	0,915
251	5976574000	Obkladačky keramické	m2	327,648	15,25	4 996,63	6,881
252	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	100,013	1,78	178,50	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery
7 302,95
1,322

253	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	3 059,736	1,23	3 763,48	0,979
254	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	89,973	6,77	609,12	0,038
255	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADA KRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	924,400	3,17	2 930,35	0,305

784 Dokončovacie práce - maľby
5 735,39
1,012

256	784410112	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	2 302,581	0,74	1 703,91	0,230
257	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	146,985	0,64	94,07	0,022
258	784452371	Maľby z maľárskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 302,581	1,71	3 937,41	0,760

M Práce a dodávky M
47 379,17
0,000
21-M Elektromontáže
3 754,17
0,000

259	210501pc	Dodávka + Montáž fotovoltaického panela	kpl	1,000	3 754,17	3 754,17	0,000
-----	----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh
43 625,00
0,000

260	330030pc	D + M výfahu KONE TranSys	kpl	1,000	43 625,00	43 625,00	0,000
-----	----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

OST Ostatné
26 136,03
0,000
999 Vybavenie
26 136,03
0,000

261	999.001	Kuchynská linka	bm	22,560	885,97	19 987,48	0,000
262	999.002	Vstavaná skriňa	bm	9,320	481,85	4 490,84	0,000
263	999.003	Kuchynský drez	ks	8,000	59,00	472,00	0,000
264	999.004	Drezová batéria	ks	8,000	76,62	612,96	0,000
265	999.005	Polička	ks	4,000	33,18	132,72	0,000
266	999.006	Recepčný pult	ks	1,000	440,03	440,03	0,000

Celkom
800 160,20
1 729,540

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNANSKÁ CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ: DPH: 5K3020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 60



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 01 Centrum sociálnych služieb

Časť: ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č. 150/1, 151/5, 33

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 762,72 25,695

1 Zemné práce 1 635,75 18,036

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,360	7,08	66,27	0,000
2	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,360	0,68	6,36	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	40,500	18,84	763,02	0,000
4	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,500	5,35	216,68	0,000
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	10,800	1,11	11,99	0,000
6	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	39,060	9,00	351,54	0,000
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,800	11,30	122,04	0,000
8	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	10,800	9,06	97,85	18,036

4 Vodorovné konštrukcie 107,97 7,658

9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,050	26,66	107,97	7,658
---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 19,00 0,002

10	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí	m	20,000	0,95	19,00	0,002
----	-----------	------------------------------	---	--------	------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 87 389,36 1,491

713 Izolácie tepelné 4 488,55 0,097

11	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.príemer do 38	m	1 030,000	2,42	2 492,60	0,021
12	2837741528	TUBOLIT izolácia - trubica 18/13	m	110,000	1,58	173,80	0,008
13	2837741537	TUBOLIT izolácia - trubica 20/13	m	120,000	0,74	88,80	0,005
14	2837741550	TUBOLIT izolácia - trubica 25/13	m	80,000	0,89	71,20	0,004
15	2837741563	TUBOLIT izolácia - trubica 32/13	m	60,000	1,71	102,60	0,006
16	2837741576	TUBOLIT izolácia - trubica 40/13	m	30,000	3,48	104,40	0,006
17	2837741529	TUBOLIT izolácia - trubica 18/26	m	340,000	3,65	1 241,00	0,048
18	2837741543	TUBOLIT izolácia - trubica 22/26	m	135,000	0,61	82,35	0,006
19	2837741556	TUBOLIT izolácia - trubica 28/25	m	75,000	0,84	63,00	0,006
20	2837741567	TUBOLIT izolácia - trubica 35/25	m	80,000	0,86	68,80	0,006

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 20 440,78 0,120

21	7211711071	Potrubie Wavin Sitech+ D75x2,6	m	120,000	16,13	1 935,60	0,000
22	7211711091	Potrubie Wavin Sitech+ D110x3,6	m	240,000	17,13	4 111,20	0,000
23	7211711121	Potrubie Wavin KG2000PP D 160x4, 9	m	40,000	27,12	1 084,80	0,000
24	7211711122	Potrubie Wavin KG2000PP D 110x3,4	m	180,000	17,15	3 087,00	0,000
25	2867100900	PVC-U čistiaca tvarovka 75 Wavin	ks	4,000	2,09	8,36	0,000
26	2867101000	PVC-U čistiaca tvarovka 110 Wavin	ks	11,000	3,36	36,96	0,000
27	7211715061	Pipeco HDPE d63x5,8	m	55,000	16,32	897,60	0,000
28	7211732031	Potrubie Wavin Sitech+ D32x2,0	m	50,000	6,80	340,00	0,000


BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	7211732051	Potrúbie Wavin Sitech+ D50x2,1	m	100,000	8,43	843,00	0,000
30	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	680,000	0,67	462,30	0,000
31	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	40,000	0,90	36,00	0,000
32	894431275	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s korugovaným predĺžením zberné dno DN 400, (DN šachty/DN potr. ved.) DN 400	ks	3,000	54,38	163,14	0,000
33	2866111421	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160 priame	ks	1,000	168,96	168,96	0,030
34	28661114211	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160 križové	ks	1,000	210,07	210,07	0,000
35	28661114212	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160 lomene	ks	1,000	200,54	200,54	0,000
36	2866111426	Wavin korugovaná šachtová rúra PP 600mm	ks	3,000	102,25	306,75	0,090
37	28661114261	Wavin spojka šachtová rúra PP 600mm	ks	3,000	22,84	68,52	0,000
38	28661114262	Wavin tesnenie 600mm	ks	3,000	8,06	24,18	0,000
39	28661114263	Wavin betón.rozťaž.prstenec	ks	3,000	23,33	69,99	0,000
40	28661114264	Wavin liatin.poklop A15-D400	ks	3,000	121,53	364,59	0,000
41	59230102021	Vodomerná šachta betonová 170x150x120	ks	1,000	5 002,64	5 002,64	0,000
42	59230102021 1	Tesniaca manžeta d160	ks	2,000	11,02	22,04	0,000
43	59230102021 2	Tesniaca manžeta d63	ks	1,000	5,60	5,60	0,000
44	59230102021 3	Vetracia hlavica HL810 d110	ks	11,000	22,39	246,29	0,000
45	59230102021 4	Sifon pre klimatizáciu HL138 d110	ks	22,000	27,82	612,04	0,000
46	59230102021 5	HL900N	ks	3,000	41,25	123,75	0,000
47	59230102021 6	Prechod zPE na pozink PF 63-2"	ks	2,000	4,43	8,86	0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

22 566,30

0,833

48	722130214	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	20,000	19,83	396,60	0,078
49	722130216	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	30,000	29,88	896,40	0,197
50	722172621	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	m	450,000	11,79	5 305,50	0,077
51	722172622	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	255,000	11,89	3 031,95	0,061
52	722172623	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	155,000	16,51	2 559,05	0,060
53	722172624	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	140,000	21,93	3 070,20	0,108
54	722172631	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach	m	30,000	37,42	1 122,60	0,028
55	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	9,000	2,40	21,60	0,000
56	4848906410	GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 3/8"	ks	6,000	3,67	22,02	0,000
57	48489064401	REGULAČNÝ VENTIL CÍRK. HONEYWELL ALWA-KOMBI-4 + TERMOREGULAČNÝ ČLEN	ks	3,000	75,75	227,25	0,000
58	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	3,000	3,24	9,72	0,000
59	4848906440	GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 1"	ks	3,000	8,84	26,52	0,000
60	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	1,000	4,02	4,02	0,000
61	48489064700 1	Zábrana proti spätnému prietoku, Honeywell BA295-1 1/4" B	ks	1,000	2 358,43	2 358,43	0,000
62	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	3,000	6,08	18,24	0,000
63	4848906470	GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 2"	ks	1,000	27,93	27,93	0,000
64	48489064701	Filter 2"	ks	1,000	20,98	20,98	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
65	48489064702	Spätna klapka 2"	ks	1,000	19,63	19,63	0,000
66	722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	súb	2,000	403,02	806,04	0,000
67	722262151	Montáž vodomera pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 40	ks	1,000	31,55	31,55	0,007
68	3885002110	Vodomer 6/4" studená voda + šrobenie	ks	1,000	138,47	138,47	0,000
69	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 135,000	1,38	1 566,30	0,204
70	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 135,000	0,78	885,30	0,011

725 Zdravotechnika - zariad. predmety

39 561,46

0,441

71	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	18,000	30,28	544,68	0,013
72	6420139570	Závesné WC VITRA S50, zadný odpad 48cm keramika	ks	18,000	155,42	2 797,56	0,306
73	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	18,000	36,84	663,12	0,000
74	55164230054 58	Geberit duofix pre závesné WC, 112cm	ks	18,000	462,98	8 333,64	0,000
75	55238000020 0	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT	ks	18,000	82,97	1 493,46	0,000
76	55433000050 0	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, s automatickým pozvoľným sklápaním, rozmer 365x405x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	18,000	56,94	1 024,92	0,000
77	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	28,000	24,78	694,12	0,016
78	64201391301	UMÝVADLO bezbarier. JIKA MIO 64x55cm, otvor pre bateriu uprostred	ks	9,000	71,77	645,93	0,000
79	6420138770	UMÝVADLO DO WC-IDEAL STANDARD CONECT AIR CUBE 40X35CM	ks	19,000	53,90	1 024,10	0,000
80	725245151	Montáž - zástena sprchová zásuvná dvojdielna s jedným posuvným dílom do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm	súb	10,000	31,82	318,20	0,003
81	55423041001	ZÁSTENA Aqualine - walk-in 100cm	ks	10,000	525,84	5 258,40	0,000
82	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	35,000	3,54	123,90	0,000
83	5523403660	Výklopné držiadlo nástenne BEMATA HELP 60cm	ks	9,000	107,40	966,60	0,003
84	5523403740	Pevné držiadlo nástenne BEMATA HELP 60cm	ks	26,000	56,35	1 465,10	0,009
85	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	10,000	3,94	39,40	0,000
86	5514708000	Sedačka do sprchy sklápacia RAVAK OVO B OPAL	ks	10,000	117,92	1 179,20	0,030
87	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	4,000	15,93	63,72	0,001
88	6420137930	JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	4,000	214,46	857,84	0,040
89	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	39,000	4,28	166,92	0,011
90	5514014300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm	ks	39,000	14,55	567,45	0,000
111	7258199.R	Montáž revízných dvierok	súb	16,000	9,67	154,72	0,000
91	5516757400	Dvierka revízne 150x150 mm	ks	16,000	25,99	415,84	0,000
92	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	43,000	9,06	389,58	0,004
93	55146464405 1	BATÉRIA-PÁKOVÁ UMÝVADLOVÁ-HANSGROHE LOGIS	ks	28,000	86,95	2 434,60	0,000
94	55146464405 2	BATÉRIA-PÁKOVÁ drezová	ks	11,000	76,50	841,50	0,000
95	55146464405 21	BATÉRIA-nástenná PÁKOVÁ výlevková	ks	4,000	75,88	303,52	0,000
96	725849230	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	10,000	6,47	64,70	0,000
97	55146464405	BATÉRIA - HANSGROHE LOGIS PODOMIETKOVÁ BATÉRIA + HANSGROHE CROMA SELECT E	ks	10,000	145,40	1 454,40	0,000
98	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	28,000	2,55	71,40	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 60



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99	5514646440211	SIFÓN HANSGROHE FLOWSTAR S CHROM 52105000	ks	28,000	59,58	1 668,24	0,000
100	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	11,000	2,09	22,99	0,000
101	2863120194	drezový sifón jednoduchý d40 úsporný obj.č. 152.885.11.1 GEBERIT	ks	11,000	12,50	137,50	0,004
102	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	8,000	2,51	22,59	0,000
103	5516284200	Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 406D 40/50 mm HUTTERER & LECHNER	ks	8,000	124,67	997,36	0,000
104	55162842001	Uzávierka zápachová UR podomietková HL 406 40/50 mm HUTTERER & LECHNER	ks	1,000	196,36	196,36	0,000
105	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	10,000	2,51	25,10	0,000
106	551464644021001	Sprchová vpusť s izolač.súpravou a upevňovacími nožičkami HL541	ks	10,000	213,58	2 135,80	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 332,27 0,000


107	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	4,35	4,35	0,000
108	42681500181	Cirkulačné čerp.Wilo Stratos Z30/i-8 RG	ks	1,000	327,92	327,92	0,000

M Práce a dodávky M 5,40 0,004

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 5,40 0,004

109	480490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	20,000	0,15	3,00	0,000
110	2830002000	Fólia biela	m	20,000	0,12	2,40	0,004

Celkom 89 157,48 27,190



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 01 Centrum sociálnych služieb

Časť: Vnútroiná plynoinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 028,11 0,000


723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 028,11 0,000

1	723120205.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	26,000	12,77	332,02	0,000
2	723150367	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000	13,24	13,24	0,000
3	723190909	tlaková skúška + Revízia správa	kpl	1,000	643,06	643,06	0,000
4	723239203.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	4,08	4,08	0,000
5	55134000610 0.S	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, pinoprietokový, niklované mosadz	ks	1,000	23,64	23,64	0,000
6	998723205	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	10,160	1,19	12,07	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 455,40 0,000

7	HZS000312	Búracie a sekacie práce + murárske vysprávkky	hod	30,000	15,18	455,40	0,000
---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom 1 483,51 0,000



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 01 Centrum sociálnych služieb

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č. 150/1, 151/5, 33

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				6 056,87	0,000
D2		713 - Izolácie tepelné				6 056,87	0,000
1	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potrubia	m	1 414,000	3,25	4 595,50	0,000
2	422 170002	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 18x13 - vykurovanie	m	844,000	0,69	582,36	0,000
3	422 170003	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 20x13 - vykurovanie	m	140,000	0,70	98,00	0,000
4	422 170006	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 28x13 - vykurovanie	m	160,000	0,78	124,80	0,000
5	422 170007	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 32x13 - vykurovanie	m	50,000	0,92	46,00	0,000
6	422 170009	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 40x13 - vykurovanie	m	20,000	1,21	24,20	0,000
7	422 170012	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 50x13 - vykurovanie	m	50,000	1,55	77,50	0,000
8	422 170022	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 22x20 - vykurovanie	m	6,000	1,20	7,20	0,000
9	422 170023	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 28x20 - vykurovanie	m	4,000	1,40	5,60	0,000
10	422 170024	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 35x20 - vykurovanie	m	62,000	1,79	110,98	0,000
11	422 170025	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 42x20 - vykurovanie	m	68,000	1,98	134,64	0,000
12	422 170027	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 54x20 - vykurovanie	m	10,000	2,72	27,20	0,000
13	71399-9905	Izolácie tepelné, HZS T5	hod	10,000	9,92	99,20	0,000
14	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	59,332	2,08	123,69	0,000
D3		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE				566,41	0,000
D4		722 - Vnútrotný vodovod				566,41	0,000
15	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	10,000	19,60	196,00	0,000
16	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	16,000	20,16	322,56	0,000
17	72299-9905	Vnútrotný vodovod HZS T5	hod	4,000	9,94	39,76	0,000
18	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,583	1,45	8,09	0,000
D5		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE				60 207,22	0,000
D6		731 - Kotolne				9 200,05	0,000
19	73113-9006	Montáž vetracej mriežky pri zdroji tepla	súb or	4,000	16,95	67,80	0,000
20	422 171351	Vetracia mriežka 250x250 mm do exteriéru	kus	2,000	25,07	50,14	0,000
21	422 171352	Vetracia mriežka 250x250 mm do interiéru	kus	2,000	18,14	36,28	0,000
22	73113-9008	Montáž úpravne vody	súb or	1,000	268,78	268,78	0,000
23	422 171171	Úpravná voda VESSMANN AQUA HOME 20-N	sú bor	1,000	937,83	937,83	0,000
24	422 171172	Filter pre úpravu vody	sú bor	1,000	0,91	0,91	0,000
25	422 171175	Tester úpravy vody	sú bor	1,000	0,76	0,76	0,000
26	422 171178	Príslušenstvo úpravy vody	sú bor	1,000	0,89	0,89	0,000
27	73113-9009	Montáž komínového systému	súb or	1,000	180,42	180,42	0,000


BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	422 170721	Kominový systém VIESSMANN 80/125 mm	súbor	1,000	167,03	167,03	0,000
29	422 170722	Koncovka so syfónom	súbor	1,000	43,90	43,90	0,000
30	422 170724	Zberač spalin	súbor	1,000	10,92	10,92	0,000
31	422 170725	Koncovka s otvorom pre kondenzát	súbor	1,000	24,93	24,93	0,000
32	422 170726	Revízny kus	súbor	1,000	11,69	11,69	0,000
33	422 170727	Prechod strechou	súbor	1,000	109,72	109,72	0,000
34	422 170728	Univerzálna strešná taška	súbor	1,000	46,00	46,00	0,000
35	73113-9015	Servisné a prevádzkové skúšky	súbor	1,000	86,09	86,09	0,000
36	422 170620	Montáž regulácie prevádzkovým technikom VIESSMANN	súbor	1,000	149,52	149,52	0,000
37	422 170621	Skúšobná prevádzka	súbor	1,000	43,95	43,95	0,000
38	422 170622	Prevádzkové skúšky	súbor	1,000	43,89	43,89	0,000
39	73124-9024	Montáž kotla ocelového nástenného na plynné palivo do 45 kW	súbor	1,000	362,78	362,78	0,000
40	422 170093	Závesný kond. kotol VIESSMANN VITODENS 200-W, Q=10,9-45 kW	súbor	1,000	2 852,17	2 852,17	0,000
41	422 170095	Sada gufových kohútov, pre pripojenie ÚK	súbor	1,000	39,48	39,48	0,000
42	422 170096	Plynový kohút rohový s protipožiarnym ventilom	súbor	1,000	25,91	25,91	0,000
43	422 170097	Vypúšťací lievik so syfónom	súbor	1,000	14,11	14,11	0,000
44	422 170099	Snímač teploty TUV	súbor	1,000	19,80	19,80	0,000
45	422 170101	Expanzná nádoba 25 l	súbor	1,000	40,20	40,20	0,000
46	422 170104	Držiak na expanznú nádobu	súbor	1,000	7,26	7,26	0,000
47	422 170105	Neutralizačné zariadenie VIESSMANN do 65 kW	súbor	1,000	231,86	231,86	0,000
48	422 170106	Náplň do neutralizačného zariadenia	súbor	3,000	19,56	58,68	0,000
49	422 170107	Plynový filter DN 20	súbor	1,000	58,20	58,20	0,000
50	422 170113	Montážna sada pre 1 kotol - líniová	súbor	1,000	2 028,89	2 028,89	0,000
51	422 170132	Rozšírenie VIESSMANN typ AM1	súbor	1,000	69,14	69,14	0,000
52	422 170133	Rozšírenie VIESSMANN typ EA1	súbor	1,000	130,57	130,57	0,000
53	422 170134	Regulácia VIESSMANN VITOTRONIC 200 HO1B - ekvitermická	súbor	1,000	102,72	102,72	0,000
54	422 170135	Rozšírenie pre 2. a 3. okruh	súbor	1,000	0,87	0,87	0,000
55	422 170136	Príložený snímač teploty	súbor	2,000	58,42	116,84	0,000
56	422 170137	Konektor pre čerpadlo	súbor	3,000	10,38	31,14	0,000
57	422 170138	Konektor pre motor zmiešavača	súbor	3,000	16,54	49,62	0,000
58	422 170139	Snímač vonkajšej teploty	súbor	1,000	12,43	12,43	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL.: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	422 170140	Snímač anuloidu	súbor	1,000	14,54	14,54	0,000
60	422 170141	Snímač zásobníka	súbor	2,000	56,67	113,34	0,000
61	73199-9905	Kotolne, HZS T5	hod	16,000	9,86	157,76	0,000
62	99873-1201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	88,198	4,31	380,29	0,000

D7

732 - Strojovne

6 828,66

0,000

63	73219-9100	Montáž orientačných štítkov	súbor	20,000	2,02	40,40	0,000
64	422 170856	Orientačný štítok	kus	20,000	1,74	34,80	0,000
65	73221-9315	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 1000 l	súbor	2,000	218,60	437,20	0,000
66	422 171071	Zásobníkový ohrievač VIESSMANN VITOCCELL CVBB 100, V=300 l	kus	2,000	1 306,25	2 612,50	0,000
67	422 171072	Prípojacia súprava pre zásobník VIESSMANN	kus	2,000	27,66	55,32	0,000
68	73233-1514	Nádoby expanzné tlakové s membránou REFLEX DD33, V=33 l	súbor	2,000	156,93	313,86	0,000
69	73233-1519	Nádoby expanzné tlakové s membránou REFLEX N 200, V=200 l	súbor	1,000	267,03	267,03	0,000
70	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	3,000	5,95	17,85	0,000
71	422 170396	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 25-60	kus	1,000	706,03	706,03	0,000
72	422 170400	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 25-80	kus	1,000	846,94	846,94	0,000
73	422 170403	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 25-100	kus	1,000	920,39	920,39	0,000
74	73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	súbor	1,000	8,98	8,98	0,000
75	422 170901	Prípojovacia skupina čerpadla pre kotol VIESSMANN	súbor	1,000	349,15	349,15	0,000
76	73299-9905	Strojovne, HZS T5	hod	8,000	10,04	80,32	0,000
77	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	66,908	2,06	137,89	0,000

D8

733 - Rozvod potrubia

17 430,14

0,000

78	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízko tlak. DN 25	m	42,000	16,56	695,52	0,000
79	73311-1113	Potrubie z rúrok závit. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 15	m	6,000	15,13	90,78	0,000
80	73311-1114	Potrubie z rúrok závit. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	m	4,000	16,63	66,52	0,000
81	73311-1115	Potrubie z rúrok závit. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	20,000	20,09	401,80	0,000
82	73311-1116	Potrubie z rúrok závit. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	68,000	23,75	1 615,00	0,000
83	73311-1117	Potrubie z rúrok závit. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40	m	10,000	28,14	281,40	0,000
84	73313-9210	Montáž hydraulických vyrovnávačov tlakov Q= do 50m3/hod	kus	1,000	226,49	226,49	0,000
85	422 170811	Anuloid VIESSMANN 80/80, 4xDN 32 + tepelná izolácia	kus	1,000	289,77	289,77	0,000
86	422 170812	Stenová konzola pre anuloid	kus	2,000	54,07	108,14	0,000
87	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	150,000	1,25	187,50	0,000
88	73332-1201	Plast-hliníkové potrubie HERZ priemeru 16 mm	m	844,000	7,86	6 633,84	0,000
89	73332-1202	Plast-hliníkové potrubie HERZ priemeru 20 mm	m	140,000	8,67	1 213,80	0,000
90	73332-1203	Plast-hliníkové potrubie HERZ priemeru 26 mm	m	180,000	9,57	1 531,20	0,000
91	73332-1204	Plast-hliníkové potrubie HERZ priemeru 32 mm	m	50,000	11,54	577,00	0,000
92	73332-1205	Plast-hliníkové potrubie HERZ priemeru 40 mm	m	20,000	17,60	352,00	0,000
93	73332-1208	Plast-hliníkové potrubie HERZ priemeru 50 mm	m	50,000	20,94	1 047,00	0,000
94	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	1 194,000	1,21	1 444,74	0,000
95	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	70,000	1,30	91,00	0,000
96	73399-9905	Rozvod potrubia, HZS T5	hod	20,000	9,79	195,80	0,000
97	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	170,493	2,23	380,84	0,000

D9

734 - Armatúry

127 889,80

0,000

98	73420-9102	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	kus	76,000	1,48	112,48	0,000
99	422 171328	Radiátorový odvzdušňovací ventil	kus	76,000	3,12	237,12	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNANSKÁ CESTA 1, 902 01 PEZINOK


IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL.: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
100	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	84,000	1,48	124,32	0,000
101	422 170496	Napúšťací a vypúšťací kohút HERZ THERMOFLEX DN 15	kus	8,000	11,90	95,20	0,000
102	422 170500	Termostatická hlavica HERZ-MINI typ 9200	kus	27,000	12,67	342,09	0,000
103	422 170505	Termostatická hlavica HERZ-MINI typ 9200 pre telesá VK	kus	49,000	12,71	622,79	0,000
104	73420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	14,000	1,49	20,86	0,000
105	422 170497	Napúšťací a vypúšťací kohút HERZ THERMOFLEX DN 20	kus	2,000	20,83	41,66	0,000
106	422 170565	Automatický odvzdušňovač 1/2"	kus	12,000	6,19	74,28	0,000
107	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	2,000	2,70	5,40	0,000
108	422 170461	Guľový kohút HERZ typ 6028 DN 15	kus	2,000	4,60	9,20	0,000
109	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	7,000	3,13	21,91	0,000
110	422 170462	Guľový kohút HERZ typ 6035 DN 20	kus	4,000	6,17	24,68	0,000
111	422 170515	Priame skrutkovanie HERZ RL-5, 3923 DN 20	kus	2,000	11,88	23,76	0,000
112	422 170946	Doplňovací systém REFLEX FILLCONTROL PLUS DN 20	sú bor	1,000	1 320,94	1 320,94	0,000
113	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	50,000	3,30	165,00	0,000
114	422 170463	Guľový kohút HERZ typ 6042 DN 25	kus	14,000	11,63	162,82	0,000
115	422 170475	Pružinový spätný ventil HERZ typ 7820 DN 25	kus	2,000	8,95	17,90	0,000
116	422 170481	Filter HERZ typ 7094 DN 25	kus	2,000	8,78	17,56	0,000
117	422 170524	Priama spojka V 4300 DN 25	kus	20,000	7,02	140,40	0,000
118	422 170540	Poistný ventil DN 25 otv. tlak 4,0 Baru	kus	2,000	13,96	27,92	0,000
119	422 170558	Poistný ventil na TUV DN 25 otv. tlak 8,0 Baru	kus	2,000	16,52	33,04	0,000
120	422 170559	Poistný ventil na TUV DN 25 otv. tlak 6,0 Baru	kus	1,000	15,09	15,09	0,000
121	422 171081	Vodomer pre meranie doplňovanej vody	kus	1,000	202,23	202,23	0,000
122	422 171101	Merač tepla DN 25 pre prietok 0,6 m³/h MULTICAL 603	kus	1,000	566,80	566,80	0,000
123	422 171102	Merač tepla DN 25 pre prietok 2,5 m³/h MULTICAL 603	sú bor	2,000	633,43	1 266,86	0,000
124	422 171103	Návarok pre teplotové čidlo	sú bor	6,000	1,71	10,26	0,000
125	422 171104	Teplotové čidlo	sú bor	6,000	8,15	48,90	0,000
126	422 171105	Montážna plomba	sú bor	9,000	0,97	8,73	0,000
127	422 171106	Prepočítavač	sú bor	3,000	49,69	149,07	0,000
128	422 171107	Prepojovacia kabeláž	sú bor	3,000	8,17	24,51	0,000
129	422 171108	MK guľový kohút DN 25	kus	1,000	33,26	33,26	0,000
130	422 171110	Gumový kompenzátor DN 25	kus	2,000	90,88	181,76	0,000
131	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	37,000	4,69	173,53	0,000
132	422 170464	Guľový kohút HERZ typ 6066 DN 32	kus	22,000	16,42	361,24	0,000
133	422 170476	Pružinový spätný ventil HERZ typ 7837 DN 32	kus	4,000	13,62	54,48	0,000
134	422 170482	Filter HERZ typ 40040 DN 32	kus	3,000	28,98	86,94	0,000
135	422 171166	Magnetická úpravná vody DN 32	sú bor	1,000	514,37	514,37	0,000
136	422 171167	MK guľový kohút DN 32	kus	1,000	92,54	92,54	0,000
137	422 171170	Gumový kompenzátor DN 32	kus	6,000	101,94	611,64	0,000
138	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	6,000	5,57	33,42	0,000
139	422 170465	Guľový kohút HERZ typ 6073 DN 40	kus	4,000	26,07	104,28	0,000
140	422 170526	Priama spojka V 4300 DN 40	kus	2,000	7,88	15,76	0,000
141	73420-9119	Montáž armatúry HERZ 3000	kus	49,000	2,96	145,04	0,000
142	422 170519	Rohové pripojenie HERZ 3000 pre dvojvrstvové sústavy 3466	kus	49,000	19,75	967,75	0,000
143	73420-9120	Montáž armatúry HERZ VUA 50	kus	27,000	3,64	98,28	0,000
144	422 171774	Rohové pripojenia HERZ VUA 50 pre dvojvrstvové sústavy	kus	27,000	29,68	801,36	0,000
145	73420-9124	Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4	kus	1,000	9,65	9,65	0,000
146	422 170571	Trojcestný závit. ventil DN 20, Kv=5,0 m³/h so servopohon.	sú bor	1,000	442,37	442,37	0,000
147	73441-1130	Teplomery dvojvrstvové príložné DTP II	kus	10,000	16,51	165,10	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.
VINICIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
148	73442-2110	Tlakomery diferenčné 03360 pr. 80	kus	12,000	102,92	1 235,04	0,000
149	73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	12,000	26,62	319,44	0,000
150	73442-4933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	kus	12,000	16,12	193,44	0,000
151	73499-9905	Armatury, HZS T5	hod	8,000	9,78	78,24	0,000
152	99873-4201	Presun hmôt pre armatury UK v objektoch výšky do 6 m	%	126,627	1,08	137,09	0,000

D10

735 - Vykurovacie telesá

13 632,55

0,000

153	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	42,000	22,26	934,92	0,000
154	422 171173	Vykurovacie teleso 21VK 500x500 Korad	kus	5,000	109,94	549,70	0,000
155	422 171200	Vykurovacie teleso 21VK 600x500 Korad	kus	2,000	90,80	181,60	0,000
156	422 171201	Vykurovacie teleso 21VK 600x600 Korad	kus	2,000	96,22	192,44	0,000
157	422 171202	Vykurovacie teleso 21VK 600x700 Korad	kus	3,000	121,14	363,42	0,000
158	422 171203	Vykurovacie teleso 21VK 600x800 Korad	kus	5,000	132,79	663,95	0,000
159	422 171204	Vykurovacie teleso 21VK 600x900 Korad	kus	2,000	143,37	286,74	0,000
160	422 171205	Vykurovacie teleso 21VK 600x1000 Korad	kus	8,000	154,39	1 235,12	0,000
161	422 171207	Vykurovacie teleso 21VK 600x1200 Korad	kus	6,000	159,52	957,12	0,000
162	422 171209	Vykurovacie teleso 21VK 600x1400 Korad	kus	4,000	170,35	681,40	0,000
163	422 171211	Vykurovacie teleso 21VK 600x1600 Korad	kus	3,000	175,34	526,02	0,000
164	422 171212	Vykurovacie teleso 21VK 600x1700 Korad	kus	2,000	193,74	387,48	0,000
165	73515-9641	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo900/Ldo2000mm	kus	7,000	22,99	160,93	0,000
166	422 171229	Vykurovacie teleso 21VK 900x700 Korad	kus	2,000	154,89	309,78	0,000
167	422 171230	Vykurovacie teleso 21VK 900x800 Korad	kus	3,000	159,55	478,65	0,000
168	422 171232	Vykurovacie teleso 21VK 900x1000 Korad	kus	2,000	182,24	364,48	0,000
169	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov. rebrika dĺ. do 2000 mm	súb or	27,000	20,25	546,75	0,000
170	422 171785	Rebrik. teleso KORADO KORALUX LINEAR KL 780/450	kus	15,000	82,44	1 236,60	0,000
171	422 171789	Rebrik. teleso KORADO KORALUX LINEAR KL 1200/450	kus	10,000	108,94	1 089,40	0,000
172	422 171793	Rebrik. teleso KORADO KORALUX LINEAR KL 1830/450	kus	2,000	143,04	286,08	0,000
173	422 171797	El. spirála pre rebrikové teleso Q=300 W	kus	27,000	59,73	1 612,71	0,000
174	73599-9905	Vykurovacie telesá, HZS T5	hod	20,000	9,82	196,40	0,000
175	99873-5201	Presun hmôt pre vykuv. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	132,417	2,95	390,86	0,000

D11

783 - Nátery

326,02

0,000

176	78341-4740	Nátery olejové kov. potrubia do DN 50mm základné	m	150,000	2,04	306,00	0,000
177	78399-9905	Nátery, HZS T5	hod	2,000	10,01	20,02	0,000

Celkom

66 830,50

0,000

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 01 Centrum sociálnych služieb

Časť: VZT

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				122 694,53	0,000
D1		Zariadenie č. 1: Vetranie výdaja jedál				3 857,54	0,000
1	1.01	Kuchynský ventilátor izolovaný, typ KUB 355-4L3 T120, zabudovaný termo kontakt 3f, 400 V/50 Hz, 350 W; 1,06 A; 1340 ot/mín.; IP55	ks	1,000	840,24	840,24	0,000
2	Pol1	Frekvenčný menič otáčok ODE-3-140022; 0,75 kW; 2,2 A; IP66	ks	1,000	358,34	358,34	0,000
3	Pol2	Nástenný potenciometer MTP010	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
4	1.02	Výfuková lamelová hlavica VHL 400	ks	1,000	206,15	206,15	0,000
5	Pol3	Výustky do kruhového potrubia NOVA CC 1 600x100 R2 H	ks	2,000	34,36	68,72	0,000
6	Pol4	Digestor pre odsávanie kuchyne OPC 800x800 s osvetlením a tukovým filtrom	kpl	1,000	775,68	775,68	0,000
7	Pol5	Regulačná klapka RK 200	ks	1,000	11,02	11,02	0,000
8	Pol6	Regulačná klapka RK 250	ks	1,000	14,54	14,54	0,000
9	Pol7	Spátna klapka RSK 400	ks	1,000	33,08	33,08	0,000
10	Pol8	Timič hluku do kruhového potrubia THK 400	ks	1,000	191,34	191,34	0,000
11	Pol9	Štvorhranné potrubie do obvodu 1500+25%(tvaroviek - 4bm	m2	6,000	26,30	157,80	0,000
12	Pol10	Spiro potrubie o 200+20% tvaroviek	bm	5,000	17,94	89,70	0,000
13	Pol11	Spiro potrubie o 250+20% tvaroviek	bm	5,000	19,65	98,25	0,000
14	Pol12	Spiro potrubie o 400+20% tvaroviek	bm	10,000	23,65	236,50	0,000
15	Pol13	Izolácie hr 25 - potrubie v exteriéri aj s oplechovaním	m2	12,000	43,64	523,68	0,000
16	Pol14	Drobný, pomocný a doplnkový materiál	kg	50,000	4,45	222,50	0,000
D2		Zariadenie č. 2: Vetranie jedálne				11 942,44	0,000
17	2.01	Kompaktná rekuperačná jednotka P-TYPE K 1200V, Ventli Air	ks	1,000	7 154,26	7 154,26	0,000
18	2.02	Regulačná klapka RK 500x150 - atyp vyhotoviť	ks	2,000	62,61	125,22	0,000
19	Pol15	Výustky do štvorhranného potrubia NOVA B 1 1 1225x125 R2 UR	ks	6,000	44,47	266,82	0,000
20	Pol16	Timič hluku TH 700x400	ks	2,000	232,22	464,44	0,000
21	Pol17	Štvorhranné potrubie Do obvodu 1000+20% tvaroviek	m2	30,000	24,65	739,50	0,000
22	Pol18	Štvorhranné potrubie Do obvodu 800+20% tvaroviek	m2	25,000	20,36	509,00	0,000
23	Pol19	Štvorhranné potrubie Do obvodu 550+20% tvaroviek	m2	20,000	18,31	366,20	0,000
24	Pol20	Izolácie - kaučuková hr 13mm - interiér , prírodné potrubie	m2	25,000	16,96	424,00	0,000
25	Pol21	Izolácie hr 25 - potrubie v exteriéri aj s oplechovaním	m2	30,000	41,20	1 236,00	0,000
26	Pol14	Drobný, pomocný a doplnkový materiál	kg	150,000	4,38	657,00	0,000
D3		Zariadenie č. 3: Vetranie spoločenskej miestnosti				12 756,38	0,000
27	3.01	Kompaktná rekuperačná jednotka P-TYPE K 1200V, Ventli Air	ks	1,000	7 407,85	7 407,85	0,000
28	3.02	Regulačná klapka RK 500x150 - atyp vyhotoviť	ks	2,000	60,17	120,34	0,000
29	Pol22	Regulačná klapka RK 250x150 - atyp vyhotoviť	ks	1,000	33,79	33,79	0,000
30	Pol23	Regulačná klapka RK 200x150 - atyp vyhotoviť	ks	2,000	33,76	67,52	0,000
31	Pol15	Výustky do štvorhranného potrubia NOVA B 1 1 1225x125 R2 UR	ks	11,000	* 44,27	486,97	0,000
32	Pol16	Timič hluku TH 700x400	ks	2,000	239,68	479,36	0,000

BATEL-STAV, s.r.o.
VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	Pol17	Štvohranné potrubie Do obvodu 1000+20% tvaroviek	m2	35,000	24,98	874,30	0,000
34	Pol18	Štvohranné potrubie Do obvodu 800+20% tvaroviek	m2	25,000	19,94	498,50	0,000
35	Pol19	Štvohranné potrubie Do obvodu 550+20% tvaroviek	m2	15,000	18,12	271,80	0,000
36	Pol20	Izolácie - kaučuková hr 13mm - interiér , prívodné potrubie	m2	25,000	16,85	421,25	0,000
37	Pol21	Izolácie hr 25 - potrubie v exteriéri aj s oplechovaním	m2	35,000	41,12	1 439,20	0,000
38	Pol14	Drobný, pomocný a doplnkový materiál	kg	150,000	4,37	655,50	0,000

D4 Zariadenie č. 4: Vetranie recepcie, m. č. 1.12

2 781,36

0,000

39	4.01	Kompaktná rekuperačná jednotka v podstropnom vyhotovení Smarty 2X P 1.1; protiprúdový rekuperátor s obtokom, EC motory ventilátorov	ks	1,000	1 147,54	1 147,54	0,000
40	Pol24	Nástenný prog.ovládač SA-control	ks	1,000	221,19	221,19	0,000
41	Pol25	Spona na kruhové potrubie AP 125	ks	4,000	2,16	8,64	0,000
42	Pol26	El.ohrievač na kruhové potrubie EKA 125-0,3-1F; 1f; 230 V; 0,3 kW; ? 125 mm	ks	1,000	42,44	42,44	0,000
43	Pol27	Uzatváracia klapka SKG-A 125	ks	2,000	17,00	34,00	0,000
44	Pol28	Sevopohon CM230-F-L	ks	2,000	77,07	154,14	0,000
45	4.02	Protidažďová žalúzia PRG 125	ks	2,000	45,29	90,58	0,000
46	Pol29	Regulačná klapka RK 125	ks	2,000	21,83	43,66	0,000
47	Pol30	Prívod ELI 125	ks	1,000	9,06	9,06	0,000
48	Pol31	Odvod ELF 125	ks	1,000	8,51	8,51	0,000
49	Pol32	Ohybná hadica ø125	bm	15,000	8,77	131,55	0,000
50	Pol33	Spiro potrubie ø125	bm	15,000	16,17	242,55	0,000
51	Pol20	Izolácie - kaučuková hr 13mm - interiér , prívodné potrubie	m2	25,000	17,14	428,50	0,000
52	Pol14	Drobný, pomocný a doplnkový materiál	kg	50,000	4,38	219,00	0,000

D5 Zariadenie č. 5: Ventilátory

712,17

0,000

53	5.01	Potrubný ventilátor VKPA 100 LD 3.0, zabudovaný termo-kontakt	ks	3,000	62,51	187,53	0,000
54	Pol34	Časový dobeh SMR-T	ks	3,000	21,57	64,71	0,000
55	Pol35	Spona na kruhové potrubie AP 100	ks	6,000	2,04	12,24	0,000
56	5.02	Žalúziová klapka PER 100	ks	3,000	11,65	34,95	0,000
57	Pol36	Tanierové ventilít pre odvod ELF 100	ks	2,000	5,46	10,92	0,000
58	Pol37	Krycia mriežka kruhová na saní KMK 100	ks	2,000	9,15	18,30	0,000
59	Pol38	Spätná klapka RSK 100	ks	3,000	4,34	13,02	0,000
60	Pol39	Spiro potrubie ø100 +20% tvaroviek	bm	10,000	10,77	107,70	0,000
61	Pol14	Drobný, pomocný a doplnkový materiál	kg	60,000	4,38	262,80	0,000

D6 Zariadenie č. 6: Klimatizácia priestorov CSS

45 975,56

0,000

62	Pol40	GREE GMV-160WL/C-X outdoor	ks	2,000	6 572,81	13 145,62	0,000
63	Pol41	GREE GMV-ND22G/B4B-T wall mounted LOMO	ks	9,000	693,14	6 238,26	0,000
64	Pol42	GREE GMV-ND28G/B4B-T wall mounted LOMO	ks	1,000	718,30	718,30	0,000
65	Pol43	GREE GMV-ND36G/B4B-T wall mounted LOMO	ks	3,000	739,41	2 218,23	0,000
66	Pol44	GREE XK46, nástenný ovládač	ks	13,000	102,68	1 334,84	0,000
67	Pol45	GREE FQ01A/A , rozdeľovač	ks	11,000	65,59	721,49	0,000
68	Pol46	MINI BLUE X87-504, čerpadielko s teplotnými senzormi	ks	13,000	122,65	1 594,45	0,000
69	Pol47	GREE GMV-120WL/C-X outdoor	ks	1,000	3 261,39	3 261,39	0,000
70	Pol41	GREE GMV-ND22G/B4B-T wall mounted LOMO	ks	1,000	688,10	688,10	0,000
71	Pol42	GREE GMV-ND28G/B4B-T wall mounted LOMO	ks	3,000	709,76	2 129,28	0,000
72	Pol43	GREE GMV-ND36G/B4B-T wall mounted LOMO	ks	1,000	734,48	734,48	0,000
73	Pol44	GREE XK46, nástenný ovládač	ks	5,000	101,31	506,55	0,000
74	Pol45	GREE FQ01A/A , rozdeľovač	ks	4,000	53,42	213,68	0,000
75	Pol46	MINI BLUE X87-504, čerpadielko s teplotnými senzormi	ks	5,000	119,09	595,45	0,000
76	Pol48	UTY-DCGY, centrálny ovládač	ks	1,000	1 736,99	1 736,99	0,000
77	Pol49	GREE U-MATCH 24 GUD71PS/A-T duct	ks	1,000	922,36	922,36	0,000
78	Pol50	GREE U-MATCH 42 GUD125PHS/A-T duct	ks	1,000	1 290,54	1 290,54	0,000

BATELA-STAV, S.R.O.
VINICIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
79	Pol51	UTD-LF25NA, filter s dlhou životnosťou	ks	1,000	117,51	117,51	0,000
80	Pol46	MINI BLUE X87-504, čerpadieľko s teplotnými senzormi	ks	1,000	121,61	121,61	0,000
81	Pol52	GREE U-MATCH 42 GUD125PHS/A-T duct	ks	1,000	1 578,93	1 578,93	0,000
82	Pol53	GREE U-MATCH 42 GUD125W/NhA-X outdoor unit	ks	1,000	2 195,66	2 195,66	0,000
83	Pol54	UTD-LF60KA, filter s dlhou životnosťou	ks	1,000	134,64	134,64	0,000
84	Pol55	MAXI BLUE X87-703, čerpadieľko s teplotnými senzormi	ks	1,000	140,30	140,30	0,000
85	Pol56	Spustenie VRF do prevádzky (1 výjazd), spustenie + zaškolenie + doprava	ks	1,000	451,92	451,92	0,000
86	6.06	Výstupy do štvorhranného potrubia NOVA B 1 1 1225x125 R2 UR	ks	8,000	45,66	365,28	0,000
87	Pol57	Štvorhranné potrubie Do obvodu 1500+20% tvaroviek	m2	10,000	29,40	294,00	0,000
88	Pol17	Štvorhranné potrubie Do obvodu 1000+20% tvaroviek	m2	30,000	25,05	751,50	0,000
89	Pol18	Štvorhranné potrubie Do obvodu 800+20% tvaroviek	m2	10,000	20,69	206,90	0,000
90	Pol19	Štvorhranné potrubie Do obvodu 550+20% tvaroviek	m2	10,000	18,00	180,00	0,000
91	Pol20	Izolácie - kaučuková hr 13mm - interiér , prírodné potrubie	m2	40,000	17,77	710,80	0,000
92	Pol14	Drobný, pomocný a doplnkový materiál	kg	150,000	4,31	646,50	0,000

Zariadenie č. 7: Vetranie hygienických priestorov

D7

6 161,38

0,000

93	7.01	Ventilátor len pre WC zabudovaný do stropu MEDIO štandardné prevedenie s časovačom a spätnou klapkou	ks	11,000	172,54	1 897,94	0,000
94	7.02	Ventilátor pre kúpeľne - nástenný SUPER štandardné prevedenie s časovačom a klapkou	ks	8,000	212,57	1 700,56	0,000
95	7.03	Žalúziová klapka PER 150	ks	1,000	28,23	28,23	0,000
96	Pol58	Kruhovú Spiro potrubie stupeňky a dopojenie VZT zariadení ohýbnými hadicami 100	bm	25,000	9,27	231,75	0,000
97	Pol59	Lamelová výfuková hlavica VHL 150	ks	5,000	69,08	345,40	0,000
98	Pol60	Spiro potrubie o150 +20% tvaroviek	bm	50,000	14,72	736,00	0,000
99	Pol39	Spiro potrubie o100 +20% tvaroviek	bm	50,000	10,75	537,50	0,000
100	Pol14	Drobný, pomocný a doplnkový materiál	kg	150,000	4,56	684,00	0,000

D8

Zariadenie č. 8: Vetranie pracovne

10 863,27

0,000

101	8.01	Kompaktná rekuperačná jednotka v podstropnom vyhotovení Smarty 2X P 1.1; protiprúdový rekuperátor s obtokom, EC motory ventilátorov	ks	1,000	1 186,13	1 186,13	0,000
102	Pol24	Nástenný prog.ovládač SA-control	ks	1,000	225,13	225,13	0,000
103	Pol25	Spona na kruhovú potrubie AP 125	ks	4,000	2,12	8,48	0,000
104	Pol26	El.ohrivač na kruhovú potrubie EKA 125-0,3-1F; 1f; 230 V; 0,3 kW; ? 125 mm	ks	1,000	43,10	43,10	0,000
105	Pol27	Uzatváracia klapka SKG-A 125	ks	2,000	16,62	33,64	0,000
106	Pol28	Savopohon CM230-F-L	ks	2,000	75,04	150,08	0,000
107	8.02	Protidežďová žalúzia PRG 125	ks	1,000	47,04	47,04	0,000
108	Pol29	Regulačná klapka RK 125	ks	2,000	21,89	43,78	0,000
109	Pol30	Prívod ELI 125	ks	1,000	9,29	9,29	0,000
110	Pol31	Odvod ELF 125	ks	1,000	8,46	8,46	0,000
111	Pol61	Lamelová výfuková hlavica VHL 125	ks	1,000	78,68	78,68	0,000
112	Pol32	Ohybná hadica o125	bm	15,000	9,08	136,20	0,000
113	Pol33	Spiro potrubie o125	bm	20,000	16,26	325,20	0,000
114	Pol20	Izolácie - kaučuková hr 13mm - interiér , prírodné potrubie	m2	25,000	17,05	426,25	0,000
115	Pol14	Drobný, pomocný a doplnkový materiál	kg	50,000	4,39	219,50	0,000
116	Pol62	Konzoly pod vonkajšie jednotky (uholníky + rošt)	kpl	5,000	70,37	351,85	0,000
117	Pol63	Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) ? 6-6,35	bm	65,500	3,27	214,19	0,000
118	Pol64	Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) ? 10-9,52	bm	105,500		503,24	0,000
119	Pol65	Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) ? 12-12,7	bm	45,500		276,19	0,000
120	Pol66	Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) ? 16-15,88	bm	115,340		961,56	0,000

BATEA-STAV, S.R.O.

VINIČNANSKÁ CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66

Č. 04467*10*


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
121	Pol67	Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) ?18 - 19,05	bm	9,800	8,18	80,16	0,000
122	Pol68	Tlakové skúšky potrubí ? 6 -6,35	bm	65,500	1,99	130,35	0,000
123	Pol69	Tlakové skúšky potrubí ? 10 - 9,52	bm	105,500	2,12	223,66	0,000
124	Pol70	Tlakové skúšky potrubí ? 12 - 12,7	bm	45,500	2,16	98,28	0,000
125	Pol71	Tlakové skúšky potrubí ? 16 -15,88	bm	115,340	2,46	283,74	0,000
126	Pol72	Tlakové skúšky potrubí ?18 -19,05	bm	9,800	3,03	29,69	0,000
127	Pol73	Komunikačný kábel (180m)	kpl	5,000	157,70	788,50	0,000
128	Pol74	Doplnenie chladiva 4,89kg	kpl	5,000	56,66	283,30	0,000
129	Pol75	PVC zákryt potrubí (cca60m)	kpl	5,000	119,48	597,40	0,000
130	Pol76	Potrubie odvodu kondenzátu DN 20 + 30 % tvarovky	bm	100,000	4,56	456,00	0,000
131	Pol77	Potrubie odvodu kondenzátu DN 32 + 20 % tvarovky	bm	100,000	6,30	630,00	0,000
132	Pol78	Čerpadlo odvodu kondenzátu	kpl	5,000	103,84	519,20	0,000
133	Pol14	Drobný, pomocný a doplnkový materiál	kg	350,000	4,30	1 505,00	0,000

D9		Montáž				27 644,43	0,000
134	Pol79	Ľahké pracovné lešenie do výšky 2,5 m	kpl	3,000	223,30	669,90	0,000
135	Pol80	Vysokozdvíhny vozík	hod	24,000	13,04	312,96	0,000
136	Pol81	Komplexné skúšky	hod	48,000	12,94	621,12	0,000
137	Pol82	Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a klímaizačného zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových množstiev	hod	12,000	13,50	162,00	0,000
138	Pol83	Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu	hod	12,000	13,56	162,72	0,000
139	Pol84	Nepredvídané položky v prípade potreby čerpať v zmysle odsúhlasenia investorom	kpl	1,000	1 330,75	1 330,75	0,000
140	Pol85	Montáž (25 % z dodávky)	kpl	1,000	24 384,98	24 384,98	0,000

Celkom

122 694,53

0,000



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 01 Centrum sociálnych služieb

Časť: Elektroinštalácia SO 01 a SO 02

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				2 156,16	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 156,16	0,000
1	973031818	Vysekanie kapsy pre klátky a krabica, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100 l	ks	446,000	0,96	428,16	0,000
2	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 l	m	1 600,000	1,08	1 728,00	0,000
M		Práce a dodávky M				48 491,97	0,000
21-M		Elektromontáže				48 113,69	0,000
3	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	250,000	1,08	270,00	0,000
4	34571000920	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	250,000	0,80	200,00	0,000
5	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	278,000	1,09	303,02	0,000
6	34541000240	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	278,000	0,22	61,16	0,000
7	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	167,000	4,55	759,85	0,000
8	34541000260	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS, príp. WAGO pod vypínač	ks	167,000	1,58	263,86	0,000
9	210010453	Krabica pancier. z PH pre rúrky z PH typ 8111 - vrátane svorky a zapoj. vodičov	ks	2,000	7,28	14,56	0,000
10	34541001230	Krabica plastová rozvodná s priechodkami a svorkovnicou 8111 šxvxh 117x117x58 mm, KOPOS	ks	2,000	3,77	7,54	0,000
11	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	450,000	0,94	423,00	0,000
12	31131000280	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektric	ks	450,000	0,02	9,00	0,000
13	210020953	Výstražná a označovača tabuľka vrátane montáže, pre kúpeľne	ks	10,000	0,82	8,20	0,000
14	54823000050	Tabuľka výstražná do kúpeľne	ks	10,000	15,47	154,70	0,000
15	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ²	ks	120,000	0,78	93,60	0,000
16	210100102	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm ²	ks	8,000	2,30	18,40	0,000
17	35431002240	Káblková oko medené lisovacie CU 50x8 KU	ks	6,000	1,33	10,64	0,000
18	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	80,000	3,61	288,80	0,000
19	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	2,000	11,93	23,86	0,000
20	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	19,000	3,97	75,43	0,000
21	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	6,000	4,88	29,16	0,000
22	210100001	Jednopolový spínač - radenie 1, pre prostredie obyčajné alebo výnimočne vlhké	ks	2,000	3,53	7,06	0,000

BATEL-STAV, S.R.O.
VINIČNANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK20202038

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	345320002921	Vypínač 1-pól. do vlhka zapustený, 250V, 10A, IP44, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	1,000	6,17	6,17	0,000
24	345320002941	Vypínač 1-pól. do vlhka na povrch, 250V, 10A, IP44, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	1,000	6,12	6,12	0,000
25	210110041	Spínače poloizapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	60,000	1,68	100,80	0,000
26	345320002901	Vypínač 1-pól. domový, 250V, 10A, IP20, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	60,000	5,67	340,20	0,000
27	210110043	Spínač poloizapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. - radenie 5	ks	9,000	1,97	17,73	0,000
28	345320002905	Sériový prep. domový, 250V, 10A, IP20, r.5, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	9,000	6,47	58,23	0,000
29	210110044	Spínač poloizapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep. sried. - radenie 5+5	ks	8,000	3,75	30,00	0,000
30	345320002908	Striedavý prep. dvojité domový, 250V, 10A, IP20, r.6+6, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	8,000	8,09	64,72	0,000
31	210110045	Spínač poloizapustený a zapustený vrátane zapojenia sried. prep. - radenie 6	ks	8,000	1,92	15,36	0,000
32	345320002906	Striedavý prep. domový, 250V, 10A, IP20, r.6, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	8,000	5,88	47,04	0,000
33	210110046	Spínač poloizapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	1,000	2,15	2,15	0,000
34	345320002907	Krížový prep. domový, 250V, 10A, IP20, r.7, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	1,000	5,60	5,60	0,000
35	210110082a	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tieľvky	ks	3,000	4,54	13,62	0,000
36	345320003650	Sporáková prípojka so signálkou S25JEPF, 400V, 20A, IP65, SEZ	ks	3,000	33,94	101,82	0,000
37	210110094	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž /nástený, stropný/	ks	8,000	5,10	40,80	0,000
38	345340000710	Spínač automatický so senzorom pohybu "BL1" nešpecifikovaný, 230V, 10A, IP20	ks	8,000	128,64	1 029,12	0,000
39	210110401	Modulárne vypínače 1P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	3,16	3,16	0,000
40	OEZ:35681	Kolíkový prepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x prepínací kontakt, s medzipolohou, OEZ	ks	1,000	24,58	24,58	0,000
41	210110403	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	7,000	4,45	31,15	0,000
42	OEZ:42327	Vypínač MSO-20-3, In 20 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól, OEZ	ks	6,000	26,03	156,18	0,000
43	OEZ:42335	Vypínač MSO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól, OEZ	ks	1,000	29,26	29,26	0,000
44	210110407	Modulárne vypínače 3P od 80 A do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	5,76	5,76	0,000
45	OEZ:44301	Vypínač MSN-125-3, In 125 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól, OEZ	ks	1,000	81,38	81,38	0,000
46	OEZ:42313	Napätová spúšť SV-LT-X400, Ue AC 110 - 415 V / DC 110 V, pre LTE, LTN, LVN, OEZ	ks	1,000	28,25	28,25	0,000
47	210111011	Domová zásuvka poloizapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	94,000	3,11	292,34	0,000
48	345510005810	Jednozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	20,000	6,65	133,00	0,000
49	345510005820	Dvozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	74,000	8,04	594,96	0,000
50	210111012	Domová zásuvka poloizapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	93,000	3,67	341,31	0,000
51	345510005810	Jednozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	1,000	50,82	50,82	0,000
52	345510005820	Dvozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	72,000	11,74	845,28	0,000
53	345510005823	Dvozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, zvodič tr. III, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	20,000	50,78	1 015,60	0,000
54	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	4,87	9,74	0,000
55	345510005840	Zásuvka do vlhka zapustená, 230V, 16A, IP44, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	1,000			0,000
56	345510005845	Zásuvka do vlhka na povrch, 230V, 16A, IP44, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	1,000	7,45	7,45	0,000
57	210120401	Istič v duchovný jednopólový do 63 A	ks	105,000	* 3,16	331,80	0,000

VINIČNANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL.: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66

04467*10*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	OEZ:41636	Istič LTN-6B-1, In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	4,000	4,46	17,84	0,000
59	OEZ:41638	Istič LTN-10B-1, In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	27,000	7,85	211,95	0,000
60	OEZ:41640	Istič LTN-16B-1, In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	61,000	8,81	537,41	0,000
61	OEZ:41657	Istič LTN-16C-1, In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	9,000	10,01	90,09	0,000
62	OEZ:41659	Istič LTN-25C-1, In 25 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	1,000	14,89	14,89	0,000
63	OEZ:41660	Istič LTN-32C-1, In 32 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	1,000	20,62	20,62	0,000
64	OEZ:41661	Istič LTN-40C-1, In 40 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	2,000	18,28	36,56	0,000
65	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	21,000	5,44	114,24	0,000
66	OEZ:41770	Istič LTN-10B-3, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	1,000	20,44	20,44	0,000
67	OEZ:41772	Istič LTN-16B-3, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	8,000	18,28	146,24	0,000
68	OEZ:41773	Istič LTN-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	6,000	20,44	122,64	0,000
69	OEZ:41774	Istič LTN-25B-3, In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	1,000	21,35	21,35	0,000
70	OEZ:41775	Istič LTN-32B-3, In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	1,000	28,43	28,43	0,000
71	OEZ:41776	Istič LTN-40B-3, In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	1,000	26,11	26,11	0,000
72	OEZ:41789	Istič LTN-16C-3, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	3,000	38,76	116,28	0,000
73	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 100 A	ks	4,000	4,50	18,00	0,000
74	OEZ:42409	Prúdový chránič LFN-25-2-030AC, In 25 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 2-pól, Inc 10 kA, typ AC, OEZ	ks	4,000	67,08	268,32	0,000
75	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	10,000	5,27	52,70	0,000
76	OEZ:42418	Prúdový chránič LFN-25-4-030AC, In 25 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC, OEZ	ks	5,000	65,34	326,70	0,000
77	OEZ:42419	Prúdový chránič LFN-40-4-030AC, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC, OEZ	ks	5,000	68,14	340,70	0,000
78	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	ks	2,000	5,51	11,02	0,000
79	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko, OEZ	ks	2,000	177,48	354,96	0,000
80	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	6,10	6,10	0,000
81	OEZ:38362	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3N-MZS, typ 1+2, Iimp 25 kA, UcAC 350 V, výmenné moduly, signalizácia, iskrisko, varistor, OEZ	ks	1,000	501,61	501,61	0,000
82	210130101	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	3,000	4,85	14,55	0,000
83	OEZ:36609	Instalačný stýkač RSI-20-10-A230, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, OEZ	ks	2,000	23,34	46,68	0,000
84	OEZ:36610	Instalačný stýkač RSI-20-20-A230, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt, OEZ	ks	1,000	16,35	16,35	0,000
85	210140461a	Tlačidlový domový ovládač v skrinke, vrátane zapojenia bez signálky	ks	2,000	1,42	2,84	0,000
86	34532000376 0	spínač 1-p. v skrinke, IP55 (STOP KOTLE)	ks	1,000	34,76	34,76	0,000
87	34532000375 2	spínač 1-p. v skrinke so sklom, napr. SPAMEL, OP1-W02-A-11, IP65, červený (CENTRAL STOP, TOTAL STOP), pod omietku	ks	1,000	54,49	54,49	0,000
88	210150001	Pomocné relé, kontakty 1 P	ks	1,000	4,78	4,78	0,000
89	OEZ:43074	Digitálne spínacie hodiny MAA-D16-001-A230, In 16 A, Uc AC 230 V, 1x prepínací kontakt, týždenný program, 1 kanál, funkcia asiro, záloha chodu, OEZ	ks	1,000	126,61	126,61	0,000
90	210190007	Montáž el. spotrebiča	ks	3,000	19,93	59,79	0,000
91	210190007a	Montáž el. spotrebiča-digestor	ks	8,000	20,36	162,80	0,000
92	210190007b	Montáž el. spotrebiča-vzduchotechnika	ks	69,000	19,37	1336,13	0,000

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL.: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
93	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000	14,69	14,69	0,000
94	357120020600	Skriňa elektromerová ER P.N Z661 100A 100/5A P0 95/50, kompletne zapojený, nulový mostík	ks	1,000	1 166,63	1 166,63	0,000
95	210193071	Domova rozvodnica do 24 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	5,000	9,64	48,20	0,000
96	OEZ:40556	Rozvodnicová skriňa RZG-Z-1S18 (RZG-1N18), pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, otváranie hore, počet rádiv 1, počet modulov v rade 18	ks	5,000	23,65	118,25	0,000
97	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	19,48	19,48	0,000
98	OEZ:44451	Rozvodnicová skriňa RZB-Z-3S72, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet rádiv 3, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003	ks	1,000	169,85	169,85	0,000
99	210193076	Domova rozvodnica nad 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	31,96	31,96	0,000
100	OEZ:44454	Rozvodnicová skriňa RZB-Z-6S144, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet rádiv 6, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003	ks	1,000	263,76	263,76	0,000
101	210193082	Domova rozvodnica do 36 M povrchová montáž	ks	1,000	10,07	10,07	0,000
102	OEZ:44388	Rozvodnicová skriňa RZI-N-2T36, pre nástennú montáž, krytie IP65, priehľadné dvere, počet rádiv 2, počet modulov v rade 18, PE+N, farba sivá	ks	1,000	69,44	69,44	0,000
103	210201080	Zapojenie svietidiel IP20, stropného - nástenného LED	ks	123,000	3,35	412,05	0,000
104	348120003601	LED svietidlo nešpecifikované - kuchynská linka, cca 40W, IP20 (napr. Osmont - Sylvia 1, 21W, 1680lm)	ks	8,000	153,73	1 229,84	0,000
105	348120002930	LED svietidlo nešpecifikované "D", 20W, 1840lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 3)	ks	13,000	113,73	1 478,49	0,000
106	348120002934	LED svietidlo nešpecifikované "D4", 20W, 1840lm, IP20, s čidlom pohybu (napr. Osmont - Aura 3 s čidlom pohybu)	ks	1,000	130,55	130,55	0,000
107	348120002940	LED svietidlo nešpecifikované "E", 30W, 2460lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 4)	ks	31,000	130,38	4 041,78	0,000
108	348120002920	LED svietidlo nešpecifikované "C", 15W, 1380lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 2)	ks	1,000	95,30	95,30	0,000
109	348120003501	LED svietidlo nešpecifikované "L", 17W, 2250lm, IP20 (napr. OMS PLAST H)	ks	21,000	77,49	1 627,29	0,000
110	348120002944	LED svietidlo nešpecifikované "E4", 30W, 2460lm, IP43, s čidlom pohybu	ks	16,000	144,99	2 319,84	0,000
111	348120002950	LED svietidlo nešpecifikované "F", 37W, 3080lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 5)	ks	3,000	171,73	515,19	0,000
112	348120002954	LED svietidlo nešpecifikované "F4", 37W, 3080lm, IP20, s čidlom pohybu (napr. Osmont - Aura 5 s čidlom pohybu)	ks	3,000	183,43	550,29	0,000
113	348120002999	LED svietidlo nešpecifikované "I", 43W, 3700lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 9)	ks	3,000	175,90	527,70	0,000
114	348120003515	LED svietidlo nešpecifikované "M", 35W, 3650lm, IP20 (napr. OMS SANA)	ks	15,000	64,55	968,25	0,000
115	348120003525	LED svietidlo nešpecifikované "N", 44W, 4200lm, IP20 (napr. OMS SANA)	ks	7,000	75,62	529,34	0,000
116	348120002998	LED svietidlo nešpecifikované "I4", 43W, 3700lm, IP20, s čidlom pohybu (napr. Osmont - Aura 9 s čidlom pohybu)	ks	1,000	208,58	208,58	0,000
117	210201081	Zapojenie svietidiel IP44, stropného - nástenného LED	ks	39,000	4,22	164,58	0,000
118	348120002923	LED svietidlo nešpecifikované "C3", 15W, 1380lm, IP43 (napr. Osmont - ELEKTRA 4)	ks	2,000	47,48	94,96	0,000
119	348120002943	LED svietidlo nešpecifikované "E3", 30W, 2460lm, IP43 (napr. Osmont - Aura 4)	ks	1,000	125,43	125,43	0,000
120	348120002960	LED svietidlo nešpecifikované "G", 9W, 740lm, IP21, tr. II (napr. Osmont - Flora 2)	ks	12,000	58,50	702,00	0,000
121	348120002965	LED svietidlo nešpecifikované "G1", 9W, 740lm, IPx4, tr. II (napr. Osmont - Sylvia 1A)	ks	6,000	57,44	344,64	0,000
122	348120002975	LED svietidlo nešpecifikované "H1", 15W, 1380lm, IP44, s čidlom pohybu (napr. Osmont - Aura 8 s čidlom pohybu)	ks	10,000	115,60	1 156,60	0,000
123	348120003563	LED svietidlo nešpecifikované "S", 34W, 4400lm, IP54, priemyselné (napr. OMS TDO III)	ks	6,000	82,07	492,42	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
124	348120003571	LED svetidlo nešpecifikované "T", 43W, 6050lm, IP54, priemerné (napr. OMS TDO III)	ks	2,000	93,96	187,92	0,000
125	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	27,000	3,61	97,47	0,000
126	348150000510	Svetidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED "Y", 2W, 44lm, 1 hod., IP20, len núdzový režim (napr. OMS Emergency 2933)	ks	27,000	38,04	1 027,08	0,000
127	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	18,28	18,28	0,000
128	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
129	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	13,19	13,19	0,000
130	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	94,000	3,40	319,60	0,000
131	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	94,000	1,19	111,86	0,000
132	354410006900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	47,000	1,04	48,88	0,000
133	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	500,000	0,77	385,00	0,000
134	341110012300	Kábel medený H07V-U 6 mm ²	m	350,000	1,14	399,00	0,000
135	341110012200	Kábel medený H07V-U 4 mm ²	m	150,000	0,77	115,50	0,000
136	210802438	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	12,000	0,60	7,20	0,000
137	341310035700	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm ²	m	12,000	3,36	40,32	0,000
138	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	110,000	0,61	67,10	0,000
139	341610013700	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm ²	m	110,000	1,09	119,90	0,000
140	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 780,000	0,63	1 121,40	0,000
141	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm ²	m	1 370,000	1,09	1 493,30	0,000
142	341610014300a	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm ²	m	410,000	1,09	446,90	0,000
143	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	2 105,000	0,71	1 494,55	0,000
144	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm ²	m	2 105,000	1,57	3 304,85	0,000
145	210881078	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x6	m	65,000	0,85	55,25	0,000
146	341610014600	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x6 mm ²	m	65,000	3,65	237,25	0,000
147	210881079	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x10	m	58,000	0,92	53,36	0,000
148	341610014700	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x10 mm ²	m	58,000	7,03	407,74	0,000
149	210881089	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x50	m	12,000	1,42	17,04	0,000
150	341610016700	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x50 mm ²	m	12,000	33,64	403,68	0,000
151	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	355,000	0,54	191,70	0,000
152	341610016800	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm ²	m	355,000	1,74	617,70	0,000
153	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	145,000	0,61	88,45	0,000
154	341610016900	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm ²	m	145,000	12,65	1 834,25	0,000
155	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	155,000	0,62	96,10	0,000

BATEA-STAV, S.R.O.
VINIČNANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
156	34161001700 0	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm ²	m	155,000	4,12	638,60	0,000
157	210881103	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	22,000	0,66	14,52	0,000
158	34161001710 0	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm ²	m	22,000	5,83	128,26	0,000
159	210881104	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	34,000	0,75	25,50	0,000
160	34161001720 0	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm ²	m	34,000	8,83	300,22	0,000
161	210881270	Kábel bezhalogenový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	15,000	0,52	7,80	0,000
162	34161002570 0	Kábel medený bezhalogenový NHXH-O FE180/E30 3x1,5 mm ²	m	15,000	2,27	34,05	0,000

95-M

Revízie

378,28

0,000

163	950101003	Rozvodné zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	pol e	6,000	11,86	71,16	0,000
164	950101004	Rozvodné zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 30 prístrojov	pol e	2,000	17,06	34,12	0,000
165	950101006	Rozvodné zariadenia rozvodnice doskovej alebo oceloplechovej alebo elektrorozvodného jadra	ks	1,000	6,60	6,60	0,000
166	950106006	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfáz. okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	mer	97,000	1,64	159,08	0,000
167	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer	97,000	0,71	68,87	0,000
168	950106010	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer	1,000	6,95	6,95	0,000
169	950106013a	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany chráničom prúdovým	mer	14,000	2,25	31,50	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

527,25


0,000

170	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborná, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	13,87	208,05	0,000
171	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	15,96	319,20	0,000

Celkom

51 175,38

0,000



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 01 Centrum sociálnych služieb

Časť: Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 18. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				129,60	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					129,60	0,000
1	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	10,000	4,05	40,50	0,000
2	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	45,000	1,98	89,10	0,000
M		Práce a dodávky M				3 929,46	0,000
21-M	Elektromontáže					3 721,19	0,000
3	210220010a	náter zemného spoja	ks	25,000	0,85	21,25	0,000
4	226320000100	Decht náterový strešný	kg	1,250	0,33	0,41	0,000
5	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	180,000	0,94	169,20	0,000
6	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	169,560	4,12	698,59	0,000
7	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	48,000	1,16	55,68	0,000
8	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn Ø 10 mm	kg	18,000	3,16	56,88	0,000
9	3544224155	Uzemňovaci vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10 izolovaný	m	30,000	7,55	226,50	0,000
10	210220035	Montáž revízných dvierok pre skrytý zvod	ks	10,000	4,07	40,70	0,000
11	354410064450	Revízne dvierka pre skrytý zvod 476 020, nerez, 205x145mm	ks	10,000	40,68	406,80	0,000
12	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	12,000	2,36	28,32	0,000
13	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	12,000	1,19	14,28	0,000
14	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	2,05	8,20	0,000
15	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,000	1,06	4,24	0,000
16	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	2,000	1,50	3,00	0,000
17	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	2,000	0,38	0,76	0,000
18	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	8,000	2,08	16,64	0,000
19	354410000500	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	8,000	0,45	3,60	0,000
20	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	11,000	2,04	22,44	0,000
21	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	11,000	0,79	8,69	0,000
22	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	8,90	17,80	0,000
23	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	2,000	10,78	21,56	0,000
24	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	4,000	4,20	16,80	0,000
25	354410053600	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	4,000	0,72	2,88	0,000
26	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	11,90	47,56	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOV

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 3

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	35441005570	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000	22,79	91,16	0,000
28	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	175,000	1,57	274,75	0,000
29	35441006420	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	23,625	7,46	176,24	0,000
30	210220800a	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 izolované	m	55,000	1,61	88,55	0,000
31	35441006440	Vodič uzemňovací izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	11,000	9,74	107,14	0,000
32	210220805	Ochranná manžeta pre skrytý zvod	m	10,000	1,28	12,80	0,000
33	35441006441	Ochranná manžeta pre skrytý zvod 276 056	ks	10,000	0,75	7,50	0,000
34	210220820	Podpera vedenia zliatina AlMgSi nešpecifikovaná	ks	240,000	1,45	348,00	0,000
35	35441005011	Podpera vedenia nešpecifikovaná zliatina AlMgSi	ks	160,000	1,34	214,40	0,000
36	35441005012	Podpera vedenia nešpecifikovaná zliatina AlMgSi - skrytý zvod (202169)	ks	80,000	1,34	107,20	0,000
37	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	6,01	12,02	0,000
38	35442404100	zachytávacia tyč Al DEHN č. 123 109, na hrebeň strechy, l=1,00m	ks	1,000	21,88	21,88	0,000
39	35442404000	zachytávacia tyč zliatina AlMgSi DEHN č. 104 150	ks	1,000	21,88	21,88	0,000
40	210220840	Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi DJ1-8	ks	2,000	6,21	12,42	0,000
41	3544240425	držiak izolačný DEHNiso 530mm na potrubie P50-300 č. 106 245	ks	2,000	35,62	71,24	0,000
42	210220854	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia	ks	2,000	2,12	4,24	0,000
43	35442379100	Svorka MV Al - DEHN 390 051, RD08-10	ks	1,000	1,37	1,37	0,000
44	3544236310	Svorka k lepacej tyči nerez DEHN č. 380 029	ks	1,000	3,62	3,62	0,000
45	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	12,000	2,08	24,96	0,000
46	35441001380	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	2,000	2,81	5,62	0,000
47	3544237151	Svorka okapová nerez SO dvojité - 339 119	ks	10,000	4,63	46,30	0,000
48	210220857	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	ks	12,000	2,06	24,72	0,000
49	3544237201	Svorka skúšobná nerez SZ - 459 129	ks	12,000	5,02	60,24	0,000
50	210220860	Svorka zliatina AlMgSi univerzálna SU, SU A-B	ks	12,000	1,68	20,16	0,000
51	3544237901	Svorka univerzálna nerez SU - 315 115	ks	12,000	5,87	70,44	0,000

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

77,22 0,000

52	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	12,000	4,09	49,08	0,000
53	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy boz zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	12,000	1,59	19,08	0,000
54	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	6,000	1,51	9,06	0,000

95-M Revízie

131,05 0,000

55	950105001a	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	ks	1,000	44,05	44,05	0,000
56	950106010	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer	12,000	7,25	87,00	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

213,45 0,000

57	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	16,85	134,80	0,000
58	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	15,73	78,65	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNANSKÁ CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Celkom						4 272,51	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.
 VINIČNĽANSKÁ CESTA 1, 902 01 PEZINOK
 IČ DPH: SK2020203834
 IČO: 357 39 312
 TEL: 033/641 38 66, FAX: 033/641



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 02 Prístrešok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 11 014,48 84,802

1 Zemné práce 268,37 0,000

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,400	0,89	12,82	0,000
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	M3	8,610	15,01	129,24	0,000
3	132201209	Príplatok k cenám za tepivosť pri hĺbení rýh š. nad 800 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	M3	8,610	0,84	7,23	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,610	3,42	29,45	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60,270	0,33	19,89	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,498	4,50	69,74	0,000

2 Zakladanie 3 381,04 54,386

7	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	41,113	0,18	7,40	0,000
8	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	6,167	45,08	278,07	12,766
9	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	6,352	101,44	644,35	14,071
10	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,450	10,25	66,11	0,004
11	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,450	2,24	14,45	0,000
12	273382442	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	53,447	14,03	749,86	0,035
13	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	3,530	152,69	539,00	7,473
14	274313812	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	8,868	100,76	893,54	19,644
15	274381825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10S05	t	0,093	2 024,31	188,26	0,093

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 415,01 13,714

16	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	12,480	233,50	2 914,08	11,654
17	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,552	121,78	67,22	1,334
18	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	5,720	13,15	75,22	0,041
19	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	5,720	4,28	24,37	0,000
20	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10S05	t	0,066	2 594,62	171,24	0,067
21	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,239	107,10	25,60	0,574
22	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	3,180	13,38	42,55	0,009
23	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	3,180	4,35	13,83	0,000

BATEA-STAV, S.R.O.
VINIČNANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČO: SK2020203834
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojak hranatých z bet. ocele 10505	t	0,034	2 379,39	80,90	0,035

4 Vodorovné konštrukcie 593,36 3,495

25	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,395	123,58	172,39	3,351
26	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	9,026	13,31	120,14	0,031
27	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	9,026	4,46	40,26	0,000
28	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,112	2 326,51	260,57	0,114

5 Komunikácie 903,57 12,281

29	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	35,300	1,80	63,54	3,466
30	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	35,300	13,24	467,37	3,954
31	5922901940	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	36,006	10,35	372,66	4,861

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 194,95 0,809

32	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	96,758	7,79	753,74	0,866
33	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	96,758	0,60	58,05	0,041
34	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	96,758	3,96	383,16	0,408

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 356,48 0,118

35	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	60,000	3,25	162,50	0,096
36	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	16,000	5,19	83,04	0,002
37	5539570000	Týc závitová M 16 mm	ks	16,000	2,10	33,60	0,016
38	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	25,000	2,03	50,75	0,002
39	953996141	PCI Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	9,600	2,77	26,59	0,001

99 Presun hmôt HSV 901,70 0,000

40	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	T	84,746	10,64	901,70	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 11 903,63 6,016

762 Konštrukcie tesárske 3 051,96 3,170

41	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	132,000	4,32	570,24	0,034
42	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	80,000	6,03	482,40	0,021
43	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	15,000	8,75	131,25	0,004
44	6051592600	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm	m3	3,316	220,57	731,41	1,824
45	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontraiaty z dosiek na zraz	m2	55,875	3,49	195,00	0,000
46	6051119400	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	1,467	196,15	287,66	0,807
47	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	223,500	0,58	129,63	0,000
48	762341253	Montáž kontraiát pre sklon nad 35°	m	83,813	1,38	115,66	0,000

BATEL-STAV, s.r.o.
VINIČNANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 65 FAX: 033/641 38 60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
49	6053340500	Laty zo smrekú akosť I prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm	m3	0,645	241,28	155,63	0,355
50	762395000	Spojovacie prostriedky pre vjazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadsúrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,428	23,99	130,22	0,125
51	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,170	38,73	122,77	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 916,53 0,094

52	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	14,900	14,92	222,31	0,041
53	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	14,900	33,04	492,30	0,037
54	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	19,21	38,42	0,003
55	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,500	22,92	148,98	0,013
56	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,020	1,61	14,52	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 484,84 2,658

57	765331205	Betónová krytina TERRAN Danubia, zložitých striech	m2	55,875	24,43	1 365,03	2,355
58	765331403	Hrebeň TERRAN, s použitím vetracieho pásu TopRoll	m	7,450	30,16	224,69	0,099
59	765331701	Štítová hrana z okapových škridiel TERRAN Danubia	m	15,000	18,43	276,45	0,195
60	765901346	Strešná fólia kontaktná PENTAXX PLUS	m2	61,463	8,23	505,84	0,018
61	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	23,720	4,76	112,83	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 567,85 0,000

62	767131pc1	Dodávka + Montáž stien a priečok z perforovaného plechu	m2	12,257	210,29	2 577,52	0,000
63	767131pc2	Dodávka + Montáž dvojkrídlovej brány z oc.profilov, výplň perforovaný plech 3125x2300	ks	1,000	1 953,85	1 953,85	0,000
64	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	45,314	0,81	36,48	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 882,45 0,094

65	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová Impregnácia Bochemitom QB	m2	295,133	2,99	882,45	0,094
----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

Celkom 22 918,11 90,819



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 03 Oporný múr, rampy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 810,41 179,495

1 Zemné práce 3 341,33 0,000

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	85,500	5,12	437,76	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	85,500	0,81	69,26	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	M3	54,068	14,88	804,53	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za leplivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	M3	54,068	0,81	43,80	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	133,443	3,37	449,70	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	934,101	0,34	317,59	179,4 5
7	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	6,125	5,61	34,36	0,000
8	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	12,250	1,72	21,07	0,000
9	583310002000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	10,229	11,34	116,00	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	240,197	4,36	1 047,26	0,000

2 Zakladanie 6 882,29 139,592

11	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	40,730	0,19	7,74	0,000
12	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	6,110	43,41	265,24	12,648
13	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	6,293	103,56	651,70	13,940
14	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,150	13,06	93,38	0,005
15	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,150	4,44	31,75	0,006
16	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	52,949	13,91	736,52	0,352
17	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	50,863	100,19	5 095,96	112,668

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 366,69 37,040

18	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	M3	16,381	147,15	2 410,46	34,680
19	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,355	1 255,30	2 956,23	2,360

4 Vodorovné konštrukcie 2,367

20	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,927	125,66	116,49	2,239
21	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,112	2 595,35	290,68	0,114

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNANSKÁ CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203634
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	433351131	Debnenie - vrátane podpemej konštrukcie - schodnic pódorysne priamočiarych zhotovenie	M2	2,250	18,53	41,69	0,014
23	433351132	Debnenie - vrátane podpemej konštrukcie - schodnic pódorysne priamočiarych odstránenie	M2	2,250	4,63	10,42	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 760,82 0,496

24	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	59,300	4,41	261,51	0,247
25	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SillkonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	59,300	7,82	463,73	0,224
26	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	59,300	0,60	35,58	0,025


PSV Práce a dodávky PSV 16 456,81 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 16 456,81 0,000

27	767163pc1	Dodávka + Montáž zábradlia s výplňou z perforovaného plechu	m	26,000	284,29	7 391,54	0,000
28	767163pc2	Dodávka + Montáž zábradlia s tyčovou výplňou	m	44,050	202,97	8 940,83	0,000
29	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	163,324	0,76	124,44	0,000

Celkom 33 267,22 179,495

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
TEL: 033/641 38 60 FAX: 033/641 38 60
IČO: 357 39 312



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 04 Spevnené plochy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 18. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

43 213,62

867,936

1 Zemné práce

3 178,66

0,000

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	205,686	0,85	174,83	0,000
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	137,124	5,18	710,30	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	137,124	0,81	111,07	0,000
4	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	137,124	4,70	644,48	0,000
5	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	958,868	0,44	422,34	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	248,823	4,52	1 115,64	0,000

5 Komunikácie

27 796,58

806,993

7	564231111	Chodník zo štrku, hr. 100 mm	m2	18,650	2,39	39,79	3,970
8	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného, hr. 100 mm	m2	928,621	4,56	4 234,51	233,028
9	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného, hr. 200 mm	m2	667,000	8,43	5 622,81	323,989
10	564811111	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8 mm, hr. 50 mm	m2	667,000	1,72	1 147,24	65,499
11	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8 mm, hr. 100 mm	m2	18,621	3,07	57,17	3,621
12	567124115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	18,621	14,51	270,19	6,386
13	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších	m2	685,621	13,44	9 214,75	78,790
14	5922901940	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	699,333	10,31	7 210,12	94,410

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 295,04

60,943

15	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	15,62	140,58	0,000
16	404410033800	Značka upravujúca prednosť 201 (Daj prednosť v jazde), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	26,61	26,61	0,000
17	404410133800	Informačná prevádzková značka 272 (Parkovisko), rozmer 750x1000 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	3,000	94,42	283,26	0,000
18	404410085100	Priekazová značka 211 (Príkazný smer jazdy vľavo), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	54,59	54,59	0,000
19	404410036100	Značka upravujúca prednosť 203 (Prednosť protiidúcich vozidiel), rozmer kruh 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	56,16	56,16	0,000
20	404410197500	Dodatková tabuľka 506 (Dodatková tabuľka s textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	42,35	42,35	0,000
21	404410195700	Dodatková tabuľka 504 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	14,08	14,08	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNÁNSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	404410198300	Dodatková tabuľka 506 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	42,35	42,35	0,000
23	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	9,54	38,16	0,000
24	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	12,000	5,26	63,12	0,000
25	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	104,600	4,48	468,61	10,243
26	5921954660	Obrubník PREMAG parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	105,646	2,17	229,25	2,430
27	917782111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	23,000	6,26	143,98	3,772
28	5921954540	Obrubník PREMAG cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	23,230	6,56	152,39	1,975
29	935114434.S	Osadenie odvodňovacieho žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	30,000	17,71	531,30	3,523
30	592270008300	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV), HYDRO BG	ks	7,000	15,86	111,02	2,625
31	592270008100	Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (pre BGU-Z SV, BGZ-S SV), HYDRO BG	ks	7,000	10,59	74,13	2,625
32	592270017400.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dl. 0,5 m, trieda D 400, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	60,000	45,68	2 740,80	22,500
33	592270024200.S	Odvodňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	30,000	69,41	2 082,30	1,250

99 Presun hmôt HSV 4 943,34 0,000

34	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	839,276	5,89	4 943,34	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 450,28 0,000

VRN03 Geodetické práce 450,28 0,000

35	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	450,28	450,28	0,000
----	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------

Celkom 43 663,90 867,936

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/6611 3866 FAX: 033/641



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 05 Oplotenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 21. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				33 096,23	241,396
1		Zemné práce				4 660,41	0,000
1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hm.3 do 100 m3	m3	112,750	19,70	2 221,18	0,000
2	132201109	Príplatek k cene za ľepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hm.3	m3	112,750	5,71	643,80	0,000
3	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	112,750	4,76	536,69	0,000
4	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	789,250	0,43	339,38	0,000
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	202,950	4,53	919,36	0,000
2		Zakladanie				11 720,07	231,857
6	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	104,519	101,44	10 602,41	231,523
7	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	82,000	10,10	828,20	0,000
8	274351218	Debnanie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	82,000	3,53	289,46	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				14 082,30	9,539
9	318271004	Oplotenie z tvárnic PREMAC MacLit hr. 190 mm s betónovou výplňou	m2	61,500	36,47	2 242,91	0,000
10	592330003200	Plotová tvárnica PREMAC MACLIT normál, 396x190x148 mm, sivá	ks	1 035,045	3,35	3 467,40	0,000
11	592330003800	Plotová tvárnica PREMAC MACLIT 1/4, 93x190x148 mm, sivá	ks	15,683	2,05	32,15	0,000
12	592330004400	Plotová tvárnica PREMAC MACLIT 3/4, 293x190x148 mm, sivá	ks	47,048	2,71	127,50	0,000
13	318271051	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic PREMAC MacLit a Preblok	m	205,000	3,14	643,70	0,000
14	592330008200	Plotová krycia platňa PREMAC, priebežná strieška, 400x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy MACLIT a PREBLOK	ks	522,750	7,89	4 124,50	0,000
15	318271071	Výstuž pre oplotenie z betónových tvárnic PREMAC s betónovcu výplňou	t	1,000	1 980,16	1 980,16	0,000
16	338171122	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	86,000	7,66	658,76	9,539
17	553510022200	Stĺpik GALVAN, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách, DIRICKX	ks	86,000	7,11	611,46	0,000
18	338172112	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	14,000	7,60	106,40	0,000
19	553510022400	Vzpera GALVAN, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách, DIRICKX	ks	14,000	6,24	87,36	0,000
99		Presun hmôt HSV				2 633,45	0,000
20	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	T	276,914	9,51	2 633,45	0,000

PSV Práce a dodávky PSV


BATEA-STAV, S.R.O.

VINIČNANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66, FAX: 033/641 38 66



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 279,90	0,020
21	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	205,000	3,34	684,70	0,000
22	313290002800	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné GALVEX, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez naplnacieho drôtu, DIRICKX	ks	9,000	141,38	1 272,42	0,000
23	1561530500	Drôt D 2,4/100m poplastovaný napínací	ks	7,000	12,03	84,21	0,018
24	5535855378	Napínák	ks	15,000	0,78	11,70	0,002
25	767920210	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	9,28	18,56	0,000
26	553510010400	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x2,0 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň zváraná sieť 50x50 mm, farba RAL 6005	ks	2,000	547,28	1 094,56	0,000
27	767920230	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	17,41	17,41	0,000
28	553510010800	Brána dvojkridlová, šxv 2,45x2,0 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň zváraná sieť 50x50 mm, farba RAL 6005	ks	1,000	1 061,92	1 061,92	0,000
29	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	42,455	0,81	34,42	0,000
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				299,25	0,000
VRN03		Geodetické práce				299,25	0,000
30	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčovej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	299,25	299,25	0,000
Celkom						37 675,38	241,416

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNĽANSKÁ CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 352 99 312
TEL.: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálních služeb Šenkvice
Objekt: SO 07 Přípojka NN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 180,49 4,357

2 Zakladanie 180,49 4,357

1	273313311	Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10	m3	0,500	81,86	40,93	1,146
2	275313612	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,450	96,25	139,56	3,212

M Práce a dodávky M 10 305,38 0,000

21-M Elektromontáže 8 793,08 0,000

3	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	30,000	1,07	32,10	0,000
4	34571000920	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	30,000	0,74	22,20	0,000
5	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená pevne, vnútorná	m	5,000	1,67	8,35	0,000
6	28613007280	Chránička dĺžková KOPODUR KD 09090 BC, červená, DN 90, HDPE, KOPOS	m	5,000	1,48	7,40	0,000
7	34571003710	Príchytka káblová kovová SONAP 75-90	ks	5,000	2,36	11,80	0,000
8	210010243	Rúrka oceľová, ochranná D 80/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	m	1,500	5,42	8,13	0,000
9	14111000910	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 82,5 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0.	m	1,500	7,48	11,22	0,000
10	24622000090	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,063	5,45	0,34	0,000
11	24642000150	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	kg	0,021	1,74	0,04	0,000
12	34571003710	Príchytka káblová kovová SONAP 75-90	ks	3,000	2,33	6,99	0,000
13	210040563	Šablóna a prúdový spoj C svork. do 120 mm2	ks	4,000	8,14	32,56	0,000
14	35431000450	Svorka prúdová 167617 16-20 mm	ks	4,000	13,85	55,40	0,000
15	210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	ks	12,000	3,33	39,96	0,000
16	35431001400	Káblové oko hliníkové lisovacie 95 Al 617129	ks	12,000	4,54	54,48	0,000
17	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	31,000	3,62	112,22	0,000
18	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	ks	3,000	15,16	45,48	0,000
19	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	0,70	2,10	0,000
20	34529000630	Patrón poistkový PN1 125A gG	ks	3,000	2,84	8,52	0,000
21	210193031	Rozpájacia a istíaca plastová skriňa VRIS	ks	1,000	23,38	23,38	0,000
22	35711001400	Skriňa rozpájacia istíaca vonkajšia VRIS 1 II K P4 3x250A	ks	1,000	746,28	746,28	0,000
23	210201431	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na slp LED, vr. stožiarika cca 1m	ks	15,000	30,58	458,70	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: 5K2020203834
TEL: 033/641 4456 FAX: 033/641 4456



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	348370001657	Osv. stožiarik nešpecifikovaný, v.=1,0m, vr. zemného roštu, svetlo LED 25W, 788lm, 3000K, IP66, IK10	ks	15,000	380,56	5 708,40	0,000
25	210220010a	náter zemného spoja	ks	15,000	0,79	11,85	0,000
26	226320000100	Dacht náterový strešný	kg	0,750	0,30	0,23	0,000
27	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	90,000	1,13	101,70	0,000
28	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn Ø 10 mm	kg	90,000	3,16	284,40	0,000
29	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	15,000	1,39	20,85	0,000
30	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	15,000	0,35	5,25	0,000
31	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	50,000	0,59	29,50	0,000
32	341110000700	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	50,000	0,82	41,00	0,000
33	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	205,000	0,68	139,40	0,000
34	341110000800	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	205,000	1,33	272,65	0,000
35	210902364a	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x95	m	30,000	2,20	66,00	0,000
36	341110034250	Kábel hliníkový NAYY 4x95 SM mm2	m	30,000	14,14	424,20	0,000

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 364,64 0,000

37	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	1,450	30,27	43,89	0,000
38	460120061	Odvod zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	1,450	9,31	13,50	0,000
39	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	88,000	4,21	370,48	0,000
40	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	20,000	8,28	165,60	0,000
41	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	36,500	0,19	6,94	0,000
42	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	108,000	0,39	42,12	0,000
43	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	108,000	0,16	17,28	0,000
44	460510034	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do Ø 200 bez zem.prác	m	145,000	0,88	127,60	0,000
45	345710005600	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09050 BA, DN 50, KOPOS	m	130,000	1,14	148,20	0,000
46	345710006200	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09160 BA, DN 160, KOPOS	m	15,000	6,90	103,50	0,000
47	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	88,000	1,58	139,04	0,000
48	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	20,000	3,45	69,00	0,000
49	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7,550	5,62	42,43	0,000
50	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	54,000	1,39	75,06	0,000

95-M Revízie 147,66 0,000

51	950101001	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojkového skríne	ks	1,000	7,01	7,01	0,000
52	950106001	Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na privode do prípoj.skříne rozvádzača alebo rozvodnice	mer	1,000	1,09	1,09	0,000
53	950106004	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice do 5vývodu	mer	4,000	0,68	2,72	0,000
54	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer	4,000	0,68	2,72	0,000



BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	950106010	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer	1,000	6,77	6,77	0,000
56	950107150	východisková revízia - vedenie NN, V.O. krátke	ks	1,000	127,35	127,35	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 225,55 0,000

57	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,16	151,60	0,000
58	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	14,79	73,95	0,000

Celkom 10 711,42 4,357

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNĽANSKÁ CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 3



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 08 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		HSV				15 110,29	27,897
1		Zemné práce				5 203,11	0,000
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	60,000	7,30	438,00	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	60,000	0,66	39,60	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	120,000	14,78	1 773,60	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	120,000	0,68	81,60	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,368	3,50	204,28	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	408,576	0,34	138,92	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	105,082	9,75	1 024,35	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	121,632	2,74	333,27	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	33,600	12,00	403,20	0,000
10	583310002200	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	60,480	12,67	766,28	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				372,83	27,885
11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	14,400	23,87	343,73	27,227
12	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,300	96,99	29,10	0,658
8		Rúrové vedenie				7 552,80	0,013
13	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	120,000	2,22	266,40	0,000
14	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW-plnostenná, DN 160, dl. 6 m, WAVIN	ks	20,040	54,80	1 098,19	0,000
15	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	30,000	5,35	160,50	0,000
16	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	30,000	3,37	101,10	0,000
17	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	13,000	5,80	75,40	0,000
18	286510013400	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	13,000	6,30	81,90	0,000
19	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	9,000	6,58	59,22	0,000
20	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	9,000	12,65	113,85	0,000
21	894431144	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1600 do 2000mm	ks	4,000	36,32	145,28	0,000
22	286610001700	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE	ks	4,000	30,19	120,76	0,000
23	286610027100	Predĺženie DN 400, dĺžka 2 m, hladké rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	4,000	73,58	294,32	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK202020383

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/3

IČO: 357 39 312

Strana 1 z 2



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	552410001100	Poklop liatinový okrúhly D 400 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	ks	4,000	231,77	927,08	0,000
25	592240008900	Betónový roznašací prstenec pre revízne šachty DN 400, PIPELIFE	ks	4,000	66,26	265,04	0,000
26	895970006	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	10,368	16,51	171,18	0,000
27	286650000900	Vsakovací blok Q-Bic inšpekčný, rozmer 1200x600x600 mm, objem 432 l, PP, WAVIN	ks	24,000	148,61	3 566,64	0,000
28	693110001300	Geotextília polypropylénová Tetratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	55,880	1,31	73,20	0,000
29	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	16,37	32,74	0,013

99 Presun hmôt HSV 1 981,55 0,000

30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	89,663	22,10	1 981,55	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 213,96 0,010

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 213,96 0,010

31	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	9,000	23,57	212,13	0,010
32	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,121	0,86	1,83	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 133,06 0,000

VRN03 Geodetické práce 133,06 0,000

33	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	133,06	133,06	0,000
----	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------

Celkom 15 457,31 27,907

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNĽANSKÁ CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 09 Plynofikácia

Časť: Areálový plynovod NTL

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 7. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				491,37	0,000
D2		1 - ZEMNE PRÁCE				491,37	0,000
1	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	9,000	20,91	188,19	0,000
2	13220-1109	Príplatok za ľepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2,700	2,78	7,51	0,000
3	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	3,600	7,95	28,62	0,000
4	16710-1101	Nakladanie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	3,600	5,98	21,53	0,000
5	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,600	0,76	2,74	0,000
6	711	poplatok za skládku zeminy	m3	3,600	16,61	59,80	0,000
7	17410-1101	Zásyp zhrutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	5,400	3,37	18,20	0,000
8	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	3,600	10,01	36,04	0,000
9	701	piesok	m3	3,600	27,93	100,55	0,000
10	17530-1109	Príplatok za prehodenie zeminy	m3	5,400	5,22	28,19	0,000
D3		PRÁCE A DODÁVKY M				340,46	0,000
D4		272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				340,46	0,000
11	80210-1003	Montáž plynovodných prípoj z PE rúr D40	m	16,000	3,91	62,56	0,000
12	021	rúra PE 100 plyn, SDR 11 d 40	m	16,000	2,13	34,08	0,000
13	80211-5040	Montáž elektrotvaroviek W koleno PE100 SDR11 D40mm	kus	2,000	4,17	8,34	0,000
14	214 1	koleno W d40	kus	2,000	13,23	26,46	0,000
15	80213-8032	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm	kus	1,000	9,84	9,84	0,000
16	242	prechodka zemná USTR d 40/32	kus	1,000	42,29	42,29	0,000
17	80214-0040	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	kus	1,000	2,29	2,29	0,000
18	250	prechodka závitová USTN d 40/1 "	kus	1,000	55,67	55,67	0,000
19	80233-0050	Montáž ochrannej rúry 50 s nasunutím	m	1,500	6,83	10,25	0,000
20	023	rúra PE 100 plyn, SDR 11 d 63	m	1,500	4,74	7,11	0,000
21	80261-1005	Montáž rúr. dielov prívarovacích do 10kg DN 50	kus	1,000	14,32	14,32	0,000
22	041	dno prívarovacie DN 32	kus	1,000	0,94	0,94	0,000
23	80312-2020	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv.	m2	0,050	17,03	0,85	0,000
24	165	izolačná páska Polyken- 2x	m2	0,050	68,62	3,43	0,000
25	80322-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	16,000	0,70	11,20	0,000
26	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1,000	3,60	3,60	0,000
27	188	vývod signalizačného zariadenia prípojky	kus	1,000	4,03	4,03	0,000
28	80322-3000	Uloženie PE fólie	m	15,000	0,48	7,20	0,000
29	80341-0010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom	úse k	1,000	4,64	4,64	0,000
30	80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom do DN 50	m	16,000	1,96	31,36	0,000
D5		999 - MCE ostatné				45,89	0,000
31	99999-9005	Odborná skúška PZ, dodávateľská dokumentácia	súb	1,000	45,89	45,89	0,000


BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNÁNSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
TEL: 033/611 34 66 FAX: 033/611 34 66
IČO: 357 39 312

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

877,72

0,000



١٥٠

Časť: Prekládka STL plynu

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Dátum: 16. 2. 2023

D2	1 - ZEMNE PRÁCE	3 332,58	0,000
----	-----------------	----------	-------

D3	5 - KOMUNIKÁCIE	3 542.63	0.000
----	-----------------	----------	-------

D4	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 107,80	0,000
----	---------------------------------	----------	-------

107,25	
AD3-13	
72,66	
stavebný 393,12	
301,79	
549,15	
222,47	
04467*10	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D5 PRÁCE A DODÁVKY M 1 785,11 0,000

D6 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 1 653,87 0,000

36	80210-1090	Montáž plynovodu z PE rúr D90	m	42,700	6,78	289,51	0,000
37	024	rúra PE 100 plyn, SDR 17 d 90	m	42,700	7,29	311,28	0,000
38	80211-0090	Montáž elektrovaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11, rúry vonk. priem. D90mm	kus	1,000	6,51	6,51	0,000
39	204	objímka MB d 90	kus	1,000	11,11	11,11	0,000
40	80211-5090	Montáž elektrovaroviek W koleno PE100 SDR11 D90mm	kus	2,000	6,42	12,84	0,000
41	216	koleno W d 90	kus	2,000	38,88	77,76	0,000
42	80212-3090	Montáž elektrovaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	kus	2,000	4,65	9,30	0,000
43	264	dno klenuté MV d 90	kus	1,000	0,88	0,88	0,000
44	80213-8080	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D90/DN80mm	kus	2,000	14,91	29,82	0,000
45	245	prechodka zemná USTRS d 90/80	kus	2,000	219,83	439,66	0,000
46	80322-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	42,700	0,67	28,61	0,000
47	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	2,000	3,32	6,64	0,000
48	189	vývod signalizačného zariadenia plynovodu	kus	2,000	6,05	12,10	0,000
49	80322-3000	Uloženie PE fólie	m	47,000	0,45	21,15	0,000
50	80322-4000	Montáž orientačného stĺpika	kus	2,000	7,93	15,86	0,000
51	192	orientačný stĺpik	kus	2,000	27,03	54,06	0,000
52	80323-3010	Montáž poklopu	kus	2,000	8,94	17,88	0,000
53	193 /2	poklop pre vývod signal.vodiča	kus	2,000	44,28	88,56	0,000
54	80341-0010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom	úsek	1,000	122,56	122,56	0,000
55	80344-0080	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	m	42,700	1,99	84,97	0,000
56	80349-0200	Čistenie potrubí	m	42,700	0,30	12,81	0,000

D7 999 - MCE ostatné 131,24 0,000

57	99999-9005	Odborná skúška PZ, dodávateľská dokumentácia	súb	1,000	131,24	131,24	0,000
----	------------	--	-----	-------	--------	--------	-------

D8 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 751,38 0,000

58	99999-9906	Technická inšpekcia - úradná skúška	súb	1,000	351,88	351,88	0,000
59	99999-9908	Geodetické zameranie systém Teplýn	súb	1,000	129,13	129,13	0,000
60	99999-9909	Geometrický plán k zriadeniu vecného bremena	súb	1,000	270,37	270,37	0,000

Celkom 12 519,50 0,000

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 09 Plynofikácia

Časť: Prípojovací plynovod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 146,27 0,000

D2 1 - ZEMNE PRÁCE 146,27 0,000

1	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,880	21,38	61,57	0,000
2	13220-1109	Príplatok za lepiťnosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	0,884	2,75	2,38	0,000
3	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	0,980	7,74	7,43	0,000
4	16710-1101	Nakladanie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	0,960	6,21	5,96	0,000
5	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,980	0,74	0,71	0,000
6	711	poplatok za skládku zeminy	m3	0,960	16,25	15,60	0,000
7	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	1,920	3,42	6,57	0,000
8	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	0,960	10,09	9,69	0,000
9	701	piesok	m3	0,960	27,72	26,61	0,000
10	17530-1109	Príplatok za prehodenie zeminy	m3	1,920	5,08	9,75	0,000

D3 PRÁCE A DODÁVKY M 735,20 0,000

D4 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 640,05 0,000

11	80210-1002	Montáž plynovodných prípoj z PE rúr D32	m	6,000	3,70	22,20	0,000
12	020	rúra PE 100 plyn, SDR 11 d 32	m	6,000	1,47	8,82	0,000
13	80211-1032	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D32mm	kus	1,000	3,49	3,49	0,000
14	200	objímka MB d 32	kus	1,000	3,62	3,62	0,000
15	80211-8092	Montáž DAA (Kit) prípoj navŕt. armatúra s predĺž. odb. PE100 SDR11 90/32mm	kus	1,000	6,38	6,38	0,000
16	225	prípojková armatúra DAA d 90/32	kus	1,000	45,94	45,94	0,000
17	80214-0032	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	kus	1,000	1,99	1,99	0,000
18	249	prechodka závitová USTN d 32/1"	kus	1,000	44,62	44,62	0,000
19	80233-0050	Montáž ochrannej rúry 50 s nasunutím	m	1,500	6,66	9,99	0,000
20	022	rúra PE 100 plyn, SDR 11 d 50	m	1,500	3,21	4,82	0,000
21	80281-0025	Montáž rúrových dielov závitových 1"	kus	2,000	3,34	6,68	0,000
22	152	gulový uzáver DN 25	kus	1,000	12,47	12,47	0,000
23	641	zátku DN 25	kus	1,000	0,36	0,36	0,000
24	80322-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	6,000	0,71	4,26	0,000
25	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1,000	3,41	3,41	0,000
26	188	vývod signalizačného zariadenia prípojky	kus	1,000	3,86	3,86	0,000
27	80322-3000	Uloženie PE fólie	m	4,000	0,46	1,84	0,000
28	80341-0010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom	úse k	1,000	4,64	4,64	0,000
29	80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom do DN 50	m	6,000	2,02	12,12	0,000
30	80349-0200	Čistenie potrubí	m	6,000	0,32	1,92	0,000
31	80371-0050	Prepojenie regulač. stanice na prípojovací plynovod DN 50	kus	1,000	39,53	39,53	0,000
32	80990-0007	Montáž skrine DRZ	kus	1,000	27,96	27,96	0,000
33	688 240	skriňa DRZ Wizen W 600 Plus - STL	b	1,000	369,13	369,13	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNANSKÁ CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D5		999 - MCE ostatné				95,15	0,000
34	99999-9005	Odborná skúška PZ, dodávateľská dokumentácia	súb	1,000	95,15	95,15	0,000
D6		PRÁCE A DODÁVKY INÉ				93,62	0,000
35	99999-9908	Geodetické zameranie systém Teplyn	súb	1,000	93,62	93,62	0,000
Celkom						975,09	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNÁNSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 60



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

Objekt: SO 09 Plynofikácia

Časť: Prepojenie na plynovodnú sieť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Družstevná ulica, p.č.150/1,151/5,33

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		PRÁCE A DODÁVKY M				6 237,29	0,000
D2		272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				6 152,34	0,000
1	80210-1050	Montáž plynovodu z PE rúr D50 - bajpas	m	45,000	4,26	191,70	0,000
2	022	rúra PE 100 plyn, SDR 11 d 50	m	5,000	2,86	14,30	0,000
3	80214-0050	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D50/1 1/2"	kus	2,000	2,37	4,74	0,000
4	251	prechodka závitová USTN d 50/1 1/2"	kus	2,000	55,51	111,02	0,000
5	80220-0080	Montáž plynovodných prípojk z oceľových rúr zváraním 3" /80/	m	1,000	12,35	12,35	0,000
6	005	ocel.rúra, izolovaná 3LPE DN 80	m	1,000	12,38	12,38	0,000
7	80261-1005	Montáž rúr, dielov prívarovacích do 10kg DN 50	kus	2,000	12,76	25,52	0,000
8	138	hrdlo prívarovacie DN 40	kus	2,000	1,19	2,38	0,000
9	80261-1008	Montáž rúr, dielov prívarovacích do 10kg DN 80	kus	2,000	15,95	31,90	0,000
10	105	ohyb rúrový prívarovací DN 80	kus	2,000	3,50	7,00	0,000
11	80262-0040	Montáž prívarovacieho dielu MANIBS DN 40	kus	2,000	88,23	176,46	0,000
12	043	odbočková tvarovka Manibs DN 40 s ventiliom	kus	2,000	190,72	381,44	0,000
13	80263-0080	Dodatočné osadenie rúr, dielov prívarovacích DN 80	kus	2,000	421,86	843,72	0,000
14	182	prepojovacia tvarovka Schuck DN 80	kus	2,000	112,20	224,40	0,000
15	80310-0010	Odstránenie izolácie z potrubia	m2	1,000	9,82	9,82	0,000
16	80312-2020	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv.	m2	1,500	15,38	23,07	0,000
17	165	izolačná páska Polyken- 2x	m2	1,500	59,07	88,61	0,000
18	80343-0040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	45,000	0,25	11,25	0,000
19	80343-0080	Skúška tesnosti potrubia DN do 80	spo	14,000	0,46	6,44	0,000
20	80371-0050	Prepojenie bajpasu na plynovod	kus	1,000	37,42	37,42	0,000
21	80381-0000	Príprava na odstránenie plynu z potrubia	úse	1,000	85,71	85,71	0,000
22	80382-0050	Odstránenie plynu z potrubia DN 50	m	45,000	0,16	7,20	0,000
23	80382-0080	Odstránenie plynu z potrubia DN 80	m	36,000	0,25	9,00	0,000
24	80384-0020	Napustenie potrubia s odvodušením	m	42,700	0,64	27,33	0,000
25	80403-0100	Demontáž potrubia do šrotu do DN 80	kus	2,000	12,08	24,16	0,000
26	80502-0300	Montáž balónovacieho hrdla na potrubie DN 80 - DN 300	kus	4,000	86,77	347,08	0,000
27	051 1	navarovacie hrdlo k navrtávke C-410 + zátku G-121	kus	4,000	51,40	205,60	0,000
28	80502-2080	Vŕtanie potrubia DN 80 cez balónovacie hrdlo pre balóny plnené vodou	kus	4,000	112,33	449,32	0,000
29	80502-6080	Uzatvorenie STL potrubia DN 80, D 90 balónmi plnenými vodou	kus	4,000	322,07	1 288,28	0,000
30	052 6	uzatvárací balón Fastra DN 60-130 = 50%	kus	2,000	722,82	1 445,64	0,000
31	80515-1005	Montáž rúr, dielov prívarovacích do 10kg DN 50 pri prepojoch a odpojoch	kus	2,000	22,64	45,28	0,000
32	006 27	dno prívarovacie DN 40	kus	2,000	0,91	1,82	0,000
D3		999 - MCE ostatné				84,95	0,000
33	99999-9002	Vypracovanie a schválenie technolog.postupu prepoja	súb	1,000	84,95	84,95	0,000

BATEA-STAV, s.r.o.

VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK

IČ DPH: SK2020203834

IČO: 357 39 312

TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D4		PRÁCE A DODÁVKY INÉ				83,26	0,000
34	99999-9908	Geodetické zameranie prepoja systém Teplyn	súb	1,000	83,26	83,26	0,000
Celkom						6 320,55	0,000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

BATEA-STAV, s.r.o.
VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020203834
IČO: 357 39 312
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 3



ROZPOČET

Stavba: Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice
Objekt: Naviac práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

67 511,340 926,980

1 Zemné práce

21 910,640 0,597

1	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	207,900	29,097	6 049,270	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	207,900	8,252	1 715,590	0,000
3	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	362,100	7,273	2 633,550	0,308
4	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	362,100	4,147	1 501,630	0,000
5	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	362,100	4,426	1 602,650	0,290
6	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	362,100	1,003	363,190	0,000
7	151401501	Prepažovanie rozopretia zapažených stien výkopov pri pažení príložnom, hĺbky do 4 m	m3	362,100	0,466	168,740	0,000
8	151401601	Prepažovanie vzopretia zapažených stien výkopu pri pažení príložnom, hĺbky do 4 m	m2	362,100	3,292	1 192,030	0,000
9	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	106,316	1,551	164,900	0,000
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	106,316	5,004	532,010	0,000
11	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	106,316	7,877	837,450	0,000
12	171101106	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	435,000	3,871	1 683,890	0,000
13	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	101,584	34,117	3 465,740	0,000

2 Zakladanie


36 021,270 926,383

14	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	106,316	0,499	53,050	0,000
15	212752215	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 350 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	60,000	7,911	474,660	19,542
16	2861550040	Rúra REHAU RAUDRIL II DN350 - drenáž tunelového tvaru, výsek perforácie 107°	m	63,000	61,604	3 881,050	0,005
17	271533001-1	Násyp pod vrtnú súpravu so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	435,000	33,932	14 760,420	900,450
18	274361831	Zhotovenie výstuže základových pásov z betonárskej ocele	t	6,105	658,361	4 019,290	0,121
19	1	Výstuž do betónu z ocele B 500A 10 mm - rovné pruhy	t	1,904	1 998,654	3 805,440	1,904
20	2	Výstuž do betónu z ocele B 500A 12 mm - ohýbané pruhy	t	2,272	2 094,724	4 759,210	2,272
21	1	Výstuž do betónu z ocele B 500A 10 mm - ohýbané pruhy	t	2,089	2 043,154	4 268,150	2,089

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 129,080 0,000

22	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	4,980	89,174	444,090	0,000
23	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,236	14,390	176,080	0,000
24	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	146,832	0,485	71,034	0,000
25	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,236	10,197	124,770	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	878082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,472	1,146	28,040	0,000
27	979089012-1	Recyklácia - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,236	23,283	284,890	0,000

99 Presun hmôt HSV 8 450,350 0,000

28	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	926,980	9,116	8 450,350	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 166,500 0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 166,500 0,000

29	721110809	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 200 do DN 300, -0,05121t	m	25,000	6,660	166,500	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	---------	-------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 815,000 0,000

VRN03 Geodetické práce 900,000 0,000

30	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenia vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	900,000	900,000	0,000
----	-----------	---	-----	-------	---------	---------	-------

VRN05 Príprava staveniska 635,000 0,000

31	000500021	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	635,000	635,000	0,000
----	-----------	--	-----	-------	---------	---------	-------

VRN06 Zariadenie staveniska 1 280,000 0,000

32	0006000355	Žeriav	hod	16,000	80,000	1 280,000	0,000
----	------------	--------	-----	--------	--------	-----------	-------

Celkom 70 492,840 926,980

EC SENKVICE
a. G. Kolínova 5
00 81 SENKVICE
- 01 -





3. Vaše riešenie

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

-1

Základná ponuka


Typ výťahu	Osobo nákladný výťah
Produkt	KONE TranSys™
Digitálne služby (KONE Flow Connectivity)	Zariadenie vybavené API zabudovanou konektivitou pre službu KONE API Zariadenia pripravené pre servisnú službu KONE 24/7 Connected services Služba KONE API (KONE Flow Connectivity) umožňuje interakciu medzi softvérovými aplikáciami a výťahy KONE prostredníctvom KONE Digital Platform (Cloud). Spojenie možno použiť na umožnenie interakcie medzi aktuálne dostupnými digitálnymi službami (napr. KONE Residential Flow) a všetkými budúcimi službami s výťahmi KONE, ktoré majú aktívovanú službu API.
Umiestnenie výťahového stroja	Horná časť šachty
Nosnosť (kg/osôb)	1600 / 21
Rýchlosť (m/s)	0.5
Zdvih (m)	3.2
Počet staníc	2
Predné vstupy	2
Zadné vstupy	0
Typ zariadenia	Jednosmerný zber DC Riadiaci systém s 1 výťahom (Simplex)
Predpisy	STN EN 81-20 2020 STN EN 81-21 +A1

Konštrukcia šachty

Rozmery šachty (mm)	2200 x 2815
Hĺbka priečnice (mm)	1250
Výška horného prejazdu (mm)	3800
Materiál šachty	Betónová šachta zbavená debnenia NHS (Net Holder System)

Mechanické komponenty a stroj

Pohon	Bez prevodovky
Výkon motoru (kW)	4.6
Menovitý prúd s osvetlením šachty (A)	21
Záberový prúd vrátane osvetlenia šachty (A)	24
Typ osvetlenia šachty	LED osvetlenie šachty
Hlavná poistka (A)	16
Prívod prúdu k výťahu (V / Hz)	3 x 400 / 50





Prívod prúdu pre osvetlenie kabíny (V / Hz)	230 / 50
Typ napájacieho zdroja	3 fázový TN-S/MSW 5 - rozmery v dispozičných výkresoch výťahu
Vodíka a príslušenstvo	Hmoždinky do steny Vodiace papuče kabíny SLG2A
Nosné prostriedky	Nosné oceľové laná kabíny a vyvažovacieho závažia v zodpovedajúcej kvalite a v zhode s príslušnými bezpečnostnými normami.
Zariadenie pre nízku priehľbeň	Štandardná priehľbeň
Zariadenie pre nízky horný prejazd	Štandardný horný prejazd
Korýtka elektroinštalačnej šachty	Funkcia STE N - bez korýtok / NGSE
Kabína a dvere	
Rozmery kabíny (ŠxHxV) (mm)	1400 x 2400 x 2100
Rozmery dverí (ŠxV) (mm)	1200 x 2100
Hrubá výška dverného otvoru (vpredu / vzadu) (mm)	2180 mm
Upevnenie dverí	Kotvenie dverí na hmoždinky (E). [TYP_CDO_PACKAGE_A(34)]
Typ prahu kabínových dverí	N, prah bez prechodovej lišty
Typ prahu šachtových dverí	N1, prah bez prechodovej lišty, v šachte
Servisný panel MAP pre údržbu a núdzové vyslobodenie	MAP umiestnený v 2. stanici Servisné panel Wall MAP je umiestnený na povrchu steny v nástupisku (pozn. v prípade výťahu KONE EcoSpace® je dodávaný servisný panel typu ReCab) Materiál prevedenia MAP: Asturias Satin (F), brúsená nerezová oceľ

MATERIÁL A PREVEDENIE

Výťah -1

Interiér

Všetky steny:

Orientácia stenových panelov	Vertikálne panely
Steny kabíny	P63; Cottongrass White

