



**BANSKOBYSSTRICKÁ
REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST**

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. BBRSC/06753/2022

082/2023
**Banskobystrická
regionálna správa ciest, a.s.
Riaditeľstvo**

Dátum: 17-05-2023

Číslo záznamu: 03309/2023 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

DODATOK Č. 1

uzatvorený podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

K ZMLUVE O DIELO Č. BBRSC/06753/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ZVO

Číslo objednávateľa: **BBRSC/03258/2023**

Číslo zhotoviteľa:

„Podopretie mosta IDM 3780 – most cez potok Blh za obcou Rimavská Seč“ (ďalej stavebné práce)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.

Sídlo:

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Právna forma:

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 909/S

Zastúpená:

Ing. Martin Turčan, predseda predstavenstva

Ing. Róbert Machala, podpredseda predstavenstva

IČO:

36 836 567

DIČ:

2022451189

IČ DPH:

SK 2022451189

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

E-mail:

(ďalej aj ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:

DS CONSTRUCTION s. r. o.

Sídlo:

Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41004/S

Zastúpená:

Ing. Pavel Kout, konateľ spoločnosti

IČO:

53 676 823

DIČ:

2121459967

IČ DPH:

SK2121459967

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

E-mail:

(ďalej aj ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej iba „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare).



PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 16.12.2022 Zmluvu o dielo č. BBRSC/06753/2022 ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), s predmetom zmluvy „Podopretie mosta IDM 3780 – most cez potok Blh za obcou Rimavská Seč“. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) ZVO, z dôvodu potreby predĺženia podopretia mostu.

I

PREDMET DODATKU Č. 1

Zmluvné strany týmto v súlade s čl. XIV. ods. 2 Zmluvy o dielo uzatvárajú po vzájomnej dohode tento **Dodatok č. 1** k Rámcovej dohode, ktorým sa **predlžuje doba nájmu podpernej konštrukcie o 150 dní**.

II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 1

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zmenené alebo doplnené, zostávajú zachované v pôvodnom znení a nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 má 3 strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, s určením po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov) v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú ho na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.
5. Ak niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 1 je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto Dodatku č. 1, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú vzájomnou dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.



**BANSKOBYSTRICKÁ
REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST**

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. BBRSC/06753/2022

V Banskej Bystrici dňa: *19.05.2023*

Za objednávateľa:

*Banskebystrická
na správa ciest, a.s.*

.....
Ing. Martin Turčan
predseda predstavenstva
Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s.

.....
Ing. Róbert Machala
podpredseda predstavenstva
Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s.

V Banskej Bystrici dňa: *17.5.2023*

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Pavel Kout
konateľ spoločnosti
DS Construction s. r. o.

 **DS Construction s.r.o.**
Zelená 2C/X3
Banská Bystrica 974 04
IČO: 53 676 823 IČ DPH: SK2121459967